	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - DIA**	Hoja 1 de 2 Fecha: 26 05 2026 DD MM AA Contrato No. CAR-LP-2550-2025

FORMATO ACTA DE REINICIO DE CONTRATO

SE HACE CONSTAR:

1. Que mediante Acta No. 1 se suspendió el Contrato No. CAR-LP-2550-2025

2. Mediante la suscripción del presente documento de reinicio, el Contratista y el supervisor o el Interventor (según el caso) asumen plena responsabilidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

* Tiempo de suspensión y fecha de reiniciación del contrato.
* Nueva fecha de terminación del contrato respecto a la inicialmente pactada.
* Fecha de la suspensión con respecto al plazo contratado.
* Relación de personal y maquinaria inactiva.
* Concepto justificando las condiciones técnicas o económicas que permiten reiniciar el contrato.

En consecuencia el contratista reiniciará las labores a partir de la fecha indicada, bajo su responsabilidad exclusiva.

3. El Contratista se obliga a cumplir su obligación en relación con el Certificado de Modificación de la garantía única como se estableció en el acta de suspensión

CONSULTORÍA [ ] **OBRA** [X] **SUMINISTRO** [ ] **COMPRAVENTA** **OTRO** [ ]

CONTRATO No. 2550 DE 2025

DURACIÓN DIEZ (10) MESES

OBJETO DEL CONTRATO RECUPERACION AMBIENTAL E HIDRÁULICA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR AVENIDAS TORRENCIALES EN LA FUENTE HÍDRICA DENOMINADA RÍO NEGRO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LA JURISDICCIÓN CAR (FASE I) GRUPO I

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO La ejecución del contrato tendrá lugar en los sectores priorizados de la fuente hídrica río Negro en el epartamento de Cundinamarca, jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, según las especificaciones técnicas.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 DE AGOSTO DE 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VEINTE MIL CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 20.112.257.782,00)

CONTRATISTA CONSORCIO RIO NEGRO 2025

SUPERVISOR

INTERVENTOR CONSORCIO INTER RIO NEGRO FASE I

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA DIRECCIÓN TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL - DIA	Hoja 2 de 2 Fecha: 2 6 / 0 5 / 2 0 2 6 DD / MM / AA Contrato No. CAR-LP-2550-2025

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
N.A.	N.A.

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS Nos.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIOS)
Suspensión No. 1	61 DIAS

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 25 DE MAYO DE 2026

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 61 DÍAS

FECHA DE REINICIACIÓN 26 DE MAYO DE 2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VEINTE MIL CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 20.112.257.782,00)

VALOR ADICION DEL CONTRATO N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO VEINTE MIL CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 20.112.257.782,00)

En Bogotá D.C., a los VEINTISÉIS (26) días del mes de MAYO de 2026 se reunieron DUVEINER ANTONIO CAÑON representante legal del Contratista, CONSORCIO RIO NEGRO 2025 y JESSICA PAOLA COLMENARES ABELLA representante legal de la Interventoría, con el fin de reiniciar el contrato, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

El Contratista se compromete a terminar el objeto del contrato de conformidad con la presente acta de reiniciación.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de MAYO de 2026.

DUVEINER ANTONIO CANON
Representante Legal Contratista

JESSICA PAOLA COLMENARES ABELLA
Representante Legal Contratista Interventoría

Original: Carpeta del Contrato.
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia: Compañía Aseguradora
4ta. Copia: Contratista.