SAMC-004-2026

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1.	General	Externo	Selección	Operacional	Que se declare desierto el proceso	No se podrá satisfacer la necesidad del Municipio en los tiempos establecidos	2	3	4	Riesgo Medio
2.	General	Externo	Selección	Operacional	Recibir ofertas artificialmente bajas	Rechazo de las ofertas	2	1	3	Riesgo Bajo
3.	General	Externo	Selección	Operacional	Riesgos ocasionales por los cambios en la normatividad técnica durante la ejecución del proyecto	Incremento presupuestal, retraso en el cumplimiento del objetivo en el plazo estimado	2	4	5	Riesgo Alto
4.	General	Externo	Selección	Operacional	El no acompañamiento permanente que debe tener la consultoría en los tramites de declaración de siniestros, multas sanciones, etc., en caso de que se presente al contratista	Demandas por parte de terceros o de la comunidad, suspensión de obra	3	4	5	Riesgo Alto

5.	General	Externo	Selección	Operacional	Falta de capacidad d la entidad Estatal para promover ya adaptar selección de contratista, incluyendo el riesgo de selección aquellos que no cumplan con la totalidad d los requisitos	Celebración indebida el contrato	3	4	5	Riesgo Alto
6.	General	Externo	Selección	Operacional	**Riesgo de corrupción**: Manipulación de licitaciones, sobornos o fraude en la ejecución del contrato.	Incremento de costos, violaciones legales, pérdida de reputación y confianza de la comunidad	2	2	3	Riesgo Medio
7.	General	Externo	Selección	Operacional	Desvío o mal uso de recursos públicos debido a corrupción o fraudes en el manejo de fondos.	Sobrecostos, mal uso de recursos y afectación del presupuesto del proyecto.	2	2	3	Riesgo Medio
8.	General	Externo	Selección	Operacional	Violación de leyes o normativas debido a prácticas corruptas, como sobornos o fraude en la ejecución.	Multas, sanciones legales y nulidad del contrato.	2	2	2	Riesgo Medio
9.	General	Externo	Selección	Operacional	Escándalos públicos relacionados con corrupción durante el proceso de ejecución.	Pérdida de confianza pública, rechazo social y posible boicot de futuros proyectos.	3	2	4	Riesgo Medio
10	General	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía .	Demora en la ejecución del contrato	3	2	5	Riesgo Medio