ACTA PARCIAL No. 02
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. MC-PSG-373-2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TENJO
NIT	800.095.174–2
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ Y RTM TABIO SAS
NIT O CC No	901.187.289-2
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS TELLEZ TAVERA
C.C. No.	94.486.119 EXPEDIDA EN CALI
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN TÉCNICO – MECÁNICA, DE EMISIÓN DE GASES Y EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO RESPECTIVO PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TENJO.
VALOR INICIAL	El valor estimado del presente proceso de contratación se establece en la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000) A MONTO AGOTABLE.**
FORMA DE PAGO	El valor estimado del presente proceso de contratación se establece en la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($12.000.000) A MONTO AGOTABLE.** Este valor incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas, contribuciones, retenciones, demás gravámenes, tarifas y erogaciones tanto del orden municipal, departamental y nacional, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, y sean aplicables al valor del contrato a celebrar., siendo éste a su vez el presupuesto oficial estimado para el proceso de selección de acuerdo con el análisis del sector realizado por la secretaria de Desarrollo Institucional.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	El término de la ejecución del contrato será de **NUEVE (09) MESES Y QUINCE (15) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR EL MONTO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026,** contados a partir de la suscripción del Acta de Iniciación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, sin superar la vigencia fiscal 2026, atendiendo el principio de planeación y de anualidad en el presupuesto.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Marzo 24 de 2026
ACTA DE INICIO	Abril 01 de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	Mayo 28 de 2026

En el Municipio de Tenjo, a los veintiocho (28) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026) se reunieron el(la) Supervisor(a) designado(a) del contrato, el(la) representante del contratista con el fin de suscribir la

presente Acta Parcial, dejando constancia del avance y de la verificación de los entregables asociados al período evaluado, como soporte de pago y de seguimiento a la ejecución contractual, de conformidad con el Manual de Contratación vigente y las obligaciones del contrato.

Período evaluado: desde 01/05/2026 hasta 28/05/2026.

Entregables, actividades o cantidades ejecutadas: se relacionan en el Anexo No. 1 (cuadro técnico) y en los soportes documentales aportados por el contratista, los cuales hacen parte integral de la presente acta. En caso de contrato de obra o suministro, se anexan actas de medición, cortes, recibos de almacén, bitácoras o soportes equivalentes.

Verificación de calidad: El(la) Supervisor(a) certifica que los entregables descritos fueron recibidos y revisados, cumplen con las condiciones técnicas y de calidad exigidas, o se dejan registradas en el Anexo No. 2 las observaciones, ajustes y compromisos, con responsables y plazos.

Verificación de obligaciones laborales y de seguridad social: Cuando aplique, se deja constancia de la entrega y validación de los soportes de pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, previos al trámite de pago.

Novedades del período: (i) Suspensiones, reinicios, prórrogas, adiciones u otros modificatorios, si existieren, con referencia al acto o documento correspondiente; (ii) eventos de riesgo, retrasos, requerimientos o alertas, con registro del tratamiento y medidas adoptadas.

Publicación y expediente: Se deja constancia de la radicación de esta acta y sus anexos en el expediente contractual y, cuando sea exigible, de la gestión de publicación en SECOP II.

RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$12.000.000,00
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000,00
VALOR ACUMULADO EJECUTADO A LA FECHA (INCLUYENDO ESTA ACTA)	$1.716.324,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$1.385.830,00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA POR ESTA ACTA	$1.385.830,00
SALDO POR EJECUTAR	$10.283.676,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADO	14.30 %

Con fundamento en lo anterior, las partes dejan constancia de la ejecución y/o entrega parcial descrita, y del valor susceptible de trámite para pago, sujeto a la verificación de los requisitos y soportes exigibles por la Secretaría de Hacienda y la dependencia competente.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma en constancia, previa lectura y aprobación, en el Municipio de Tenjo.

IVÁN DARÍO LEÓN ESPINOSA
Secretario de Desarrollo Institucional
Supervisor

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
Y RTM TABIO SAS
NIT. 901.187.289-2
R.L. **JUAN CARLOS TELLEZ TAVERA**
C.C. **94.486.119** de Cali

	PROYECTÓ Y ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre	Karent Ximena Pereira Peña	Iván Darío León Espinosa	Iván Darío León Espinosa
Cargo	Aux. Administrativa	Secretario de Desarrollo Institucional	Secretario de Desarrollo Institucional
Fecha	Mayo 28 de 2026	Mayo 28 de 2026	Mayo 28 de 2026