CAR CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR** FONDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES	Consorcio BOSQUE ORIENTAL NIT 901.946.324-1

Hoja 1 de 4								
Fecha:								
2	6	1	1	2	0	2	5	
DD		MM		AA				
Contrato o convenio No.				CAR-LP-2688-2025				

A.11. FORMATO ACTA DE REUNIÓN

CONCEPTO O TEMA DE LA REUNION:

Reunión de Inicio - Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Chía

ORIGEN DE LA CONVOCATORIA

Oficio	x	Correo electrónico		Otro medio	
Acta de reunión		Vía telefóncia		Cuál?	

Nombre de los Asistentes	Entidad	No. Tel. de Asistentes	Correo electrónico
Jhon Jairo Prieto Mejia	Consorcio Bosque Oriental	3138099448	ingenierojhonprieto@gmail.com
Daniela Correa	Consorcio Inter Río Bogotá	3150715669	
Sandra Milena Monroy	Consorcio Bosque Oriental	3106851497	Sandramilenamonroyrodriguez4@gmail.com
Fabián Ernesto Martínez Morales	CAR	3164489853	fmartinezm@car.gov.co
Liliana Román González	Consorcio Bosque Oriental	3208048743	socialbosqueoriental2025@gmail.com

ORDEN DEL DIA	
TEMAS PROPUESTOS	**OBSERVACIONES**
Información general del contrato	
Actividades a desarrollar por componente	
Cantidades y cronograma de obra	
Inquietudes y preguntas	

Desarrollo de la reunión

Dando cumplimiento a los compromisos del Plan de Gestión Social, se llevó a cabo el encuentro virtual para informar a los funcionarios de la Secretaría de Planeación sobre el desarrollo de las actividades del contrato.

Siendo las 9:15 am el supervisor social de la CAR, Fabián Martínez indica que se de por terminada la reunión dado que no hay fucionarios de la entidad invitada. La reunión se debe reprogramar.

Se deja evidencia fotográfica y registro de asistencia de quienes acompañaron la actividad.

Desarrollo de la reunión

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA **REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR** DIRECCIÓN DE GESTÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - **DGOAT** NDO PARA LAS INVERSIONES AMBIENTALES EN LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ - **FIAB**	Hoja 4 de 4 Fecha: 2 6 1 1 2 0 2 5 DD MM AA Contrato o convenio No. CAR-LP-2688-2025

TAREAS O COMPROMISOS A REALIZAR:

Tareas o compromisos programados	Responsable/Institución	Cumplir antes del	Observaciones
Reprogramación de reunión virtual	Profesional social contratista	Por definir	

PROXIMA REUNIÓN

Fecha: _____N.A._____ Lugar:_____

Hora: _____

Temas a tratar:_____
_____
_____

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 26 días del mes de Noviembre de 2025 .

Firma y nombre de los participantes : Se adjunta listado de asistencia

Original: Carpeta del Contrato.
1ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisión o Interventor CAR.
3ra. Copia:Contratista

Fecha y hora	Nombres y Apellidos	Número de documento de identificación	Ciudad/Municipio	Organización/Entidad	Cargo	Teléfono	Correo electrónico
11/26/2025 9:08:21	Jhon Jairo Prieto Mejia	1010178815	Bogota	Consorcio Bosque Oriental	Ingeniero residente	3138099448	ingenierojhonprieto@gmail.com
11/26/2025 9:11:06	Sandra Milena Monroy	53114837	Bogota	Consorcio Bosque Oriental	Residente SST	3106851487	Mileroy8@hotmail.com
11/26/2025 9:13:55	Daniela Correa	1000273241	Bogotá	Consorcio Inter Rio	Profesional Social	3150715669	
11/26/2025 9:18:34	Liliana Román González	52955748	Bogotá	Consorcio Bosque Oriental	Profesional Social	3208048743	socialbosqueoriental2025@gmail.com

PANTALLAZOS DE REUNIÓN VIRTUAL DE SOCIALIZACIÓN DE CONTRATO

CAR-LP-2688-2025

26/11/2025



