+57 (316) 472-0066
reciend@reciend.com
Calle 98 # 70-91 Oficina 1301
Bogotá, Colombia

PLAN DE TRABAJO

CONTRATO: 699 DE 2026

OBJETO: Prestar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de la trituradora de mandíbulas BB-200 marca Retsch, incluyendo el suministro de repuestos y la instalación de repuestos para los laboratorios del Servicio Geológico Colombiano.

CONTRATISTA: RECIEND SAS

SUPERVISOR: Andrei Orlando Hernandez Castellanos, aohernandez@sgc.gov.co

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 de noviembre de 2026

De acuerdo con las obligaciones del contrato 699 de 2026 suscrito entre RECIEND SAS y el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO, nos permitimos presentar el siguiente plan de trabajo.

1. ALCANCE DEL SERVICIO

El alcance del servicio contempla el mantenimiento preventivo de la trituradora de mandíbulas BB-200 marca Retsch, y se incluye el suministro y la instalación de tres (3) unidades de Lubricator for BB 200 / BB 300, referencia 05.664.0001, un (1) par de Wearing plates for BB 200, tungsten carbide, referencia 22.711.0010, y un (1) Breaking arm adjustment for BB 200, referencia 22.065.0004.

Las actividades del servicio incluyen:

- Inspección del equipo y su lugar de instalación.
- Limpieza externa del equipo.
- Inspección externa del equipo.
- Desensamble del equipo.
- Inspección interna del equipo.
- Lubricación.
- Ajuste de mecanismos.
- Ensamble e instalación de repuestos.
- Pruebas de funcionamiento.

2. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

a. Fase 1 – Preparación
    i. Solicitud de repuestos al fabricante Retsch.

+57 (316) 472-0066
reciend@reciend.com
Calle 98 # 70-91 Oficina 1301
Bogotá, Colombia

ii. Importación de los repuestos.
iii. Entrega de los repuestos en las instalaciones del SGC.

b. Fase 2 – Intervención
   i. Coordinación del día del servicio con el supervisor.
   ii. Realización de actividades del servicio indicadas en el alcance.

c. Fase 3 – Cierre
   i. Entrega de informe técnico.

3. CRONOGRAMA

Fase	Fecha estimada de inicio	Fecha estimada de finalización	Soporte documental
1	09 de febrero de 2026	1 de junio de 2026	• Orden de compra confirmada por Retsch • Declaración de importación • Remisión de entrega de repuestos
2	3 de junio de 2026	4 de junio de 2026	Correo confirmación de programación del servicio
3	9 de junio de 2026	12 de junio de 2026	Informe técnico del servicio de mantenimiento

4. EQUIPO DE TRABAJO

- Coordinación comercial y de atención al cliente

Nombre: Pedro Diaz
Cargo: Ejecutivo comercial
Correo: pedro.diaz@reciend.com
Celular 3182916065

- Ingeniero de servicio

Nombre: Alexander Vargas
Cargo: Ingeniero de servicio técnico
Correo: alexander.vargas@reciend.com
Celular 3164715057

Atentamente,

Pedro Diaz
Ejecutivo comercial RECIEND SAS