Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.	
		Razón social	NIT		
27 de mayo de 2026	01/04/2026-30/04/2026	GOLDCONSTRUC SAS	901607381-6	12	ÚLTIMO PAGO NO

Objeto contractual		Nombres Supervisores	
	Contratar los servicios especializados para el despliegue del sistema de gestión documental electrónica SGDE de la Rama Judicial.	Sup. Técnica	Natalia Andrea Arbelaez Mendoza Eylen Johana Sandoval Rincón□
		Sup. AFJC	Yuvan de Jesus Zapata Velasquez

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	BY-100052491	Vigencia póliza:	31/12/2028
CONTRATO	075 de 2025	6381909	CONTRATO DE SERVICIOS DIFERENTE A CONSULTORIA	$ 2.730.000.000,00	Aseguradora	Seguros Mundial	Fecha aprobación	9/05/2025

Fecha de suscripción	6 de mayo de 2025	**Fecha de terminación** (inicialmente pactada)	31 de diciembre de 2025
Fecha de inicio	12 de mayo de 2025	**Fecha final** (incluidas prórrogas, si aplica)	30 de junio de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
ADICIÓN	1	CO1.CTRMOD.20725598	30 de octubre del 2025	$926.666.000				
ADICIÓN	2	CO1.CTRMOD.21342985	18 de diciembre de 2025	$1.200.000.000				0
				-				0
								0
			Total adiciones	$2.126.666.000				0

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	Registro Presupuestal					
	No.	Fecha			No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-02-032	4225	2025-02-27	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 160.000.000	4425	06/05/2025	$ 160.000.000	$ 160.000.000,00		$ 0,00
27-01-02-000	7725	2025-02-24	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	$ 2.570.000.000	5825	06/05/2025	$ 2.570.000.000	$ 1.774.052.645,24		$ 795.947.354,76
27-01-02-032	12225	2025-10-22	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 526.666.000	10725	31/10/2025	$ 526.666.000	$ 0,00		$ 526.666.000,00
27-01-02-000	23025	2025-10-16	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 400.000.000	16825	31/10/2025	$ 400.000.000	$ 400.000.000,00		$ 0,00
27-01-01-200	94025	2025-11-13	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	$ 1.200.000.000	88626	27/02/2025	$ 1.200.000.000	$ 591.600.000,00		$ 608.400.000,00
								$ 0,00		$ 0,00
								$ 0,00		$ 0,00
								$ 0,00		$ 0,00
						Total		$ 4.856.666.000	$ 2.925.652.645,24	$ 0,00	$ 1.931.013.355

Valor inicial del contrato	**$ 2.730.000.000**		
Valor Adiciones o Reucciones	**$ 2.126.666.000**		
Valor total (Incluidas adiciones)	**$ 4.856.666.000**		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	**$ 2.925.652.645**	60%	

Saldo por pagar a la fecha	$ 1.931.013.355
Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado	Observaciones
4425	27-01-02-032	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-07-16	245329825	$ 136.500.000,00	COL - 48	2,81%	Pago 1
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-08-29	317196825	$ 254.800.000,00	COL - 49	5,25%	Pago 2
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-09-02	330569825 - 330584525	$ 318.660.000,00	COL - 52	6,56%	Pago 3
4425	27-01-02-032	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-09-10	330514525	$ 23.500.000,00	COL - 53	0,48%	Pago 4
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-11-19	449580725	$ 404.122.727,00	COL - 59	8,32%	Pago 5
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-12-22	509970025 - 509974025	$ 364.992.727,00	COL - 65	7,52%	Pago 6
16825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-12-22	509952925	$ 200.000.000,00	COL - 66	4,12%	Pago 6
16825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	2025-12-22	22282426	$ 200.000.000,00	COL - 68	4,12%	Pago 7
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2025-12-22	22284926	$ 173.127.500,24	COL - 69	3,56%	Pago 7
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	2026-02-27	52292426 - 52296226	$ 213.918.940,00	COL - 70	4,40%	Pago 8
88626	27-01-01-200	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	19/03/26	82716126	$ 200.000.000,00	COL - 71	4,12%	Pago 9
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02	14/04/26	122777726	$ 13.650.000,00	COL - 73	0,28%	Pago 10
88626	27-01-01-200	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022	15/04/26	122776026	$ 194.800.000,00	COL - 74	4,01%	Pago 10
5825	27-01-02-000	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02			$ 30.780.751,00	COL - 75	0,63%	Pago 11
88626	27-01-01-200	C-2701-0800-40-20111A-2701052-022			$ 196.800.000,00	COL - 80	4,05%	Pago 11
		Total pagos SIIF			$ 2.925.652.645,24	Total Porcentaje Ejecución Financiera	60,2%	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado	$ -	0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor.
(Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Especifica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)		Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del Banco Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y Especiales	NA	NA Evidencia	Ejecución correcta del contrato de conformidad con su objeto, obligaciones y demás condiciones, los estudios previos, y sus anexos, la propuesta presentada y los demás documentos que hagan parte integral del contrato, incluyendo la minuta estándar del Banco Interamericano de Desarrollo en sus Condiciones Generales y Especiales	COL 82 y COL 78	$ 231.937.272,01	5825 Y 88626	27-01-02-000, 27-01-01-200	C-2701-0800-40-20111A-2701052-02 C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	4,78%
Entregar al(los) supervisor(es) del contrato, dentro de los ocho días calendario siguientes al inicio del contrato y como parte del proyecto, la lista y hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la oferta presentada por el contratista y sujeto a verificación y aprobación por parte de la supervisión.	NA	Hojas de Vida Provecto	Entrega de hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo conforme a la oferta presentada por el contratista y sujeto a verificación y aprobación por parte de la supervisión.						
Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) estipulados en el anexo de requerimientos técnicos y en el presente documento	NA	No se cumplió con ANS estipulados.							
Constituir las garantías requeridas para la ejecución del objeto dentro del término señalado en la cláusula de garantías de las Condiciones Especiales del Contrato	NA	N/A							
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta el supervisor.	NA	Se acataron las instrucciones de la supervisión durante el periodo.							
Realizar, por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del Contrato, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas usuales en contratos de esta naturaleza, así como en las previstas en la normatividad aplicable.	NA	N/A							
Elaborar y entregar la documentación que sea de su responsabilidad en desarrollo de sus obligaciones.	NA	N/A							
Disponer de los recursos físicos y humanos suficientes que garanticen el cumplimiento de las obligaciones con calidad y oportunidad de los servicios contratados.	NA	Se dispuso de los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de calidad y oportunidad de los servicios contratados.							
Garantizar que su personal mantenga la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto, de tal forma que esta no sea revelada a terceros o se utilice directa o indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del Contrato, que solo podrá ser divulgada con expresa autorización del Consejo Superior de la	NA	Acuerdos de Confidencialidad	Se mantuvo la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto.						
Allegar certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato de conformidad con el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 50 de la ley 789 de 2002	NA	4. Certificados Parafiscales Mar2026.pdf	Se allegó la certificación para los pagos mediante la cual conste el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales						
Contar, por su cuenta y riesgo, con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato, incluyendo sedes inmobiliarias, equipos, materiales de oficina y transporte requeridos, entre otros	NA	Se contó con todos los bienes, equipos, materiales y disponibilidad de servicios necesarios para la ejecución del Contrato,							
Asumir todos los gastos que se ocasionen con relación a la ejecución del contrato	NA	N/A							
Radicar las facturas o documentos de cobro previamente aprobados por parte del supervisor del contrato.	NA	COL - 79.pdf	Se radica en este informe las facturas COL-75 y COL -76 previamente aprobados por parte del supervisor del contrato.						
	NA	COL - 78.pdf							
NA	Plan Generación de Capacidades	Soportes	Se elabora y se entrega el Plan de Capacidades						
NA	Plan de comunicaciones	Soportes	Se elabora y se entrega el Plan de Comunicaciones						
NA	Documentación Técnica de Soluciones Implementadas	Soportes	Se elabora y se entrega el Informe de documentacion tecnica de soluciones implmentadas						
NA	Informe mensual de soporte premium y servicio de mesa de ayuda	Soportes	Se elabora y se entrega el Informe mensual de soporte premium y servicio de mesa de ayuda						
				Total de pagos solicitados al corte del informe	$ 231.937.272,01		% Total de pagos solicitados al corte del informe		4,78%
							% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:		66,8%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI	NO	¿El contrato presenta retraso?	SI	NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SÍ	NO

I. Resumen ejecución del contrato:

Teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo estipulado en el contrato correspondiente al pago N°12, se autoriza el pago de las Facturas Col-82 por $38.137.272,01 (RP 5825), y la COL - 78 por valor de 193.800.000 (RP 88626).

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI	NO	DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo. No se configuro riesgo en la ejecución de este pago, se realizan reuniones semanales de ejecución y se tienen en cuenta los riesgos que se puedan presentar.

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
Si	12/05/2026	N/A	N/A		N/A		Pagina del Operador
¿El contrato tiene Personal de trabajo?			SI	NO	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?		Observación: (Planilla)

V. Observaciones:

Con base en el concepto técnico suscrito por el supervisor técnico Natalia Andrea Arbeláez y Eylen Johanna Sandoval, se CERTIFICA que el contratista GoldConstruc SAS., con **NIT 901607381-6** cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.SLCNTR.15016211 (No. Interno 075 de 2025) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas en la Claúsula Séptima del contrato, por lo cual se autoriza el pago No.12 según se indica en la siguiente tabla:

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-02-000	5825	COL -82	$ 38.137.272,01
27-01-01-200	88626	COL -78	$ 193.800.000
		TOTAL A PAGAR	$ 231.937.272,01

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	VOBO Natalia Andrea Arbeláez Mendoza	Firma	
Cargo	Directora Administrativa - Supervisor		
Nombre	VOBO Eylen Johanna Sandoval Rincón	Firma	
Cargo	Gerente de Proyecto - Supervisor		
Nombre	Yuvan de Jesus Zapata Velasquez	Firma	
Cargo	Supervisor Administrativo, Financiero y Jurídico		