| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **NUMERO:** | 0501 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024. |
| **TIPOLOGIA :** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **MODALIDAD DE SELECCIÓN:** | CONTRATACIÓN DIRECTA |
| **CONTRTISTA:** | *FUNDACION NACIONAL PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG* |
| NIT/C.C: | *900-335352-0* |
| **No PROCESO SECOP II:** | CORTOLIMA-LIC-0005-2024 |
| **OBJETO** | *CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA.* |
| **FECHA SUSCRIPCION:** | 22 DE MAYO DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 29/05/2024 |
| **FECHA TERMINACION:** | 29/05/2026 |
| **PLAZO INICIAL:** | VEINTICUATRO (24) MESES |
| **PLAZO ACTUAL:** | VEINTICUATRO (24) MESES |
| **CDP 1:** | 2024000233 DE FECHA 30/01/2024. |
| **CDP 2:** | 2025001122 DE FECHA 30/07/2025 |
| **RP 1:** | 2024000858 DE FECHA 23/05/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | |
|---|---|
| **RP 2:** | 2025001191 DE FECHA 05/09/2025 |
| **VALOR INICIAL EN PESOS** | SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS ($759.410.400) M/CTE |
| **VALOR ADICION No. 1** | QUINCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS ($15.224.708) M/CTE |
| **VALOR FINAL** | SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SIETE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($774.635.107,62) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL A LA FECHA** | VEINTICUATRO (24) MESES |
| **NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO** | JAISSNEY ALEXANDRA OSPINA MALAGON |
| **CARGO ORDENADOR DEL GASTO** | Subdirectora de Administración de Recursos Naturales |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ANDRES FELIPE OLIVEROS DIAZ |
| **CARGO SUPERVISOR** | Jefe de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC |
| | |

## 2. DATOS ACTUALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| TOTAL EJECUTADO | $ 738.538.369,90 |
| SALDO | $ 36.096.737,72 |
| PLAZO ACTUAL | VEINTICUATRO (24) MESES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR ACTUAL | ANDRES FELIPE OLIVEROS DIAZ |
| CARGO SUPERVISOR | Jefe de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC |

**CONTROL FINANCIERO:**

| ORDEN DE PAGO | FACTURAS No. | PERIODO FACTURADO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | FE-6781 | DESDE EL 29/05/2024 AL 28/06/2024 | 29/06/2024 | $31,642,100.00 |
| Pago 002 | FE-6794 | PERIODO DESDE EL 29/06/2024 AL 28/07/2024 | 29/07/2024 | $31,642,100.00 |
| Pago 003 | FE-7037 | PERIODO DESDE EL 29/07/2024 AL 28/08/2024 | 13/09/2024 | $31,642,100.00 |
| Pago 004 | FE-7049 | PERIODO DESDE EL 29/08/2024 AL 28/09/2024 | 30/09/2024 | $31,642,100.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pago 005 | FE-7287 | PERIODO DESDE EL 29/09/2024 AL 28/10/2024 | 06/11/24 | $31,642,100.00 |
| Pago 006 | FE-7475 | PERIODO DESDE EL 29/10/2024 AL 28/11/2024 | 28/01/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 007 | FE-7476 | PERIODO DESDE EL 29/11/2024 AL 28/12/2024 | 28/01/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 008 | FE-7553 | PERIODO DESDE EL 29/12/2024 AL 27/01/2025 | 24/02/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 009 | FE-7626 | PERIODO DESDE EL 28/01/2025 AL 26/02/2025 | 25/03/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 010 | FE-7694 | PERIODO DESDE EL 27/02/2025 AL 28/03/2025 | 03/04/2025 | $31,642,100.00 |
| Pago 011 | FE-7765 | PERIODO DESDE EL | 07/05/2025 | $31,642,100.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 30/03/2025 AL 28/04/2025 | | |
| Pago 012 | FE-7836 | PERIODO DESDE EL29/04/2025 AL 28/05/2025 | 04/06/2025 | $31,642,100.00 |
| Pago 013 | FE-7911 | PERIODO DESDE EL 29/05/2025 AL 28/06/2025 | 14/07/2025 | $31,642,100.00 |
| Pago 014 | FE-8019 | PERIODO DESDE EL 29/06/2025 AL 28/07/2025 | 01/09/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 015 | FE 8087 | PERIODO DESDE EL 29/07/2025 AL 27/08/2025 | 28/10/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 016 | FE 8088 | PERIODO DESDE EL 28/08/2025 AL 26/09/2026 | 30/10/25 | $31,642,100.00 |
| Pago 017 | FE 8135 | DESDE EL 27/09/2025 | 08/11/25 | $ 32,262,365.90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | AL 26/10/2025 | | |
| Pago 018 | FE 8154 | PERIODO DESDE EL 27/10/2025 AL 26/11/2025 | 09/12/2025 | $ 33,333,734.18 |
| Pago 019 | FE 8206 | PERIODO DESDE EL 27/11/2026 AL 27/12/2025 | 10/02/26 | $ 33,333,734.18 |
| Pago 020 | FE 8267 | PERIODO DESDE EL 28/12/2025 AL 27/01/2026 | 23/02/26 | $ 33,333,734.18 |
| Pago 021 | FE 8278 | PERIODO DESDE EL 28/01/2026 AL 27/02/2026 | 17/03/26 | $ 33,333,734.18 |
| Pago 022 | FE 8282 | PERIODO DESDE EL 28/02/2026 AL 29/03/2026 | 10/04/26 | $ 33,333,734.18 |
| Pago 022 | FE 8301 | 30 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DE 2026. | 20/05/26 | $33,333,734.18 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | $ 738.538.369,90 |

**PAGOS PENDIENTES POR COBRAR:**

| PERIODO | VALOR |
|---|---|
| 024 | $36.096.737,72 |
| TOTAL | $ 36.096.737,72 |

3. **TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL:** La presente modificación será objeto de:

| | |
|---|---|
| Prórroga | X |
| Adición | X |
| Aclaración o Corrección | |
| Otra modificación | Cual? |

4. **MODIFICACIONES ANTERIORES**

| Fecha | Adiciones (valor) | Prórroga (plazo) | Fecha de terminación con prórroga |
|---|---|---|---|
| 6/08/2025 | $ 15.224.707,62 | **NA** | **29 de mayo de 2026** |
| | | | |
| | | | |

5. **SUSPENSIONES Y REINICIOS (Adicionar en caso de que aplique)**

| Fecha | Suspensión. |
|---|---|
| SUSPENSION 1 | **NA** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | |
|---|---|
| SUSPENSION 2 | |
| SUSPENSION 3 | |
| SUSPENSION 4 | |

| Fecha | REINICIO |
|---|---|
| REINICIO SUSPENSION 1 | **NA** |
| REINICIO SUSPENSION 2 | |
| REINICIO SUSPENSION 3 | |
| REINICIO SUSPENSION 4 | |

## 6. SITUACIONES QUE MOTIVAN LA MODIFICACION CONTRACTUAL:

I. El 22 de mayo de 2024 se suscribió entre las partes el contrato No 0501, por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS ($759.410.400) M/CTE, con un plazo de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 29 de mayo del 2024 y con fecha de terminación 29 de mayo de 2026.

II. En primer lugar, resulta pertinente aclarar mediante la presente justificación de modificación, la fecha de terminación del presente contrato, que si bien en el acta de inicio del presente contrato, se estableció que la fecha de terminación era el día 28 de mayo de 2026, se evidenció que teniendo en cuenta que el plazo se rige por meses, tiene unas reglas especiales contenidas en el artículo 829. del Código de Comercio, que establece:

"ARTÍCULO 829. . En los plazos de horas, días, meses y años, se seguirán las reglas que a continuación se expresan: (...)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde. (...)" En ese sentido, teniendo en cuenta que para el presente contrato el plazo se fijó en meses, resulta aplicable la citada norma, por lo que tenemos para el caso en concreto lo siguiente: El plazo es de 24 meses, su inicio fue el día 29 de mayo de 2024, su fecha de terminación, en cumplimiento del citado artículo del código de comercio, es el día 29 de mayo de 2026, quedando esta última como la fecha de terminación ajustada a la norma.

lll. De otro lado, y en atención a lo descrito en los estudios previos que hacen parte integral del presente proceso quedó evidenciado la necesidad que presente la Corporación para el cumplimiento de los objetivos institucionales, funcionales y misionales de cada una de las Subdirecciones y oficinas territoriales; se definió la prestación del servicio de internet en las sedes físicas con las que cuenta la Corporación en los diferentes municipios del Departamento del Tolima.

IV. Que, La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, como autoridad ambiental en el departamento, tiene entre sus funciones misionales la planificación ambiental del territorio, la vigilancia y control de los recursos naturales, la evaluación y seguimiento de licencias, concesiones y permisos ambientales, así como la atención oportuna de denuncias y emergencias ambientales.

V. Que, el cumplimiento de estas funciones requiere de una infraestructura tecnológica sólida, especialmente en lo que respecta a conectividad a internet, para garantizar la operación efectiva de sus sedes administrativas, subsedes técnicas, estaciones de monitoreo y personal en campo desplegado en zonas rurales, apartadas o ambientalmente sensibles del departamento.

Vl. Que, La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA ha implementado su Plataforma de Trámites ambientales en Línea, como parte de su estrategia de transformación digital y eficiencia administrativa, a través de la cual ciudadanos, empresas y usuarios ambientales pueden radicar, consultar y hacer seguimiento a solicitudes de trámites, permisos, concesiones y licencias.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

VII. Es importante destacar que buena parte del territorio tolimense cuenta con áreas rurales de difícil acceso lo que dificulta la cobertura de servicios tecnológicos, especialmente en municipios de la zona sur, cordilleras y sectores de reserva natural, sumado al limitado acceso al servicio de internet en las zonas alejadas del Tolima por lo cual una vez revisado por parte del supervisor que el contratista a cumplido con sus obligaciones se hace necesario seguir contado con el servicio de Internet que es de suma importación para el funcionamiento Misional y administrativo de la Corporación

VIII. La corporación en razón a su misionalidad en todo el departamento del Tolima como máxima autoridad ambiental, requiere de un servicio de internet que tenga cobertura en todos los lugares donde el personal técnico a su cargo, llegue a evaluar las diferentes solicitudes que realiza la comunidad, y así poder contar con el servicio de internet 24 horas al día 7 días a la semana le permite a la comunidad conectividad eficaz para realizar sus trámites a través de las plataformas dispuestas para tramites en línea. Por lo cual se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución y adicionar recursos al contrato, con el fin de evitar interrupciones en el servicio de internet requerido, garantizando el funcionamiento de los procesos Misionales y administrativos de la institución.

IX. Por lo tanto, una vez verificó el cumplimiento de las obligaciones y objeto del contrato se evaluaron las actividades del contratista las cuales se desarrollaron a cabalidad y cumpliendo con los fines contratados, por lo que con el propósito de garantizar en debida forma el desarrollo del objeto contractual y las obligaciones consagradas en relación con las necesidades de la Corporación, el supervisor manifiesta la necesidad de adicionarlo en valor y plazo para que continúe realizando dichas actividades.

X. Con el propósito de garantizar la prestación de servicios que abarca el cumplimiento del objeto contractual, el supervisor del contrato No 0501 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, mediante reunión de seguimiento a las actividades llevada a cabo el día 11 de mayo de 2026, manifiesto al contratista la necesidad de prorrogar y adicionar el contrato por un periodo de **SESIS (6) MESES,** contados a partir de la legalización del acta de Adición – Prorroga y Modificatoria No. 002.

XI. El contratista fundación nacional para el fomento del trabajo y desarrollo humano MEGAPROYECTOS DE COLOMBIA ONG, presentó propuesta de fecha 15 de mayo de

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

2026 para la prestación del servicio de internet satelital, garantizando alta velocidad por CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 182.240.096) m/cte., tiendo en cuenta la solicitud elevada por el supervisor.

Que para estos efectos, en virtud de lo consagrado en el parágrafo del Articulo 40 de la Ley 80 de 1993 que establece que "(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales", la Subdirección Jurídica, estima que para continuar desarrollando el objeto contractual de manera eficiente, bajo la realización de un análisis y un cálculo ponderado, resulta necesario adicionar el contrato No. 0501 de 22 de mayo de 2024, sin sobrepasar el cincuenta (50%) de su valor inicial

Así las cosas, se hace necesario realizar la modificación del contrato de prestación de servicios No. 0501 De fecha 22 de mayo de 2024 y cuyo objeto es "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA." Adicionar: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ($ 182.240.096) m/cte, teniendo en cuenta que una vez analiza la propuesta presentada por el contratista Con respecto a la propuesta económica para la presente adición, en comparación con la cotización inicial, se presenta una variación en los precios unitarios debido al incremento de los costos económicos e inflación de los últimos años. No obstante, queremos resaltar que esta actualización no afecta el presupuesto global, ya que el valor total de los servicios facturados mensualmente no supera el monto previamente establecido.

**Propuesta Inicial**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

**ANEXO 3 OFERTA ECONOMICA**

| Ref. Articulo | Descripción | Cantidad | Unidad | V/Unitario | IVA | Valor Ofertado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de LÉRIDA – Avenida las Palmas Predio Casa Verde. | 24 | MES | $ 2.800.000,00 | $ 532.000,00 | $ 79.968.000,00 |
| 2 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de CHAPARRAL – Cra. 10 No. 3-53 Barrio Libertador | 24 | MES | $ 2.800.000,00 | $ 532.000,00 | $ 79.968.000,00 |
| 3 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de PURIFICACION – AV LA MIEL AL PIE DE LA CRUZ ROJA | 24 | MES | $ 2.800.000,00 | $ 532.000,00 | $ 79.968.000,00 |
| 4 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de MELGAR – Calle 7 N° 21 - 01 | 24 | MES | $ 2.800.000,00 | $ 532.000,00 | $ 79.968.000,00 |
| 5 | Canal Dedicado en fibra óptica de 500 Megabits/s, y Canal de respaldo en fibra óptica de 200 Megabits/s, con un proveedor diferente al del canal principal, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de IBAGUÉ oficina principal – Avenida Ferrocarril con 44 esquina. | 24 | MES | $ 12.740.000,00 | $ 2.420.600,00 | $ 363.854.400,00 |
| 6 | Canal Dedicado en radio enlace de 20 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede del CAV IBAGUÉ – Predio El Secreto, ubicada en la inspección de Llanitos, vía a Villarestrepo | 24 | MES | $ 2.650.000,00 | $ 503.500,00 | $ 75.684.000,00 |
| | **VALOR TOTAL EN LETRAS Y NUMERO: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS. ($ 759'410.400)** | | | | | **$ 759.410.400,00** |

**Propuesta Adición N. 1**

**CONDICIONES DE LA OFERTA:**

- Oferta valida por 15 días calendarios.
- Valor total de la propuesta por 9 meses impuestos incluidos: **$ 15.224.707,62 IVA incluido**
- Valor de la propuesta mensual**: $1.691.634,18 IVA incluido**.
- Los valores ofertados aplican **solamente para contratación de 9 meses de servicio**.
- Los equipos quedan en comodato bajo la responsabilidad del cliente, quien asumirá los costos en caso de pérdida o daños ocasionados por factores ajenos al uso normal del dispositivo, tales como golpes, mala manipulación, exposición a líquidos u otras causas atribuibles al mal uso

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

**Propuesta Prorroga**

COLOMBIAONG

| OFERTA ECONOMICA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref. Artículo** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **V/Unitario** | **IVA** | **Valor Ofertado** |
| 1 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de LÉRIDA – Avenida las Palmas Predio Casa Verde | 6 | MES | $ 4.017.050 | $ 763.239 | $ 28.681.740 |
| 2 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de CHAPARRAL – Cra. 10 No. 3-53 Barrio Libertador | 6 | MES | $ 4.017.050 | $ 763.239 | $ 28.681.740 |
| 3 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de PURIFICACION – AV LA MIEL AL PIE DE LA CRUZ ROJA | 6 | MES | $ 4.017.050 | $ 763.239 | $ 28.681.740 |
| 4 | Canal Dedicado en fibra óptica de 50 Megabits/s y Canal de respaldo en radio enlace o Satelital de 50 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de MELGAR – Calle 7 N° 21 - 01 | 6 | MES | $ 4.017.050 | $ 763.239 | $ 28.681.740 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 | |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Canal Dedicado en fibra óptica de 500 Megabits/s, y Canal de respaldo en fibra óptica de 200 Megabits/s, con un proveedor diferente al del canal principal, con reusó de (1:1) para la sede operativa del municipio de IBAGUÉ oficina principal – Avenida Ferrocarril con 44 esquina 3er piso. | 6 | MES | $ 4.017.050 | $ 763.239 | $ 28.681.740 |
| 6 | Canal Dedicado en radio enlace de 20 Megabits/s, con reusó de (1:1) para la sede del CAV IBAGUÉ – Predio El Secreto, ubicada en la inspección de Llanitos, vía a Villarestrepo del Municipio de Ibagué | 6 | MES | $ 4.017.050 | $ 763.239 | $ 28.681.740 |
| 7 | Sistema Tecnológico Satelital (STARLINK) | 6 | MES | $ 1.421.520 | $ 270.089 | $ 10.149.654 |
| | **VALOR TOTAL EN LETRAS Y NÚMERO: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS. ($ 182.240.096)** | | | | | **$ 182.240.096** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

**Comparativo Propuesta económica inicial y Propuesta adición**

| **PROPUESTA INICIAL V/R MENSUAL** | **PROPUESTA PRORROGA V/R MENSUAL** |
|---|---|
| $33,333,734.18 | $ 30.373.349,33 |

**a.** que con la presente adición el valor del contrato principal asciende a **NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($956.875.203,62) M/cte.**

**b.** Prorrogar **SEIS (6) MESES.** Con la presente modificación el plazo del contrato principal asciende a **TREINTA (30) MESES**

## 7. ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL:

El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han modificado y las reglamentan, no consagran una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los contratos celebrados por las entidades estatales. Ello encuentra sustento en que, en principio, los contratos deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues tales condiciones fueron convenidas luego de que la Entidad Estatal surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, así como de todos los demás principios de la función administrativa, aplicables al proceso de gestión contractual. La regulación expresa contenida en la Ley se limita a fijar los porcentajes límite para adicionar los valores inicialmente pactados, como lo hace el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

La jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, teniendo cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de modificación a los contratos que ha celebrado. Así, por ejemplo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 20124, expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales:

> *«Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20016, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal*

A su turno, el Consejo de Estado, ha expresado lo siguiente sobre el asunto:

> *«La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.*
> *[…] La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

*afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.*

En el mismo sentido, en el concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado precisó que la regla general es la no modificación del contrato, y la vía excepcional su modificación, sometida a límites legales; límites que, en los términos definidos en el referido concepto, corresponden a los siguientes:

1. *«La necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia y libertad de concurrencia, durante la fase de ejecución del contrato.*
2. *Límites de orden temporal, entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia.*
3. *Límites de orden formal, que comprenden: i) La solemnidad del contrato de modificación, derivada del carácter solemne del contrato estatal, que exige que modificación de los contratos conste por escrito9; ii) la motivación y justificación de la modificación, la cual constituye un elemento esencial que permite determinar la juridicidad y la necesidad de una modificación determinada; así como su racionalidad y la proporcionalidad de su contenido. 4. Límites de orden material, que corresponden a: i) la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los casos en que se incluyan elementos que, «habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada».*

Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, , es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino,

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.

Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos. Además de lo anterior, las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, pues ello supondría la alteración de su esencia y lo convertiría en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo.

**ADICIONES**

*Que en virtud de lo normado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos podrán ser modificados y adicionados sin exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado éste en salarios mínimos legales vigentes, en las condiciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y los principios y finalidades de la citada Ley y a los de la buena administración.*

*Con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado en la norma citada se realizó el correspondiente cálculo para llevar a cabo la adición de recursos.*

| ***VALOR*** | ***VALOR DEL SMMLV*** *( año celebración del contrato* | ***VALOR EN SMMLV.*** *( año celebración del contrato)* | ***VALOR MÄX.50% EN SMMLV*** |
|---|---|---|---|
| *759.410.400* | *1.300.000* | *584,16* | *292,08* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

| ***VALOR MÁX. 50% EN SMMLV*** | ***VALOR SMMLV*** *( año de adición)* | ***VALOR EN PESOS*** | ***%*** |
|---|---|---|---|
| *292,08* | *1.423.500* | *379.705.200* | *50%* |

| ***VALOR ADICION 1*** | ***VALOR SMMLV*** *(año d adición)* | ***VALOR EN SMMLV*** *(año adición)* | ***% CON RESPECTO AL VALOR INICIAL*** |
|---|---|---|---|
| *15.224.707,62* | *1.423.500* | *10,70* | *2,00* |

| ***VALOR ADICION 2*** | ***VALOR SMMLV*** *(año d adición)* | ***VALOR EN SMMLV*** *(año adición)* | ***% CON RESPECTO AL VALOR INICIAL*** |
|---|---|---|---|
| *182.240.096* | *1.750.905* | *104,08* | *24,00* |

## 8. OBJETO DE LA MODIFICACION:

Con base en lo antes expuesto y con el fin de garantizar la continuidad del servicio que se presta a la Corporación mediante el contrato No. 0501 del 22 de mayo del 2024 a la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC, se hace necesario. Adicionar el valor inicial del contrato en referencia por un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SEIS PESOS ( $ 182.240.096) m/cte. y prorrogar el plazo de ejecución en SEIS (6 ) MESES, ejecución que finalizara el día 29 de Noviembre de 2026.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 15 | **de** | mayo | **de** | 2026 |

| **GRADO DE RESPONSABILIDAD** |
|---|
| ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida |

**9. FORMA DE PAGO ADICION**: El valor de la presente adición será pagado por CORTOLIMA al contratista en Pagos (6) pagos por periodo de TREINTA (30) días, como se estableció inicialmente en el contrato No. 0501 del 22 de mayo del 2024.

**10. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES**: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas continúan vigentes y su exigibilidad permanece.

Dada en Ibagué a los 15 días del mes de mayo de 2026.

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR:** ANDRES FELIPE OLIVEROS DIAZ | FIRMA: Andrés Felipe Oliveros |

Elaboró: Mayerly A. Arteaga – Contratista OADETIC
Revisó: Andrés Felipe Oliveros Diaz – Jefe OADETIC