Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	6
Valor del contrato	$ 20.000.000,00
Total estimación del riesgo	$ 2.936.162,58

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Estimación inadecuada del valor del contrato	Alto	Bajo	$ 751.435,92	25,59%
Operacionales	Presentación de ofertas artificialmente bajas	Alto	Bajo	$ 751.435,92	25,59%
Operacionales	Demoras en perfeccionamiento del contrato	Medio-Bajo	Bajo	$ 227.284,94	7,74%
Económico	No entrega de las garantias	Alto	Bajo	$ 751.435,92	25,59%
Operacionales	Retrasos en logística de recolección y entrega de extintores	Medio-Bajo	Bajo	$ 227.284,94	7,74%
Sociales o Políticos	Interrupciones externas del servicio (orden público)	Medio-Bajo	Bajo	$ 227.284,94	7,74%