Villa de San Diego de Ubaté, 25 de mayo de 2026
SOP – 250 – 2026

Señor:
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde Municipal de Ubaté

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN N° 03 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP–MIC–CONS–461–2025 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ"

Cordial saludo,

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP–MIC–CONS–461–2025**, cuyo objeto es el **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE UBATÉ",** se solicita de manera atenta la suspensión temporal del contrato de interventoría por un término de quince (15) días, Esta solicitud se fundamenta en el escrito radicado por **WILSON ORLANDO LÓPEZ CORTES**, con fecha de veintidós (22) de mayo del 2026, en el cual expone como justificación los siguientes aspectos:

> *"Por medio de la presente y en mi calidad de interventor del contrato de Obra No.* ***SOP-452-2025*** *cuyo objeto es* ***"DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL ESTADIO MUNICIPAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO****"; me remito a ustedes con el fin de manifestarles que el día 20 de mayo de 2026 recibí comunicación escrita, fechada de este mismo día, suscrita por el señor* ***JOSE RUBEN FONSECA LOPEZ****, representante legal de* ***J.R. FONSECA INGENIERIA S.A.S****., contratista de dicho contrato, en la que solicita la suspensión de este por un plazo de quince (15) días calendario, justificada en las condiciones climáticas que se han venido presentando en este mes (mayo), afectando considerablemente la ejecución del proyecto debido a fuertes lluvias.*
>
> *A lo cual la interventoría con base en los argumentos presentados por el contratista de obra considero oportuno, pertinente y adecuado dar el aval a la suspensión No. 3. Por*

lo cual se solicita dar suspensión también al contrato de interventoría en los mismos plazos y condiciones del contrato de obra

Por ende, se procede a recomendar a la entidad se adelanten los trámites necesarios para el perfeccionamiento de ***suspensión No. 3*** *solicitada dentro del contrato, por un plazo de* ***quince (15) días*** *calendario"*

Por lo tanto, con el propósito de asegurar la correcta ejecución de la obra conforme a las especificaciones técnicas y administrativas, se considera procedente la suspensión temporal del contrato de interventoría en los términos solicitados.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO

_____

ING. KARLA ROCÍO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas
Municipio de Ubaté

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	HEIDER FERNEY DUARTE GARCIA	NATHALIA GÜALTEROS FERRO	KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Cargo	Profesional Universitario	CPS Jurídica de la Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Públicas
Fecha	25 de mayo de 2026	25 de mayo de 2026	25 de mayo de 2026
Firma			