Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO

CRONOGRAMA									
TIPO DE CONTRATO	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**								
NOMBRE DEL PROYECTO	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO – CORPOGUAVIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES PARA FAMILIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO, COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.**								
ACTIVIDADES A REALIZAR	VIGENCIA FISCAL	2024-2025							
	2024				**2025**				
	MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
Firma de convenio									
Elaboración de comité operativo convenio, plan de inversión y cronograma de actividades									
Incorporaciòn de los recursos de la gobernación a la tesorerìa de la corporaciòn									
Covocatoria usuarios									
Listado preliminar de posible beneficiarios por parte de la corporacion									
Visitas de viabilizaciòn (Gobernacion de cundinamarca-Corpoguavio) de los usuarios.									
Elaboraciòn de proyecto especifico									
Elaboración de estudios previso Concurso meritos interventoria									
Elaboración de estudios previso Licitacion Publica Contrato de obra									
Publicacion de proceso contrato de obra SECOP									
Publicacion de proceso contrato de interventoria SECOP									
Adjudicacion interventoría									
Adjudicacion contrato de obra									
Elaboraciòn de informes									
Socializacion del proyecto ante la comunidad									
Construcciòn de estufas									
Visitas para verificaciòn de construcciòn de la estufa									
Liquidacòn de contrato de obra									
Liquidación de interventoria.									
Liquidación del convenio.									