MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490398

Impreso en: 23-DIC-25 10:01 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 38500

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 4441

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO CAC INTERESTADIO con identificación 901997046 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	28/10/2025	**Valor orden gasto**	1.874.601.213
Fecha iniciación	30/10/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	187.460.121
Duración	62 dias, sin exceder el 31 de diciembre del 2025	**Saldo pendiente**	1.687.141.092

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OBRA CUYO OBJETO ES : MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS DE LA CIUDAD DE PEREIRA.

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

pago NO 1 del 31 de Octubre al 30 de Noviembre de 2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMNISTRATIVA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA OBRA CUYO OBJETO ES : MODERNIZACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y	157.529.513	29.930.608
Total:		**157.529.513**	**29.930.608**

	Total recibido	187.460.121
	- Amortización de anticipo	
Valor	Ciento Ochenta Y Siete Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Ciento Veintiun Pesos Con Un Centavo M/Cte.	**187.460.121**
Valor del Anticipo	0	
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0	

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 23/12/2025

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02461033163339-4896019-010190886