Chía, 27 de mayo de 2026

Señora
Cnel. Andrea Silvana Díaz Bohórquez
Sub directora General y Ordenadora del Gasto
Escuela de Postgrados FAC
Referencia: Contrato No. 004-00-P-EPFAC-GRUAC-2026

Asunto: Solicitud de modificación de fecha de entrega

Respetada Coronel,

Yo, Laura Daniela Galvis Cepeda, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de representante legal de INGLOBATEC SAS y en atención al Contrato No. 004-00-P-EPFAC-GRUAC-2026, cuyo objeto corresponde a la "Adquisición de libros para la Escuela de Postgrados de la FAC", me permito solicitar respetuosamente la modificación de la fecha de entrega establecida contractualmente.

Lo anterior, con el fin de garantizar la adecuada entrega de los bienes y el cumplimiento integral del objeto contractual, solicitando que la fecha inicialmente prevista para el 29 de mayo de 2026 sea prorrogada hasta el día 5 de junio de 2026, equivalente a ocho (8) días calendario.

La presente solicitud obedece a situaciones logísticas ajenas a nuestra voluntad, relacionadas específicamente con el siguiente título:

- Cybersecurity Risk Management: An Enterprise Risk Management Approach
  ISBN: 978-1-68507-428-9

Estas situaciones han generado retrasos imprevistos en la cadena de distribución y despacho por parte de los operadores logísticos encargados del transporte internacional del material bibliográfico, imposibilitando efectuar la entrega total dentro del plazo inicialmente pactado.

En consecuencia, la presente solicitud de prórroga resulta necesaria para garantizar la entrega completa de los bienes contratados, manteniendo las condiciones de calidad y cumplimiento requeridas por la entidad.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información, aclaración o documentación adicional que se requiera para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

LAURA DANIELA GALVIS CEPEDA
C.C. No. 1.019.129.080
INGLOBATEC SAS
NIT 901.228.214-8