CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° 10-400-17.1-002-2025

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTUARIO**
CONTRATISTA	**JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.298.709 de Pereira Risaralda, quien obra como representante legal de la **ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE RISARALDA** con Nit 900.104.353-7.
VALOR	**CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE ($144.336.417,50)**
APORTE MUNICIPIO	**CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCO PESOS MCTE ($127.081.105,00)**
APORTE ASOCIACIÓN	**EN BIENES Y SERVICIOS** la suma de hasta **DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($ 17.255.312,50)**
DURACION	**CINCO (05) MESES**
ADICION	**TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($13.536.310,00)**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE SANTUARIO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO RISARALDA**
SUPERVISIÓN	Secretaria de Planeación
FECHA INICIO:	Mayo 27 de 2025
FECHA TERMINACIÓN:	Octubre 27 de 2025

DOCUMENTOS DE LEGALIZACIÓN:

Certificado de disponibilidad presupuestal N° 00180 del 31 de marzo de 2025
Certificado de registro presupuestal Nº 00429 del 27 de mayo de 2025
Certificado de disponibilidad presupuestal N° 00363 del 05 de julio de 2025
Certificado de registro presupuestal Nº 00619 del 12 de julio de 2025

Revisó y Aprobó: Diego L Hoyos A (Secretario de Planeación y Obras Públicas)
Elaboró: Isabel C Valero J(Auxiliar Administrativo Secretaría de Planeación y Obras Públicas)

BALANCE DEL CONVENIO:

Valor Convenio	**$ 144,336,417.50**	
Aporte Municipio	$ 127,081,106.00	**$ 127,081,106.00**
Aporte ASOMUR	$ 17,255,312.50	$ 17,255,312.50
Valor acta 001		$ 63,540,553.00
Adicion	**$ 13,536,310.00**	**$ 13,536,310.00**
Valor a pagar Acta N°002		$ 63,540,553.00
Valor a pagar Adición		$ 13,536,310.00
Sumas Iguales	**$ 157,872,727.50**	**$ 157,872,728.50**

Valor Inicial Convenio	$ 144.336.417,50
Adición	$ 13.536.310,00
Valor pagado Municipio	$ 127.081.106,00
Valor ASOMUR	$ 17.255.312,50
TOTAL	$ 157.872.727,50

Valor total transferido por el Municipio a la Empresa		$ - 63.540.553,00
Valor total pago acta 002 por el Municipio a la Empresa		$ 63.540.553,00
Valor adición a pagar		$ 13.536.310,00
Recursos del Municipio reintegrados por el contratista		$ - 1.165.848,00
SUMAS IGUALES	$ 140,617,416,00	$ 140,617,416,00

Valor Convenio	**$ 144,336,417.50**	
Aporte Municipio	$ 127,081,106.00	**$ 127,081,106.00**
Aporte ASOMUR	$ 17,255,312.50	$ 17,255,312.50
Valor acta 001		$ 63,540,553.00
Adicion	**$ 13,536,310.00**	**$ 13,536,310.00**
Valor a pagar Acta N°002 + Adición		$ 75,911,015.00
Sumas Iguales	**$ 157,872,727.50**	**$ 157,872,728.50**

CONSIDERACIONES

Que el supervisor certifico el recibo a entera satisfacción de la ejecución del objeto contractual y autorizo el correspondiente pago al contratista.

Que, en la tesorería Municipal, con la presentación de la respectiva acta de supervisión a satisfacción, se canceló puntualmente y en el monto establecido del objeto contractual.

Que el contratista realizó el reintegro de dinero al municipio por valor de $ 1.165.848,00 al rubro 2.3.2.02.02.005 mediante concepto de anulación Nº 00149 del 31 de diciembre de 2025.

En virtud de lo anterior, las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto, y luego de revisar el contenido de la presenta acta de liquidación, aceptan la misma en todas sus partes.

La presente acta se realiza dentro de los términos legales y presta merito ejecutivo.

Para constancia se firma en Santuario, Risaralda a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

MIGUEL ANTONIO BEDOYA JIMENEZ
Alcalde Municipal

DIEGO LEON HOYOS ALZATE
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Funcionario Supervisor

JUAN MANUEL VILLEGAS DAVILA
Contratista
Representante Legal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN