Supervigilancia

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Lugar de la reunión:	*PLATAFORMA TEAMS*
Fecha de la reunión:	*09/05/2026*
Hora de inicio de la reunión:	*03:00 p.m.*
Hora de terminación de la reunión	*03:57 p.m.*
No. Consecutivo del acta	*01*

Asistentes:

NOMBRE	***CARGO***	***DEPENDENCIA/ENTIDAD***
Enrique Mejia Urueña	OPS	OAP-SVSP
Danilo Alberto Gomez De La Cruz	OPS	OAP-SVSP
Henry Antanio Medina Herrera	OPS	OAP-SVSP
Miguel Alfonso Ustariz Martin	OPS	OAP-SVSP
Cesar Manuel Pallares Torres	OPS	OAP-SVSP
Jesús Eduardo Mejia Gutiérrez	OPS	OAP-SVSP

Motivo de la reunión:
Realizar seguimiento y validación integral de la estructura del informe del proyecto de inversión, teniendo en cuenta la tipología del informe, el contenido, los formatos y tablas a utilizar, la presentación de gráficas y demás aspectos técnicos requeridos para su adecuada elaboración.

De igual manera, revisar y verificar las ejecuciones presupuestales correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, contemplando la validación de los CDP, RP, órdenes de pago y pagos efectuados durante dichos periodos.

Durante la reunión también se analizará el cumplimiento de las actividades, entregables y metas del proyecto, conforme a los compromisos establecidos para cada periodo evaluado, así como la focalización y correcta asignación de los recursos del proyecto de inversión.

Quien solicita la reunión:

DR. Enrique Mejia Urueña

Orden del Día:

NUMERAL	***DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS***
1	*Verificación de Quórum*
2	*Instalación de la reunión*
3	*Presentación de objetivos de la reunión*
4	*Revisión y validación de la estructura del informe del proyecto de inversión.*
5	*Compromisos, recomendaciones y observaciones finales.*
6	*Cierre de la reunión.*

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

Supervigilancia

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA


Desarrollo de la reunión:

NUMERAL	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	*Verificación de Quórum:* *Se verificó la asistencia de los participantes convocados.*
2	*Instalación de la reunión: Se dio apertura formal a la reunión, Se socializó el objetivo de la reunión, enfocado en la validación y seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto.*
3	*Se revisó la estructura general del informe del proyecto de inversión, validando la organización de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos.*
4	*Se analizaron la tipología del informe, el contenido, las tablas a utilizar, realizando observaciones, recomendaciones para su ajuste y mejora.*
5	*Finalmente, se dio cierre a la reunión dejando constancia de los temas tratados y compromisos adquiridos*

6. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1) Entregar el informe final del proyecto de inversión con los ajustes, validaciones y soportes correspondientes conforme a las observaciones realizadas durante la reunión.	*1.Danilo Alberto Gomez De La Cruz* *2.Henry Antanio Medina Herrera* *3.Miguel Alfonso Ustariz Martin* *4.Cesar Manuel Pallares Torres*	*22/05/2026*

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Danilo Alberto Gomez De La Cruz	
Henry Antanio Medina Herrera	
Miguel Alfonso Ustariz Martin	
Cesar Manuel Pallares Torres	
Jesús Eduardo Mejia Gutiérrez	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Pantallazo de la reunión	*3*

NOMBRE		FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	Danilo Alberto Gómez de la cruz		20/05/2026

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703


Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19

Supervigilancia

ACTA REUNIÓN INTERNA-EXTERNA

Anexos






ID MGA	499371
Código BPIN	2022011000017
Nombre del Proyecto	Implementación de un sistema de toma de decisiones, para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los tramites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Bogotá.
Sector del proyecto:	Defensa y Policía
Entidad Responsable	151600-Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Programa	1599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Defensa y Policía.
Subprograma	0100-Intersubsectorial Defensa y Seguridad
Horizonte	2023 – 2026
Estado actual	En Ejecución

Tabla 1 Información del proyecto

2. Objetivo general:
Mejorar tiempos de respuestas en los trámites y procesos administrativos de la entidad

3. Problema:
Demora en tiempos de respuestas en los trámites y proceso administrativos de la entidad.



Mantenimiento equipos de comunicaciones y computación

PRODUCTO	ACTIVIDAD	CLASIFICACION DEL EQUIPO	VALOR	ERP-COLOMBIA DIGITAL
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	Mantenimiento equipos de comunicaciones y computación	$ 226.600.000	$ 226.600.000

Tabla 6 Consolidado de inversión 31/03/2026

Software Comunicaciones	
	VALOR
2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	**$ 30.800.000**
2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	**$ 721.000.000**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$ 721.000.000
2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	**$ 360.500.000**
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	$ 360.500.000
2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	**$ 175.100.000**

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GDO-330-007
Fecha aprobación: 13/06/2024
Versión: 19