Supervigilancia

INFORME DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Período: marzo 2026

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

Supervigilancia

Tabla De Contenido

Contenido

Introducción 3

1. Información General del Proyecto 4

2. Objetivo general: 4

Mejorar tiempos de respuestas en los trámites y procesos administrativos de la entidad 4

3. Problema: 4

4. Descripción: 4

5.Alineación Plan Nacional de Desarrollo: 5

6.Fuentes de Financiación: 6

7. Producto, Actividades Y Entregables: 7

8. Cadena de Valor 9

9. Avance de Ejecución Presupuestal: 9

Análisis por rubro, producto y actividades 10

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

Introducción

El presente informe del Proyecto de Inversión BPIN 2022011000017, denominado "Implementación de un sistema, para la toma de decisiones en el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los trámites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), se describen los principales avances y desarrollados durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 2026, en el marco de la estrategia institucional de modernización y transformación digital de la Entidad.

El proyecto, con horizonte de ejecución 2023–2026, tiene como objetivo mejorar los tiempos de respuesta en los trámites y procesos administrativos de la SVSP.

El marco del producto 1.1 Servicio de implementación del sistema de gestión y de la actividad 1.1.1 Diseño y desarrollo de herramientas para la toma de decisiones basadas en datos, durante el periodo reportado se dio continuidad a la estrategia de transformación digital de la Entidad mediante la consolidación de la implementación de las plataformas de Gestión Documental SGDEA y del sistema de Gestión Administrativa y Misional ERP, adquiridos a través del contrato interadministrativo CI-0455 de 2025, suscrito con Colombia Digital.

Así mismo, mediante el contrato interadministrativo No. 0244 de 2026, se garantizaron los recursos necesarios para la continuidad y el fortalecimiento de los componentes tecnológicos asociados al proyecto, así como para el desarrollo de las actividades relacionadas con este producto.

En desarrollo de estas actividades, se avanzó en el diseño e implementación de herramientas orientadas a la toma de decisiones basadas en datos, permitiendo fortalecer los procesos de analítica institucional y mejorar la gestión administrativa y misional de la Entidad.

Frente al componente de Servicios de Información Implementados, se fortalecieron los mecanismos de interoperabilidad e integración tecnológica mediante la consolidación de la interconectividad entre plataformas institucionales, la validación con Directorio Activo y la articulación con servicios externos, como la plataforma de correspondencia 4/72.

De igual manera se realizaron procesos de estabilización, pruebas funcionales, capacitación y transferencia de conocimiento relacionados con las plataformas Sede Electrónica, Documento-SGDEA y Eficiente-ERP, dirigidos a los funcionarios de la Entidad.

Adicionalmente, se adelantaron importantes acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y privacidad de la información, en cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital y de la norma ISO 27001:2022. Entre las actividades desarrolladas, se destacan la actualización del Manual de Políticas de Seguridad de la Información, la formulación y seguimiento del Plan de Seguridad y Privacidad; la renovación de licencias de seguridad perimetral Sophos XGS; la implementación de herramientas para la gestión de vulnerabilidades; el fortalecimiento de la

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

infraestructura de conectividad segura; y la configuración de mecanismos de protección para aplicaciones web institucionales en ambientes cloud.

El componente "Servicios de Información Actualizados", se ejecutaron actividades orientadas a garantizar la estabilidad operativa, la disponibilidad de los servicios tecnológicos y el procesamiento eficiente de la información institucional, mediante ajustes técnicos de red, optimización de recursos en Azure, soporte especializado aplicativos, institucionales y fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y ciberseguridad.

Los avances ejecutados durante el primer trimestre de 2026 evidencian el compromiso institucional con la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la arquitectura digital y la optimización de los procesos administrativos y misionales, contribuyendo significativamente al mejoramiento de la capacidad operativa de la SVSP y al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el marco del proyecto de inversión.

1. Información General del Proyecto

A continuación, se presenta la información general del proyecto de inversión, el cual tiene un horizonte de ejecución comprendido entre los años 2023 a 2026:

ID MGA	**499371**
Código BPIN	2022011000017
Nombre del Proyecto	Implementación de un sistema de toma de decisiones, para el mejoramiento de los tiempos de respuesta de los tramites de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada Bogotá.
Sector del proyecto:	Defensa y Policía
Entidad Responsable	151600-Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Programa	1599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Defensa y Policía.
Subprograma	0100-Intersubsectorial Defensa y Seguridad
Horizonte	2023 – 2026
Estado actual	En Ejecución

Tabla 1 Información del proyecto

2. Objetivo general:

Mejorar tiempos de respuestas en los trámites y procesos administrativos de la entidad

3. Problema:

Demora en tiempos de respuestas en los trámites y proceso administrativos de la entidad.

4. Descripción:

En la SVSP se ha evidenciado un incremento significativo en los trámites y en las PQRSD presentadas con ocasión de la prestación de servicios

autorizados y no autorizados. Así mismo, se ha registrado un aumento en la apertura de procesos sancionatorios a los servicios vigilados por el incumplimiento en el reporte de estados financieros, situación que impacta la capacidad de respuesta oportuna de la Entidad.

Adicionalmente, la planta de personal no ha podido fortalecerse en la misma proporción del crecimiento de la demanda institucional, lo cual afecta la percepción ciudadana frente al cumplimiento de la misión institucional orientada a ejercer el control, la inspección y la vigilancia, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan este servicio público Así mismo, la Entidad busca promover buenas prácticas empresariales que fortalezcan la confianza pública y fomenten principios de calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia en el sector.

Esta situación obedece, entre otros factores, a la insuficiencia de herramientas tecnológicas y estrategias institucionales orientadas al fortalecimiento de las buenas prácticas del sector, así como a la necesidad de mejorar los mecanismos de formación, interacción, comunicación, seguimiento y medición con los diferentes grupos de interés.

5.Alineación Plan Nacional de Desarrollo:

El proyecto de inversión se encuentra articulado con los lineamientos y objetivos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), contribuyendo directamente al fortalecimiento de la gestión pública mediante el uso eficiente de tecnologías de la información.

Esta alineación se evidencia en la implementación de soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la interoperabilidad, la seguridad digital, la eficiencia institucional y la calidad del servicio a la ciudadanía, en concordancia con las metas del eje de Transformación Digital del Estado.

PND	Colombia Potencia Mundial de la Vida
Nivel 1 - Transformación	2. Seguridad Humana y Justicia Social.
Nivel 2 – Pilar	1. dimensión de esta transformación son los habilitadores que potencian la seguridad humana
Nivel 3 – Catalizador	A. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar.
Nivel 4 – Componente	9. Legitimidad, transparencia e integridad de las instituciones para la seguridad humana.
Nivel 5 -Indicadores y metas	g. Modernización para incrementar el valor público, la integridad y la transparencia en la seguridad.

Tabla 2 Alineación con el PND

La seguridad humana como transformación de la política social para la adaptación y mitigación del riesgo, integra la protección de la vida con la seguridad jurídica e institucional, así como la seguridad económica y social. Esta visión parte de un conjunto de habilitadores estructurales como un sistema de protección social universal y adaptativo; una infraestructura física y digital para la vida y el buen vivir; la justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de un conjunto de derechos y libertades fundamentales; la seguridad y defensa integral de los territorios, las comunidades y las poblaciones estos habilitadores estructurales brindan

las condiciones para la superación de las privaciones y la expansión de las capacidades en medio de la diversidad y pluralidad (Figura 2.1.).

Figura 2.1 *Esquema de Seguridad Humana*



Fuente: DNP,2022.


6.Fuentes de Financiación:

La financiación del proyecto de inversión proviene exclusivamente de recursos propios de la Entidad, los cuales se generan a partir de los ingresos recaudados por concepto de la cuota de contribución que deben pagar los servicios de vigilancia y seguridad privada sujetos a supervisión.

Estos recursos permiten la ejecución de las actividades planificadas, garantizando la sostenibilidad financiera del proyecto en el marco de las disposiciones normativas vigentes.

Tipo entidad	**Entidades Presupuesto Nacional – PGN Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada**		
Tipo recurso	PGN - Propios		
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2023	$2.791.300.000,00	$2.791.500.000,00	$2.791.500.000,00
2024	$5.505.600.000,00	$5.506.000.000,00	$5.506.000.000,00
2025	$4.575.000.000,00	$4.575.000.000,00	$4.575.000.000,00
2026	$5.032.000.000,00	$5.032.000.000,00	$5.032.000.000,00
Total	$17.903.900.000,00	$17.903.900.000,00	$17.903.900.000,00

Tabla 3 Fuentes de Financiación



Grafica 1. Fuente: Propia.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

El presupuesto de inversión para la vigencia 2026 del proyecto es de la suma de **$5.032.000.000,00 (cinco mil treinta y dos millones de pesos m/cte.)**, valor que representa el **28,10% del total del horizonte de ejecución 2023–2026**, el cual asciende a **$17.903.900.000,00 (diecisiete mil novecientos tres millones novecientos mil pesos m/cte.)**.

Este recurso hace parte de la programación financiera definida para la ejecución del proyecto, garantizando la continuidad de las actividades previstas y el cumplimiento de los objetivos establecidos durante el periodo de ejecución.

7. Producto, Actividades Y Entregables:

La inversión programada para la vigencia 2026 se encuentra orientada a la ejecución de los productos, actividades y entregables definidos en el marco del proyecto, los cuales corresponden a la programación establecida dentro del horizonte de ejecución 2023–2026.

Actualmente, parte de estas actividades y entregables ya se encuentran en proceso de ejecución, y algunos han sido cumplidos de acuerdo con la planificación prevista. En este sentido, los recursos asignados permiten dar continuidad a la implementación de las acciones contractuales necesarias para el desarrollo del proyecto, garantizando el avance progresivo hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos

PRODUCTO	ACTIVIDAD	ENTREGABLE
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	Entregable que comprende la elaboración y entrega de la documentación técnica que respalda la implementación de los sistemas, incluyendo manuales, guías y registros pertinentes, así como la presentación de informes detallados sobre las actividades ejecutadas durante el proceso, garantizando trazabilidad y cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato. 1. Informes y listados de capacitaciones realizadas en el marco de la implementación del SGDEA, de los módulos instalados en 2025 de PQRSD y Ventanilla única y sobre los módulos previstos para 2026, de Firma electrónica, BPM, administrativo, Gestor de Expediente Electrónico. 3. Informes y listados de capacitaciones realizadas en el marco de la implementación del sistema ERP y de los módulos Administrativos instalados, de Contabilidad, Financiera, Talento Humano, Inventarios, entre otros.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la personalización de los sistemas a implementar, asegurando que se ajusten a las necesidades específicas de la entidad. El objetivo es garantizar que la configuración de los sistemas contribuya a la mejora de la gestión administrativa, optimizando procesos y fortaleciendo la eficiencia institucional. 1. Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la sobre los módulos previstos para 2026, de Firma electrónica, BPM, administrativo, Gestor de Expediente Electrónico. personalización general del sistema SGDEA debidamente aprobados por la supervisión. 2. Documentos del levantamiento y análisis de información necesaria para la personalización de los módulos de Firma electrónica, BPM, administrativo, Gestor de Expediente Electrónico debidamente aprobados por la supervisión.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	Configuración e implementación de sistemas administrativos, acompañada de formación técnica y personalización funcional para mejorar la eficiencia operativa de la entidad. 1. Sistema SGDEA implementado y personalizado de acuerdo con las necesidades de la entidad y evidencias de las notificaciones enviadas a los usuarios internos y externos. 2 Sistema ERP implementado y personalizado, de acuerdo con las necesidades de la entidad y evidencias de la notificación a los usuarios externos y de la notificación automática en el proceso misional.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.5. Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información	Desarrollo de mecanismos de conexión con sistemas externos mediante APIs, para validar información proveniente de otras entidades del sector. Integración mediante las APIs desarrolladas para la conexión entre los sistemas a integrar.
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	Documentación asociada a la gestión de los riesgos de los sistemas implementados, Centros de datos y Plan de Recuperación de Desastres de la entidad con el fin de garantizar su disponibilidad, seguridad y continuidad operativa. . Entrega de los informes de la intervención ejercida a los centros de datos, la renovación de los equipos activos y la actualización de la documentación del PRD, inventario de activos de información intervenidos. 2. Informe de actividades realizadas en los mantenimientos correctivos y preventivos de los centros de datos y recomendaciones de actividades a realizar en la siguiente vigencia. 3. Listado de Riesgos de Información asociados a cada uno de los sistemas de Información implementados y de los módulos integrados en 2026 para el SGDEA y ERP
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.2. Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.	Implementación de nuevos mòdulos y personalización del sistema para la gestión administrativa de la entidad, conforme a los requerimientos funcionales y operativos de las áreas. 1. Entrega de las licencias de instalación y de usuario del SGDEA. 2. Entrega de las licencias de instalación y de usuario de implementación del sistema ERP.
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.3. Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad	Implementación de sistemas de información con capacidad para enviar notificaciones personalizadas, integrar múltiples fuentes de datos y establecer interoperabilidad con el sistema misional de la entidad. 1. Implementación de los modulos misionales del ERP y evidencias de la notificación a los usuarios externos y de la notificación automática en el proceso misional. 2. Desarrollo y disposición de las APIs de conexión entre los sistemas para consumo de los sistemas a integrar. 3. Implementación del sistema ERP con la Sede electrónica. 4. Adquisición del Licenciamiento (Copias de seguridad para la información y sistemas misionales adquiridos en el marco del objetivo de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica). 5. Adquisición de equipos tecnológicos para la producción y post producción de la información en la estrategía de difusión en el marco de la misionalidad de la entidad.
2.1. Servicios de información implementados	2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	1. Adquisición de la tecnología de transmisión continua de datos multimedia (audio y vídeo) a través de Internet sin necesidad de descargar el archivo completo previamente (Streaming)
3.1. Servicios tecnológicos	2026 - 3.1.1. Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.	Elaboración de informe técnico y validación de las interoperabilidades desarrolladas e implementadas con sistemas de información administrativos y de otras entidades, garantizando el cumplimiento de los requisitos funcionales y los estándares de seguridad de la información establecidos, Informe de las integraciones mediante las APIs desarrolladas para la conexión entre los sistemas establecidos para interoperar.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

3.2. Servicios de información actualizados	2026 - 3.2.4. Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.	Desarrollo e implementación de la funcionalidad para el envío de notificaciones personalizadas a los usuarios de los sistemas de información, tanto internos como externos a la entidad.

Tabla 4. Producto, Actividades Y Entregables

8. Cadena de Valor:

A continuación, se presenta la relación de productos y actividades con asignación de recursos para la vigencia 2026 del proyecto de inversión, con corte a marzo de 2026, evidenciando la articulación entre los componentes del proyecto y su contribución a la generación de valor institucional.

PRODUCTO	ACTIVIDAD	VALOR ACORTE DE MARZO 2026
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.1. Diseño y desarrollo de herramientas para toma de decisiones basadas en datos	$ 721.000.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.2. Fortalecer la gestión de procesos y procedimientos de la entidad	$ 360.500.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.4. Afinamiento Software sistema de alertas	$ 175.100.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.5. Fortalecer la interoperabilidad con otras Entidades y fuentes de información	$ 92.700.000,00
1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	2026 - 1.1.6. Funcionamiento administrativo para gestión del riesgo	$ 226.600.000,00
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.2. Implementar un sistema que permita enviar notificaciones personalizadas sobre reportes y fechas de entrega a los vigilados y grupos de interés, mediante diversos medios de comunicación.	$ 412.450.000,00
2.1. Servicios de información implementados	2026 - 2.1.3. Implementar un sistema que permita integrar la fuente de datos e integraciones con el sistema misional de la Entidad	$ 1.855.745.930,00
2.1. Servicios de información implementados	2.1.4. Adquisición de dispositivos de medios audiovisuales y licenciamientos en función de la transformación digital.	$ 30.800.00,00
3.1. Servicios tecnológicos	2026 - 3.1.1. Actualizar controles de seguridad de la información para cumplir con los requisitos de interoperabilidad.	$ 494.400.000,00
3.2. Servicios de información actualizados	2026 - 3.2.4. Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.	$ 662.704.070,00
Total asignación de recursos		**$5.032.000.000,00**

Tabla 5 Cadena de Valor

9. Avance de Ejecución Presupuestal:

A continuación, se presenta el resumen de los rubros presupuestales con cargo al proyecto de inversión BPIN 2022011000017, discriminado por conceptos de presupuesto definitivo, disponibilidades presupuestales, Compromisos presupuestales, obligaciones y pagos, con el fin de evidenciar el avance de la ejecución de los recursos asignados, con corte del 1 de enero al 31 de marzo de 2026.

La información refleja el avance a la ejecución presupuestal orientada al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, el soporte de los sistemas de información, la operación de servicios tecnológicos, la seguridad digital,

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

la interoperabilidad, los servicios en nube pública y la gestión de proyectos estratégicos de transformación digital de la SVSP

Durante Periodo de marzo de 2026, se han ejecutado a través de los rubros presupuestales 1599071, 1599073, 1599074 y 1599076, asociados al proyecto de inversión BPIN 2022011000017.

RUBROS	APROPIACIÓN VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	TOTAL ÓRDENES DE PAGO DEP.GSTOS
C-1599-0100-4-20109G-1599071-02	$ 1.575.900.000	$ 1.575.900.000	$ 1.575.900.000	$ -	$ -
C-1599-0100-4-20109G-1599073-02	$ 662.704.070	$ 662.704.070	$ 662.704.070	$ 90.037.933	$ 90.037.933
C-1599-0100-4-20109G-1599074-02	$ 2.298.995.930	$ 2.257.492.680	$ 1.677.492.680	$ 74.823.908	$ 74.823.908
C-1599-0100-4-20109G-1599076-02	$ 494.400.000	$ 450.446.000	$ 450.446.000	$ 58.665.600	$ 58.665.600
TOTAL GENERAL	**$ 5.032.000.000**	**$ 4.946.542.750**	**$ 4.366.542.750**	**$ 223.527.441**	**$ 223.527.441**

Tabla 6 Fuente: SIIF

La ejecución acumulada evidencia una apropiación vigente de **$5.032.000.000 (cinco mil treinta y dos millones de pesos m/cte)**, sobre la cual se constituyeron Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) por valor de **$4.946.542.750 (cuatro mil novecientos cuarenta y seis mil millones quinientos cuarenta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte)** y compromisos presupuestales acumulados por **$4.473.505.550 (cuatro mil cuatrocientos setenta y tres mil millones quinientos cinco mil quinientos cincuenta pesos m/cte)**.

Asimismo, se registran obligaciones y órdenes de pago por valor de **$223.527.441 (doscientos veintitrés millones quinientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/cte)**, reflejando el inicio de la ejecución financiera de los contratos suscritos durante el primer trimestre de la vigencia.

Análisis por rubro, producto y actividades

Rubro C-1599-0100-4-20109G-1599071-02

Producto: 1.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Este rubro registra una apropiación, CDP y compromiso por valor de **$1.575.900.000**, equivalente al 100% de ejecución contractual comprometida, evidenciando una gestión prioritaria en el desarrollo de componentes estratégicos asociados a la transformación digital institucional.

Los recursos se orientaron al desarrollo de actividades relacionadas con:

- Diseño y desarrollo de herramientas para la toma de decisiones basadas en datos.

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02

- Fortalecimiento de la gestión de procesos y procedimientos institucionales.
- Afinamiento del software del sistema de alertas.
- Fortalecimiento de la interoperabilidad con otras entidades y fuentes de información.
- Funcionamiento administrativo para la gestión del riesgo.

La ejecución de este rubro refleja un enfoque estratégico orientado al fortalecimiento de la analítica institucional, interoperabilidad y optimización de los procesos tecnológicos de apoyo a la supervisión y vigilancia.

Rubro C-1599-0100-4-20109G-1599073-02

Producto: 3.2. Servicios de información actualizados

Este rubro presenta compromisos por **$662.704.070**, obligaciones y pagos por **$90.037.933**, orientados al fortalecimiento de los sistemas de captura, procesamiento y actualización de información sectorial.

La ejecución se encuentra asociada a la actividad:

- Mejorar la captura y procesamiento de la información del sector de Vigilancia y Seguridad.

De esta manera, este rubro financia servicios relacionados con soporte operativo, administración tecnológica, mesa de servicios, redes, telecomunicaciones y seguridad informática, permitiendo garantizar la continuidad operativa de los sistemas institucionales.

En conclusión, La ejecución acumulada del proyecto a marzo de 2026 evidencia avances significativos en la contratación, compromiso y puesta en marcha de actividades estratégicas orientadas al fortalecimiento tecnológico institucional.

Rubro C-1599-0100-4-20109G-1599074-02

Producto: 2.1. Servicios de información implementados

Este rubro presenta la mayor participación financiera del proyecto, con compromisos acumulados por **$1.677.492.680**, obligaciones por **$74.823.908** y pagos por el mismo valor.

La ejecución se encuentra asociada a actividades estratégicas como:

- Implementación de sistemas de notificaciones personalizadas dirigidas a vigilados y grupos de interés.
- Integración de fuentes de datos con los sistemas misionales de la Entidad.
- Adquisición de dispositivos audiovisuales y licenciamientos orientados a la transformación digital.

Igualmente, este rubro concentra inversiones relacionadas con infraestructura tecnológica, nube pública, interoperabilidad y fortalecimiento de plataformas institucionales, evidenciando avances en la modernización tecnológica y prestación de servicios digitales institucionales.

Rubro C-1599-0100-4-20109G-1599076-02

Producto: 3.1. Servicios tecnológicos

Este rubro registra compromisos por **$450.446.000**, obligaciones y pagos por **$58.665.600**, destinados principalmente al fortalecimiento de la seguridad digital institucional.

La ejecución se orientó a la actividad:

- Actualización de controles de seguridad de la información para cumplir requisitos de interoperabilidad.

Adicionalmente, este rubro soporta actividades relacionadas con gobierno digital, soporte tecnológico y fortalecimiento de capacidades técnicas institucionales, contribuyendo al cumplimiento de lineamientos de seguridad y transformación digital del Estado.

El comportamiento financiero refleja una adecuada articulación entre los rubros presupuestales, productos y actividades definidas en el proyecto de inversión, permitiendo avanzar en componentes de interoperabilidad, transformación digital, seguridad de la información, modernización tecnológica y fortalecimiento de los sistemas de información de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Atentamente**,**

Xilena Patricia Carrillo Núñez

Jefe Oficina Asesora De Planeación

	NOMBRE Y CARGO	PROCESO
Elaboró	Cesar Manuel Pallares Torres - Danilo Alberto Gómez de la cruz	Direccionamiento estratégico
Revisó y Aprobó	Enrique Alfonso mejía Urueña- Xilena Patricia Carrillo Núñez	Direccionamiento estratégico

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-120-006
Fecha aprobación: 02/07/2024
Versión: 02