
Sector: Sector de la Defensa Nacional

Reporte Hoja de Ruta 2025 | Estrategia Sectorial de Datos

1. Avance del Sector de la Defensa Nacional

Sector	Sector de la Defensa Nacional
Avance	100%

Entidad	Avance
Ministerio de Defensa Nacional	100%
Indumil	100%
Colombia Móvil – ESDEGUE	100%
Fortalecimiento de Una Tecnología para la Defensa Nacional	100%
Hospital Militar Central – HOMIL	100%
Cajar Nacional	100%
Escuela Superior de Guerra	100%
Fondo Rotatorio de la Armada	100%
Superintendencia de la Economía Solidaria – Cupo N 4	99.99%
Corporación para el Desarrollo Tecnológico para el Sector Defensa y Seguridad	99.99%
Sociedad Hotelera Nacional	99.99%
Agencia Logística de las Fuerzas Militares	99.99%
Caja de Sueldos de Retiro Policía – Casur	99.79%
Defensa Civil	99.69%
Cotecmar	99.69%
Caja de Retiro Fuerzas Militares – CREMIL	99.67%
Fondo Rotatorio Policía	99.59%
Superintendencia de la Economía Solidaria Cupo N 4	99.79%
Corporación Centro de Investigación Desarrollo Tecnológico del Sector Defensa y Seguridad	99.99%
Fondo Rotatorio del Ejército	99.99%
Industria Militar	99.99%
Fondo de Empleados – ESDEGUE	99.99%
Dirección de Sanidad Militar	99.99%
Caja de Retiro Policía	99.79%
Universidad Militar Nueva Granada	99.99%
DIMAR – DIMAR	99.99%
ESDEGUE	99.99%



2. Balance por producto (Revisada por líder temático)

#DE Componentes	Temática	Entidad de cabeza para la estrategia	Actividades Hoja de Ruta 23/25	RECAGE Entregables producto (Si/No/Mal fué cuestión documento escritorio/ Bien (2M) /Sin corrección documento en Nasa)	Ministerio de Defensa Nacional	Subsecretaría Militar - MDN/SMIL	Dirección de Alta Tecnología para la Defensa - DIATEC/DN	Hospital Militar Central - HOMIL	Caja Honor	Fondo Rotatorio de la Policía - FORPO	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR	Hospital Tiscaleño E.S.E.	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Caja de Sueldos de Retiro Ferval - Ceser	Defensa Civil	Club Militar	Caja De Retiro De Las Ff.Mm. - CREMIL	Círculo Suboficiales Fmm	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de la Fuerza Aérea Militar y Policial	Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE	SETRA	Policía Nacional	Fuerza Aeroespacial Colombiana	Armada Nacional	Ejército Nacional	Comando General De Las Fmm	UGE - DIMAR	UGE - DIVIM	UGE - FONDETEC	CGFM - DIRSEGE	CGFM- DIVISL
C1. Gobernanza	T1. Dirección sectorial	**DNP**	A1. Creación de una instancia sectorial "Consola sectorial".	Producto 1: 1/04/2025	Completa	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	T2. Principios de inversión en infraestructura de datos e IA.	**DNP**	A2. Diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para la formulación y estructuración de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial.	Producto 1: 1/04/2025	Completa	--	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	--	--	Completa	--	--	--	--	--	Completa	--	--	Completa	Completa	Completa	--	--	Completa	Completa	Completa	--	Completa	--	--	--	--
				Producto 2: 30/11/2025	Completa	--	Completa	--	Completa	Completa	Completa	--	--	Completa	--	Completa	--	--	--	--	--	Completa	--	--	Completa	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	T3. Cultura de datos	**Presidencia**	A3. Diseñando e implementación de la hoja de ruta para mejorar el nivel de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos, la IA y la ciberseguridad, incluyendo el rol de la entidad en el fortalecimiento de Naciones de Conocimiento (NAC).	Producto 3: 17/05/2025	Completa	--	--	--	Parcial	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C2. Aprovechamiento de datos	T1. Capacidades entidades públicas	**DNP**	A1. Diseño, implementación y seguimiento de la hoja de ruta para mejorar el nivel de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos, la IA y la ciberseguridad, incluyendo el rol de la entidad en el fortalecimiento de Naciones de Conocimiento (NAC).	Producto 1: 30/11/2025	--	--	--	Completa	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	T2. Ciencia de datos e inteligencia artificial	**DNP**	A2. Ejercicio de participación en la instrumentación de la red de conocimiento de ciencia de datos e inteligencia artificial para el sector público y vinculación de las entidades públicas a la red de colaboración alrededor de analítica e infraestructura de datos del sector público.	Producto 1: 30/06/2025	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa
				Producto 2: 15/12/2025	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa
				Producto 3: 15/12/2025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C3. Habilitadores e Interoperabilidad	T1.Interoperabilidad y circulación de los servicios a nivel	**MINTIC – ANDJ**	A1. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en las entidades vinculando en el "Ecosistema de Interoperabilidad"	Producto 1: 30/07/2025	Completa	Parcial	--	Completa	--	Completa	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
			A2. Cumplimiento de la certificación en la plataforma Y-Nacel para el intercambio de información.	Producto 2: 30/11/2025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	T2.Lenguaje común de intercambio	**MINTIC**	A1. Continuación con la implementación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información.	Producto 1: 1/12/2025	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				Producto 2: 1/12/2025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Parcial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				Producto 3: 1/12/2025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C4. Seguridad y privacidad de la información	T1.Adopción de los lineamientos, estándares en la evolución SGI en pro	**MINTIC**	A1. Continuación con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en los entregables establecidos para la vigencia 2025.	Producto 1: 30/06/2025	Completa	--	Completa	Completa	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	Completa	--	--	Completa	NA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				Producto 2: 15/12/2025	Completa	--	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	Completa	--	--	Completa	NA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				Producto 3: 15/12/2025	Completa	--	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	Completa	--	--	Completa	NA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
C5. Datos	T1. Datos Abiertos	**MINTIC**	A1. Implementación de la hoja de ruta sectorial y oligopoderante de datos abiertos, incluyendo el uso de la herramienta de apoyo de https://www.datos.gov.co/browse?q=Tablero%20Control%20-%20Ley%20de%20Acceso%20a%20Info	Producto 1: 11/05/2025	Completa	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	T2. Datos Maestros	**MINTIC**	A1. Definición e implementación del modelo de gestión de datos maestros y de referencia sectorial.	Producto 1: 28/11/2025	0	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
			A2. Definición de proyecto de implementación del modelo de gestión.	Producto 2: 13/12/2025	0	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	T3. Datos Estadísticos	**DANE**	A1. Completar los metadatos de registros administrativos, operativos estadísticos estadísticos para su aprovechamiento estadístico.	Producto 1: 12/12/2025	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--	Completa	--	--	--	--	--
			A2. Reporte y actualización de los sistemas de información estadísticos y misionales de las entidades en el registro de SECOP.	Producto 2: 13/12/2025	0	--	--	--	--	0	--	--	0	Completa	0	--	0	0	0	0	0	0	0	Completa	Parcial	0	Completa	0	0	0	0	Completa	0	0	0	0
	T4. Datos Geoespaciales	**DIMAR**	A1. Continuación del Inventario de datos y servicios geoespaciales por sector.	Producto 1: 8/08/2025	Completa	--	--	Completa	--	Parcial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	Completa	Completa	Completa	Completa	Completa	0	0 empates	0	Completa	0	0	0
			A2. Preparación del plan de acción para la gestión de datos y servicios geoespaciales (Incluye el plan de acción de Infraestructura 2.0. datos con el protocolo de sus parámetros/datos)	Producto 2: 05/09/2025	Completa	0	0	Completa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Parcial	0	0	0	0	0	0	Completa	0	0	0	0	0
			A3. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de los Administradores de Datos en gestión de información geoespacial	Producto 3: 11/09/2025	0	0	0	Completa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Completa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T5. Gestión documental	**ANM**	A1. Continuación del desarrollo de los entregables 2025 y planeación de los entregables 2026 en el marco de la hoja de ruta sectorial para mal administración de datos junto con el libro de gestión documental de cada una de las entidades	Producto 1: 30/06/2025	Completa	--	--	Completa	Completa	Completa	--	--	--	Completa	Completa	--	--	--	--	--	--	Completa	--	--	Completa	--	0	Completa	0	0	0	Completa	0	0	0	0
				Producto 2: 15/12/2025	Completa	0	0	Parcial	0	Completa	0	0	0	Completa	Completa	0	0	0	0	0	0	Parcial	0	0	Completa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Completa	0
	T6. Datos pensionales	**ICC**	A1. Promoción en las entidades para su registro en el Registro Nacional de Base de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.	Producto 1: 11/09/2025	Parcial	Parcial	Completa	Parcial	Completa	Parcial	Parcial	Parcial	Completa	Parcial	Completa	Parcial	Parcial	Completa	Parcial	Completa	Completa	--	--	Parcial	Completa	0	0	0	0	Completa	0	0	0	0	0	0
C6. Herramientas técnicas y tecnológicas	T1. Arquitectura empresarial	**MINTIC**	A1. Continuación con las actividades específicas de arquitectura y la adopción del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial y Gobierno de TI para la gestión de datos en el Estado.	Producto 1: 05/11/2025	0	0	0	Completa	Completa	0	0	Completa	Completa	Completa	Completa	0	0	0	0	Parcial	Completa	0	0	Completa	0	0	0	0	0	0	0	Completa	0	0	0	0
	T2. PETI	**MINTIC**	A1. Seguimiento a implementación del PETI asociado definido en 2024 y actualización de PETI vinculando sus iniciativas de datos.	Producto 1: 30/06/2025	Parcial	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
				Producto 2: 12/12/2025	0	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No

3. Balance entrega producto (Cargue plataforma)

#30 Componentes	Temática	Entidad de cordeza para la ejecución	ACTIVIDADES Hoja de Ruta 2025	PRIVADA Secretaría General (202) 789	Ministerio de Defensa Nacional	Industria Militar - INDUMIL	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CODALTEC	Hospital Militar Central - HOMIL	Caja Honor	Fondo Rotatorio de la Policía - FONPO	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial - COTECMAR	Ruralcol Tercerizer S.A.	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Caja de Sueldos de Retiro Fiscal - Goar	Sinfonía Civil	Club Militar	Caja De Retiro De Las Fftas. - CREMIL	Círculo Suboficiales Fftas	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil Militar y Policial	Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE	SUTTBA	Armada Nacional	Ejercito Nacional	Comando General De Las Fftas	UGG - DIRNB	UGG - DIANU	UGG - FONDETEC	CGFM - DIRSOST	CGFM - DIGEH	Policía Nacional	Fuerza Aeroespacial Colombiana
C1. Gobernanza	11. Articulación sectorial	DIMF	A1. Creación de una instancia sectorial "Capacity sectorial".	Producto 1: 1/06/2025	Extemporaneo	No	No	No	No	NA	NA	No	No	NA	NA	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
	12. Perpetuo de inversión en infraestructura de datos e IA	DIMF	A1. Diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para la formulación e implementación de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial.	Producto 1: 1/6/2025 Producto 2: 30/11/2025	Extemporaneo A Tiempo	0	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo	Extemporaneo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0	0 A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0	0 A Tiempo	0	0 A Tiempo	0	0 A Tiempo	0	0 A Tiempo	Extemporaneo A Tiempo	0 A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0 A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0 A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0 A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0 A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0 A Tiempo
	13. Cultura de datos	Presidencia	A1. Diseñando e implementando la hoja de ruta para reducir el subregistro de violencias contra las mujeres y las niñas y los datos e insumos en los resultados obtenidos en la entidad en el fortalecimiento de capacidades.	Producto 1: 17/06/2025	Extemporaneo	0	Extemporaneo	0	Extemporaneo	A Tiempo	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	Extemporaneo	0	0	A Tiempo	Extemporaneo	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. Aprovechamiento de datos	21. Capacidades entidades públicas	DIMF	A1. Liderazgo en la implementación de la hoja de ruta para reducir el subregistro de violencias contra las mujeres y las niñas y los datos e insumos en los resultados obtenidos en la entidad en el fortalecimiento de capacidades.	Producto 1: 8/01/2025	Extemporaneo	0	Extemporaneo	0	Extemporaneo	A Tiempo	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0	A Tiempo	A Tiempo	0	0	A Tiempo	0	0	A Tiempo	0	0
	22. Gestión de datos e inteligencia artificial	DIMF	A1. Rectoría en coordinación de la implementación de la red de colaboración en analítica e infraestructura de datos del sector público. A2. Diagnóstico del estado actual de interoperabilidad en los sistemas misionales en el "Ecosistema de Interoperabilidad"	Producto 1: 30/06/2025 Producto 2: 31/07/2025	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo
	Producto 3: 31/10/2025	0	A Tiempo	Extemporaneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3. Habilitadores e Interoperabilidad	31.Interoperabilidad y circulación de los entidades a través	MINTIC - GNG		Producto 1: 30/07/2025		0	A Tiempo	Extemporaneo	0	A Tiempo	Extemporaneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	A Tiempo	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0
	32.Lenguaje común de intercambio	MINTIC	A1. Cumplimiento de la configuración de la plataforma X Road para intercambio de información.	Producto 1: 30/11/2025		0	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0	A Tiempo	A Tiempo	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0
C4. Seguridad y privacidad de la información	41.Adopción de los lineamientos definidos en el estándar ISO de 2013	MINTIC	A1. Continuación con la implementación del marco de interoperabilidad y el uso del lenguaje común de intercambio de información.	Producto 1: 1/12/2025 Producto 2: 1/12/2025 Producto 3: 12/12/2025	Extemporaneo Extemporaneo A Tiempo	0 0 0	0 0 A Tiempo	0 0 Extemporaneo	0 0 Extemporaneo	A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0	Extemporaneo A Tiempo A Tiempo	0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0	Extemporaneo A Tiempo A Tiempo	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	42. Gestión de incidentes	MINTIC	A1. Continuación en la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información con los entregables establecidos para la vigencia 2025.	Producto 1: 12/12/2025 Producto 2: 12/12/2025 Producto 3: 12/12/2025 Producto 4: 12/12/2025	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	Extemporaneo Extemporaneo Extemporaneo Extemporaneo	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0 0	A Tiempo A Tiempo A Tiempo A Tiempo	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
C5. Datos	51. Datos Abiertos	MINTIC	A1. Implementación de la hoja de ruta sectorial y diligenciamiento de la tendencia de seguimiento en el portal nacional datos.gov.co A2. Cumplimiento de los entregables del tablero de control de hoja de ruta Rutas Reclutados de1T-2025.	Producto 1: 11/06/2025		100	96	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	52. Datos Maestros	MINTIC	A1. Continuación con la elaboración del hacker de gestión de datos maestros de la entidad.	Producto 1: 28/11/2025		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	53. Datos Estadísticos	DIANE	A1. Definición del proyecto de implementación del modelo de gestión de datos maestros.	Producto 1: 12/12/2025		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	54. Datos Geoespaciales	IGAC	A1. Cumplimiento de los entregables establecidos en el plan de trabajo para la vigencia 2025 en el marco de la implementación de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo).	Producto 1: 12/12/2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55. Datos Maestros	MINTIC	A1. Continuación con la elaboración del hacker de gestión de datos maestros de la entidad.	Producto 1: 28/11/2025		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	56. Datos Estadísticos	DIANE	A1. Definición del proyecto de implementación del modelo de gestión de datos maestros.	Producto 1: 12/12/2025		0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	57. Datos Geoespaciales	IGAC	A1. Continuación con la elaboración del hacker de gestión de datos maestros de la entidad.	Producto 1: 28/11/2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58. Gestión documental	AGN	A1. Continuación del desarrollo de los entregables 2025 y planeación de cierre brecha por parte y tramites dirigido sobre la participación ciudadana en la gestión pública y el control social en el marco de la ley de acceso a la información pública.	Producto 1: 30/06/2025 Producto 2: 31/12/2025	A Tiempo A Tiempo	0	A Tiempo A Tiempo	0	Extemporaneo A Tiempo	A Tiempo A Tiempo	0	0 0	0 0	A Tiempo A Tiempo	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	A Tiempo A Tiempo	0 0	0 A Tiempo	0 A Tiempo	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	59. Datos personales	SIC	A1. Promoción en las entidades para su registro en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia.	Producto 1: 12/06/2025	A Tiempo	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0	A Tiempo	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0
	60. Arquitectura empresarial	MINTIC	A1. Continuación con el fortalecimiento de capacidades alrededor de la arquitectura del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial – MRAE, a través el avance de Arquitectura de Seguridad del MRAE	Producto 1: 30/11/2025		0	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A Tiempo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C6. Herramientas técnicas y tecnológicas	61. PETI	MINTIC	A1. Requerimos a implementación de PETI sectorial definido en 2024 y actualización de PETI sectorial con avances de datos.	Producto 2: 12/12/2025	Extemporaneo	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4. Retroalimentación por producto

EJE Componentes	Temática	Entidad de cualquier parte la ejecutará	Actividades Hoja de Ruta CIDS	FECHA (Inicio - Término actividades descritas) (DD/MM/AA; variable documento en Fase)	Ministerio de Defensa Nacional	Indumet S.A. Metalmecánica (SIBARIS)	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - CORPAD	Hospital Militar Central - HOMIL	Caja Honor	Fondo Rotatorio de la Policía - FORPO	Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial - COTECMAR	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Caja de Sueldos de Retiro Penal - Casur	Embraca Civil	Club Militar	Caja de Retiro De Las Fuerzas Militares - CREMIL	Fiscalía General	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Unidad Administrativa Especial de Gestión de la Actividad Parlamentaria y Política	Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE	ASTRAL	Policía Nacional	Fuerza Aeroespacial Colombiana	Armada Nacional	Ejército Nacional	Comando General De las Fuerzas	UGG - DIGMA	UGG - DIVAN	UGG - DIVAN	UGG - FUNDETEC	USPA - DIVEDUC	USPA - DIVAN
E1. Gobernanza	T1. Atención sectorial	DNP	A1. Creación de una instancia sectorial "Capsula sectorial".	Producto 1: 1/04/2025		No	No	No	No	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	T2. Proyectos de inversión en infraestructura de datos e IA	DNP	A1. Diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para la formulación de proyectos de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial.	Producto 1: 15/11/2025	No de por cumplido este producto con la evidencia el inicio de ejecución del pasado 25 de noviembre de

5. Balance por actividad y entidad

#30 Componentes	Temática	Entidad de custodia para la actividad	Actividades Hoja de Ruta 2025	Código actividad	Sector de la Defensa Nacional	Ministerio de Defensa Nacional	Industria Militar - INDUMIL	Corporación de Alta Tecnología para la Defensa - COTECMAR	Hospital Militar Central - HOMIL	Caja Honor	Fondo Rotatorio de la Policía - FONAL	Corporación de la Industria Aeronáutica - Cav. Ltda.	Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Militar y Aeroespacial Colombiana - CODALTEC	Sociedad Trasandinas S.A.	Agencia Logística de las Fuerzas Militares	Caja de Sueldos de Retiro Ejcat - Ejnal	Defensa Civil	Club Militar	Caja De Sueldos De Las Of Mar - CSOMIL	Círculo Suboficiales Ffaa	Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de la Nación Naval Militar y Portuaria	Instituto de Casas Fiscales del Ejército - ICFE	SUTFAA	Policía Nacional	Fuerza Aeroespacial Colombiana	Armada Nacional	Ejército Nacional	Comando General de las Fmm	UGG - GOG25	UFG - EOG25	UGC - FOG25TIC	CGFM - FOG25CE	CGFM - EOG25
C1. Gobernanza	T4. Ambientación sectorial	DIMF	A1. Creación de una instancia sectorial "Consejo sectorial".	E1_T4_A1 Avance Entidad	100%	400.00%	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
	T5. Perpetuo de inversión en infraestructura de datos e IA	DIMF	A1. Diagnóstico y fortalecimiento de capacidades para la formulación y ejecución de inversión en infraestructura de datos e inteligencia artificial.	E1_T5_A1 Avance Entidad	53%	400.00%	0.00%	400.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	400.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0	0.5	1	0.5	0.5	0.5	-0.5	0	0	1	1	0	0.5
	T6. Cultura de datos	Presidencia	A1. Diseñado y finalizado del curso del BID para los funcionarios y contratistas del sector público. Curso básico "El gobierno y organización del Estado" y curso avanzado "Gobierno Digital en Edukoi Colombia"	E1_T6_A1 Avance Entidad	29%	400.00%	0.00%	400.00%	0.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C2. Aprovechamiento de datos	T2. Capacidades entidades públicas	DIMF	A1. Elaboración e implementación de la hoja de ruta para mejorar el nivel de capacidades para el desarrollo de la infraestructura de datos, la gestión de datos y el uso de tecnologías en la entidad en el Instituto Caro de Nariño en Capacidades. (IRC)	E2_T2_A1 Avance Entidad	17%	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	T3. Ciencia de datos e inteligencia artificial	DIMF	A1. Ejercicio de participación en la estructuración de la red de innovación sectorial para el uso de datos para el bien público. Y vinculación de las entidades públicas a la red de construcción de analítica e infraestructura de datos del sector público.	E2_T3_A1 Avance Entidad	69%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%	0.499999967	1	0.499999967	0.999999933	0.999999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967	0.499999967
C3. Habilitadores e Interoperabilidad	T1. Interoperabilidad y circulación de los entidades a través	MINTIC - ANE	A1. Diagnóstico de la ruta y fijación de prioridades en los componentes de la ruta y fijación de prioridades en los componentes de interoperabilidad	E3_T1_A1 Avance Entidad	28%	0.00%	50.00%	400.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T2. compugar sonso de interoperabilidad	MINTIC	A1. Complemento de la configuración de la plataforma X-Road para posibilitar la interoperabilidad	E3_T2_A1 Avance Entidad	23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	T2.compugar sonso de interoperabilidad	MINTIC	A1. Continuación con la implementación del marco de interoperabilidad a nivel del lenguaje sobre de intercambio de información.	E3_T2_A1 Avance Entidad	7%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0.5	0	0	0.833333333	0	0	0	0	0.333333333	0
	T3. Adopción de los lineamientos, políticas en la dimensión 303 de	MINTIC	A1. Continuación con la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información en la entidad en el Instituto Caro de	E4_T3_A1 Avance Entidad	53%	66.66%	0.00%	67.50%	100.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75	0.875	0	1	NA	0	1	0	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0
C4. Datos	T1. Datos Abiertos	MINTIC	A1. Implementación de la hoja de ruta nacional y diligenciamiento de la funcionamiento de seguimiento en el portal nacional datos.gov.co (Ruta Nacional de Datos) y el formulario FURAG del modulo de hoja de ruta Ruta Nacional de(17+24)	E5_T1_A1 Avance Entidad	100%	400.00%	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
	T2. Datos Nuevares	MINTIC	A1. Continuación con la elaboración del modelo de gestión de datos maestros y de referencia externos	E5_T2_A1 Avance Entidad	0%	0.00%	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
			A2. Definición de proyecto de implementación del modelo de gestión.	E5_T2_A2 Avance Entidad	0%	0.00%	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
	T3. Datos Embebidos	DIMM	A1. Completar los metadatos de registros administrativos, documentación de procesos y de información para la aprendizajeria, estadísticos y de política pública	E5_T3_A1 Avance Entidad	19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
			A2. Reporte y actualización de los sistemas de información misionales y de apoyo en el Instituto Caro de Nariño en SIGOB	E5_T3_A2 Avance Entidad	49%	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	1	0.5	0	1	0	0	0	1	0	0
	T4. Datos Geográficos	DIHC	A1. Elaboración del inventario de datos y servicios geoespaciales por año	E5_T4_A1 Avance Entidad	13%	66.66%	0.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
			A2. Propuesta del plan de acción para la gestión de datos y servicios geoespaciales en los grupos 2, datos geoinformacionales y 3. datos geoespaciales en el Instituto Caro de Nariño	E5_T4_A2 Avance Entidad	13%	66.66%	0.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T5. Gestión documental	ANDN	A1. Participación en el programa de fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de Datos en gestión de información documental.	E5_T5_A1 Avance Entidad	7%	0.00%	0.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			A1. Diagnóstico de la gestión documental en el Instituto Caro de Nariño	E5_T5_A1 Avance Entidad	53%	66.66%	0.00%	75.00%	100.00%	100.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.5	0	0	0.75	0	0	0.5	0	0	0	0	0	0.5
	T6. Datos personales	RNEC	A1. Promoción en las entidades para su registro en el Registro Nacional de Bases de Datos administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.	E5_T6_A1 Avance Entidad	48%	50.00%	50.00%	400.00%	50.00%	100.00%	50.00%	50.00%	400.00%	50.00%	400.00%	50.00%	50.00%	400.00%	400.00%	1	0	0.5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
C5. Herramientas técnicas y tecnológicas	T1. Arquitectura empresarial	MINTIC	A1. Continuación con los actividades específicas de seguimiento y fortalecimiento del MRAE en el Instituto Caro de Nariño en el MRAE a nivel nivel de Instituto de Seguridad del MRE.	E6_T1_A1 Avance Entidad	15%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	400.00%	400.00%	400.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T2. PETI	MINTIC	A1. Seguimiento a implementación de PETI sectorial definido en 2024 y actualización de PETI sectorial con novedades de datos.	E6_T2_A1 Avance Entidad	25%	31.66%	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no	no
					28%	45%	10%	74%	39%	77%	57%	10.5%	19.8%	9%	53%	20%	19%	7%	47%	44%	59%	15%	10%	50%	24%	14%	69%	29%	19%	17%	10%	55%	4%	10%