SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR


CAPITULO	MATERIALES	FECHA DE CORTE:	27-oct-25	ACTA No.	FINAL

Memorias de Cantidades de Obra para Actas de Recibo Parcial

ITEM	4	DESCRIPCION:	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA A 13,2 KV/240-120 TIPO POSTE EN ACEITE
UN:	UNI	CONTRACTUAL:	2,00

DESCRIPCION	DIMENSIONES				CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	CANTIDAD	
					0,00
BARRIO NOVALITO				1,0	1,00
					0,00
				TOTAL	1,00

CANT. ACTAS ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	1,00 und
SALDO CANTIDADES	



Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA

Vo. Bo. Supervisor

SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CAPITULO	MATERIALES	FECHA DE CORTE:	27-oct-25	ACTA No.	FINAL

Memorias de Cantidades de Obra para Actas de Recibo Parcial

ITEM	23	DESCRIPCION:	CABLE TRENZADO EN ALUMINIO 2X2/0+1X2/0
UN:	MTS	CONTRACTUAL:	10,00

	DIMENSIONES				CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	CANTIDAD	
BARRIO EL PARAISO	380,00				380,00
					0,00
				TOTAL	380,00

CANT. ACTAS ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	380,00 Ml
SALDO CANTIDADES	



Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA

Vo. Bo. Supervisor

SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CAPITULO	MANO DE OBRA	FECHA DE CORTE:	27-oct-25	ACTA No.	FINAL

Memorias de Cantidades de Obra para Actas de Recibo Parcial

ITEM	8	DESCRIPCION:	TENDIDO Y TENCIONADA DE TRAMO DE 380 Mts DE CABLE TRENZADO EN ALUMINIO 2X2/0+1X2/0 EN
UN:	GLB	CONTRACTUAL:	1,00

DESCRIPCION	DIMENSIONES				CANTIDAD TOTAL
	LONGITUD	ALTURA	ANCHO	CANTIDAD	
					0,00
BARRIO EL PARAISO				1,0	1,00
					0,00
					0,00
				TOTAL	1,00

CANT. ACTAS ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	1,00 und
SALDO CANTIDADES	



Vo. Bo. DIRECTOR DE OBRA

Vo. Bo. Supervisor