CONSECUTIVO: 000.053 AÑO:2026

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió el Contrato No. 5136-2022, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, el Contrato de Suministro, así:

Número	5136-2022
Objeto	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS - CARPINTERÍA EN ALUMINIO - CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Fecha de suscripción	03/05/2022
Fecha de inicio	26/05/2022
Valor inicial	($48.000.000)
Plazo inicial	TRES (03) MESES
Adición No 01	Que el día Siete (07) de Julio de 2022, se suscribió Adición No 01, aumentando el valor del contrato en la suma de ($48.000.0000) para un total de ($96.000.000)
Adición No 02 y Prorroga No 01	Que el día veinticinco (25) de Julio de 2022, se suscribió Adición No 02 y Prorroga No 01, aumentando el valor del contrato en la suma de ($48.000.0000) para un total de ($144.000.000) y se amplió el plazo de ejecución a partir del veintiséis (26) de Agosto de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2022
Prorroga No 02	Que el día dieciocho (18) de Agosto de 2022, se suscribió Prorroga No 02, ampliando el plazo de ejecución a partir del Primero (01) de Septiembre de 2022 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2022
Adición No 03	Que el día doce (12) de octubre de 2022, se suscribió Adición No 03, aumentando al valor del contrato la suma de ($48.000.000) para un valor total de ($192.000.000)
Tiempo de ejecución final	**Cinco (05) meses y seis (06) días, a partir del 26/05/2022 hasta el 31/10/2022**
Valor total contratado	**CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($192.000.000) M/CTE.**
Valor total ejecutado	**CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($191.994.468) M/CTE**
Liquidación	**07/03/2023**
Estado	Finalizado y Liquidado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMÉNEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Líder Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

CONSECUTIVO: 000.057 AÑO:2026

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió el Contrato No. 7055-2020, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 – 3 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** el Contrato de Suministro, así:

Número	7055-2020
Objeto	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS - CARPINTERÍA EN ALUMINIO – CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Fecha de suscripción	11/12/2020
Fecha de inicio	20/01/2021
Valor inicial	($60.000.000)
Plazo inicial	TRES (3) MESES
Adición y Prorroga No 01	Que el día Once (11) de Marzo de 2021, se suscribió Adición y Prórroga No. 01, adicionando al valor del contrato la suma de ($60.000.000) para un valor total del contrato de ($120.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Veinte (20) de Abril de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2021
Adición y Prorroga No 02	Que el día Veintiuno (21) de Mayo de 2021, se suscribió Adición y Prórroga No. 02, adicionando al valor del contrato la suma de ($10.000.000) para un valor total del contrato de ($130.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Junio de 2021 hasta el Treinta (30) de Junio de 2021
Adición y Prorroga No 03	Que el día Veintidós (22) de Junio de 2021, se suscribió Adición y Prórroga No. 03, adicionando al valor del contrato la suma de ($15.000.000) para un valor total del contrato de ($145.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Julio de 2021
Adición y Prorroga No 04	Que el día Veintidós (22) de Julio de 2021, se suscribió Adición y Prórroga No. 04, adicionando al valor del contrato la suma de ($15.000.000) para un valor total del contrato de ($160.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Agosto de 2021 hasta el Treinta y Uno (31) de Agosto de 2021
Adición y Prorroga No 05	Que el día Veintiocho (28) de Julio de 2021, se suscribió Adición y Prórroga No. 05, adicionando al valor del contrato la suma de ($15.000.000) para un valor total del contrato de ($175.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2021 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2021

Adición y Prorroga No 06	Que el día veintisiete (27) de septiembre de 2021, aumentando al valor del contrato la suma de ($65.000.000) para un valor total de ($240.000.000) y ampliando el plazo de ejecución a partir del del a partir del 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021
Tiempo de ejecución final	**Diez (10) meses y diez (10) días, a partir del 20 de enero de 2021 hasta el 30 de Noviembre de 2021**
Valor total contratado	**DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000) M/CTE**
Valor total ejecutado	**DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($239.984.474) M/CTE**
Liquidación	**30/03/2022**
Estado	Finalizado y liquidado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMÉNEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Lider Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

CONSECUTIVO: 000.056 AÑO:2026

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió el Contrato No. 7881-2022, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** el Contrato de Suministro, así:

Número	7881-2022
Objeto	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS - CARPINTERÍA EN ALUMINIO - CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Fecha de suscripción	15/11/2022
Fecha de inicio	28/11/2022
Valor inicial	($40.000.000)
Plazo inicial	UN (01) MES
Prorroga No 01	Que el día Trece (13) de Diciembre de 2022, se suscribió Prorroga No 01, ampliando el plazo de ejecución a partir del Veintiocho (28) de Diciembre de 2022 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2023.
Adición No 01 y Prorroga No 02	Que el día dieciséis (16) de enero de 2023, aumentando el valor del contrato en la suma de ($120.000.000) para un valor total ($160.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Mayo de 2023
Tiempo de ejecución final	**Seis (06) meses y cuatro (04) días, a partir del 28/11/2022 hasta el 31/05/2023**
Valor total contratado	**CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/CTE**
Valor total ejecutado	**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($159.956.693) M/CTE**
Liquidación	**29/11/2023**
Estado	Finalizado y Liquidado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Líder Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

CONSECUTIVO: 000.054 AÑO:2026

**LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E**

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió la orden No. 5642-2023, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** el Contrato de Suministro, así:

Número	OC 5642-2023
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PLOMADO DE 12 MM. DE 0.90 M X 0.60 M.
Fecha de suscripción	18/05/2023
Fecha de inicio	23/05/2023
Valor inicial	($11.000.000)
Plazo inicial	QUINCE (15) DÍAS
Tiempo de ejecución final	**Quince (15) días, a partir del 23/05/2023 hasta el 05/06/2023**
Valor total final	**ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) M/CTE**
Valor total ejecutado	**ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000) M/CTE**
Liquidación	**N/A**
Estado	Finalizado y cerrado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Líder Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

CONSECUTIVO: 000.055 AÑO:2026

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió el Contrato No. 8138-2021, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.,** el Contrato de Suministro, así:

Número	8138-2021
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, CERRAJERÍA PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Fecha de suscripción	17/12/2021
Fecha de inicio	12/01/2022
Valor inicial	($32.000.000)
Plazo inicial	DOS (2) MESES
Adición y Prorroga No 01	Que el día diez (10) de febrero de 2022, se suscribió Adición y Prorroga No 01, adicionando al valor del contrato la suma de ($32.000.000), quedando en un valor total de ($64.000.000) y al mismo tiempo se amplió el plazo de ejecución a partir del Doce (12) de Marzo de 2022 hasta el Treinta (30) de Abril de 2022
Adición No 02	Que el día veintiocho (28) de marzo de 2022, se suscribió Adición No 02, aumentando al valor del contrato la suma de ($64.000.000), para un valor total de ($128.000.000)
Tiempo de ejecución final	**Tres (03) meses y diecinueve (19) días, a partir del 12/01/2022 hasta el 30/04/2022**
Valor total contratado	**CIENTO VEINTIOCHO MILLONES PESOS ($128.000.000) M/CTE**
Valor total ejecutado	**CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS ($127.997.198) M/CTE**
Liquidación	**25/10/2023**
Estado	Finalizado y Liquidado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Lider Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

CONSECUTIVO: 000.051 AÑO:2026

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió el contrato No. 6749-2023, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, el Contrato de Suministro, así:

Número	6749-2023
Objeto	***ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS-CARPINTERÍA EN ACERO, ALUMINIO-CERRAJERÍA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.***
Fecha de suscripción	29/05/2023
Fecha de inicio	08/06/2023
Valor inicial	($108.000.000)
Plazo inicial	TRES (03) MESES
Prorroga No 01	Que el día Catorce (14) de Agosto de 2023, se suscribió ***Prórroga No.01***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Ocho (08) de Septiembre de 2023 hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2023.
Prorroga No 02	Que el día Treinta (30) de Noviembre de 2023, se suscribió ***Prórroga No.02***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Enero de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Enero de 2024
Adición No 01 y Prorroga No 03	Que el día Dieciocho (18) de Enero de 2024, se suscribió ***Adición No. 01 y Prórroga No. 03***, adicionando al valor del contrato la suma de ($40.000.000), para un valor total del contrato ($148.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Febrero de 2024 hasta el Treinta (30) de Abril de 2024
Adición No 02 Prorroga No 04	Que el día Veinticuatro (24) de Abril de 2024, se suscribió ***Adición No.02 y Prórroga No. 04*** adicionando al valor del contrato la suma de ($30.000.000), para un valor total del contrato de ($178.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2024 hasta el Treinta (30) de Junio de 2024.
Adición No 03 y Prorroga No 05	Que el día Veinticuatro (24) de Junio de 2024, se suscribió ***Adición No.03 y Prórroga No. 05*** adicionando al valor del contrato la suma de ($30.000.000), para un valor total del contrato de ($208.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Julio de 2024 hasta el Treinta y uno (31) de Agosto de 2024
Adición No 04 y Prorroga No 06	Que el día Treinta (30) de Octubre de 2024, se suscribió ***Adición No.04 y Prórroga No. 06***, adicionando al valor del contrato la suma de ($80.000.000), para un valor total del contrato de ($288.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Septiembre de 2024 hasta el Treinta (30) de Noviembre de 2024.
Prorroga No 07	. Que el día Veintiséis (26) de noviembre de 2024 se suscribió ***Prórroga No. 07***, ampliando el plazo de ejecución del contrato a partir del Primero (01) de Diciembre de 2024 hasta el Quince (15) de Enero de 2025.
Adición No 05 y Prorroga No 08	Que el día Quince (15) de Enero de 2025, se suscribió ***Adición No 05 y Prorroga No 08***, aumentando el valor del contrato en la suma de ($20.000.000), para un valor total del contrato de ($308.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Dieciséis (16) de Enero de 2025 hasta el Veintiocho (28) de Febrero de 2025

Prorroga No 09	Que el día veintidós (22) de Febrero de 2025, se suscribió ***Prorroga No 09***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Marzo de 2025 hasta el Treinta y Uno (31) de Marzo de 2025
Prorroga No 10	Que el día treinta y uno (31) de marzo de 2025, se suscribió ***Prorroga No 10***, ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Abril de 2025 hasta el Treinta (30) de Abril de 2025.
Adición No 06 y Prorroga No 11	Que el día veintiocho (28) de Abril de 2025, se suscribió ***Adición No 06 y Prorroga No 11***, aumentando el valor del contrato la suma de ($15.000.000), para un valor total del contrato de ($323.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Mayo de 2025 hasta el Treinta y uno (31) de Mayo de 2025
Adición No 07 y Prorroga No 12	Que el día veintisiete (27) de mayo de 2025, se suscribio ***Adicion No 07 y Prorroga No 12***, aumentando al valor del contrato la suma de ($15.000.000), para un valor total del contrato de ($338.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del Primero (01) de Junio de 2025 hasta el Treinta (30) de Junio de 2025
Adición No 08 y Prorroga No 13	Que el día Veintisiete (27) de Junio de 2025, se suscribio ***Adicion 08 y Prorroga No 13***, aumentando al valor del contrato la suma de **($33.000.000)**, para un valor total del contrato de **($371.000.000)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Primero (01) de Julio de 2025 hasta el Quince (15) de Agosto de 2025.**
Adición No 09 y Prorroga No 14	Que el día Quince (15) de Agosto de 2025, se suscribio ***Adicion 09 y Prorroga No 14***, aumentando al valor del contrato la suma de **($30.000.000)**, para un valor total del contrato de **($401.000.000)** y ampliando el plazo de ejecución del presente contrato a partir del **Dieciseis (16) de Agosto de 2025 hasta el Veinte (20) de Agosto de 2025.**
Tiempo de ejecución final	**Dos (02) años, Dos (02) meses y trece (13) días, a partir del 08/06/2023 hasta el 20/08/2025**
Valor total contratado	**CUATROCIENTOS UN MILLONES DE PESOS ($401.000.000) M/CTE.**
Valor total ejecutado	-
Liquidación	-
Estado	Finalizado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMÉNEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Lider Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	

CO-CBS-FT-45 V1

CONSECUTIVO: 000.052 AÑO:2026

LA SUSCRITA DIRECTORA OPERATIVA
DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

NIT: 900.958.564-9

CERTIFICA

Que, en la Ciudad de Bogotá D.C., se suscribió el Contrato No. 4406-2020, con **JUAN DE JESÚS AGUILLON GUTIERREZ**, actuando como persona natural identificado con la Cedula de Ciudadanía 19.338.690 de Bogotá, se suscribió en Bogotá con la **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**, el Contrato de Suministro, así:

Número	4406-2020
Objeto	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS, CARPINTERIA EN ALUMINIO Y CERRAJERIA, PARA LAS UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Fecha de suscripción	13/04/2020
Fecha de inicio	29/04/2020
Valor inicial	($40.000.000)
Plazo inicial	CUATRO (4) MESES
Adición No. 01	Que el día Once (11) de Junio de 2020, se suscribió Adición No. 01, adicionando al valor del contrato la suma de ($10.000.000), para un valor total del contrato de ($50.000.000).
Adición No. 02	Que el día Trece (13) de Julio de 2020, se suscribió Adición No. 02, adicionando al valor del contrato la suma de ($30.000.000), para un valor total del contrato de ($80.000.000)
Adición No 03 y Prorroga No 01	Que el día Veintiocho (28) de Agosto de 2020, se suscribió Adición No. 03 y Prórroga No.01, adicionando al valor del contrato la suma de ($30.000.000), para un valor total del contrato de ($110.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato, a partir del Veintinueve (29) de Agosto de 2020 hasta el Treinta (30) de Septiembre de 2020
Adición No 04	Que el día Once (11) de Septiembre de 2020, se suscribió Adición No. 04, adicionando al valor del contrato la suma de ($30.000.000), para un valor total del contrato de ($140.000.000).
Adición No 05 y Prorroga No 02	Que el día Veintiocho (28) de Septiembre de 2020, se suscribió Adición No. 05 y Prórroga No.02, adicionando al valor del contrato la suma de ($20.000.000), para un valor total del contrato de ($160.000.000) y ampliando el plazo de ejecución del contrato, a

	partir del Primero (01) de Octubre de 2020 hasta el Treinta y Uno (31) de Octubre de 2020.
Prorroga No 3	Que el día dieciséis (16) de octubre de 2020, ampliando el plazo de ejecución a partir del 1 de noviembre de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020
Tiempo de ejecución final	Siete (07) meses y dos (02) días, a partir del veintinueve (29) de Abril de 2020 hasta el treinta (30) de Noviembre de 2020
Valor total contratado	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000) M/CTE
Valor total ejecutado	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS ($159.110.139) M/CTE
Liquidación	10 de agosto de 2021
Estado	Finalizado y liquidado

Fuente: *Carpeta del contrato digital y Plataforma SECOP II.*

La presente certificación se expide a solicitud del contratista, a los Dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil veintiséis (2.026)

Cordialmente;

KAREN DAHIANA FAJARDO JIMENEZ
DIRECTORA OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

FUNCIONARIO/CONTRATISTA	NOMBRE	CARGO	SEDE	RED	FIRMA
Proyectado por:	Luz Dary Mora Peña	Auxiliar Administrativo – Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	
Revisado por:	Fabio Orlando Nova Sanabria	Profesional Especializado Líder Bienes y Servicios – Dirección de Contratación	Administrativa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur	