CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES																								
NOMBRE DE LA INICIATIVA	rate my setup																							
NOMBRE DE LA INVITACIÓN	Invitación Cultural curadurías artísticas independientes- Bienal Internacional de Arte y Ciudad de Bogotá 2025 - SCRD																							
	Junio				Julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre			
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
PREPRODUCCIÓN (comunicaciones, visitas y diseño de identidad gráfica)																								
Comunicación con el equipo de la Bienal, el SCRD, y la fundación Arteria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Socialización del proyecto con artistas y colectivos invitados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Diseño de identidad visual y piezas gráficas de la muestra						X	X	X	X	X	X													
Visita técnica a sala			X								X			X										
Divulgación / campaña online de la muestra												X	X					X	X					
PRODUCCIÓN Ejecución (desarollo de videojuego 3D, adaptación de piezas, y montaje de exhibición)																								
Acopio de assets/obra					X	X	X	X																
Desarrollo de videojuego / Diseño de interacción					X	X	X	X	X	X	X	X												
Testeo de niveles													X	X										
Montaje															X									
Inauguración															X									
Show -rate my setup-															X	X	X	X	X	X	X			
Registro de Obra																X								
POSTPRODUCCIÓN (desmontaje, entrega de obras, entrega de informe)																								
Cierre de la muestra																					X			
Desmontaje																					X			
Readecuación de sala																					X			
ENTREGA DE INFORME FINAL																							X	