ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 187 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN NIT 899.999.061-9, Y AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT 830.123.577-7

Entre los suscritos, **JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.346.880 de Barranquilla, en calidad de Alcalde Local de Usaquén, cargo para el cual fui delegado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá mediante Decreto No. 107 de 2020 y con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se designará como LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, de una parte y por la otra, AC2R INGENEIRIA Y PROYECTOS SAS con NIT 830.123.577-7 y representado por el Señor **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.228.570 de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido Liquidar de Mutuo Acuerdo y sin salvedades, el Contrato de Interventoría No. 187 de 2019, suscrito por las partes el día 31 de octubre de 2019, de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y, 11 de la Ley 1150 de 2007; liquidación que plasmamos de la siguiente forma:

1. **OBJETO DEL CONTRATO: "**REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO FDLUSA-CO 182-2019 cuyo objeto es "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGÓTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EMPRADIZACIÓN, CERRAMIENTOS, SEÑALIZACIÓN, O MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS EN EL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN**"**

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MESES
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRÓRROGA No. 1	TREINTA DÍAS (30)
SUSPENSIÓN 1	1 MES (DEL 26 DE MARZO AL 25 ABRIL)
SUSPENSIÓN 2	16 DIAS (DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO)
SUSPENSIÓN 3	15 DIAS (DEL 12 DE MAYO AL 26 DE MAYO)
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	CINCO MESES

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 187 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN NIT 899.999.061-9, Y AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT 830.123.577-7

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	VEINTISÉIS (26) DE JUNIO DE 2020

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	REGISTRO PRESUPUESTAL NUMERO	Fecha	VALORES
VALOR CONTRATO	**RP 646 RP 261**	**28-12-2018 18-08-2020**	**$ 98.437.478**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 98.437.478**
VALOR EJECUTADO EFECTIVAMENTE POR EL CONTRATISTA (PERIODOS EFECTIVAMENTE LABORADOS Ó PRODUCTOS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS)			**$ 98.437.478**
VALOR GIRADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA EXPEDIDO POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERO DE LA ALCALDIA LOCAL DE USAQUÉN			**$ 84.225.495**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			**$ 14.171.983**
SALDO SIN EJECUTAR A FAVOR DEL FDLUSA			**$ 0**

Teniendo en cuenta los Estados de Cuenta anexos en dos (2) folios de fecha 18 de agosto de 2020, expedido por el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Usaquén el cual hace parte integral de la presente Liquidación.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

La supervisión manifiesta que el **contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**, **cumplió** a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de obra No. **187** suscrito el día **31 de octubre de 2019**, para lo cual certifica el recibido del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con el informe y soporte de ejecución presentado para el periodo del contrato.

5. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

La interventoría certifica que el **Contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS**, identificado con NIT 830.123.577-7**,** quien suscribió el Contrato de Interventoría No. 187de 2019, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 187 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN NIT 899.999.061-9, Y AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT 830.123.577-7

el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones, con base en la certificación emitida por el Revisor Fiscal y/o El Representante Legal, para lo cual se anexa la misma debidamente firmada.

6. PAZ Y SALVO:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero.

7. Con la presente liquidación, se deja constancia que EL VALOR DEL CONTRATO SE EJECUTÓ EN **NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 98.397.478) Y UN SALDO A FAVOR DEL FDLUSA DE CERO PESOS M/CTE ($ 0)**

8. OBSERVACIONES:

8.1 Mediante radicado No. N°2020-511-003712-2 el contratista de interventoría contrato 187 de 2019, solicitó una prórroga por treinta días (30), la cual fue tramitada por la supervisión mediante la solicitud de modificación contractual con fecha del 12 de marzo de 2019.

8.2 POLIZAS

El contratista de interventoría contrato 187 de 2019, saco las pólizas en seguros del estado, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato, con número **14-44-101113380,** las cuales se relacionan a continuación con todas las modificaciones que se realizaron.

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
POLIZAS CONTRACTUALES (ANEXO 0)		
Cumplimiento del contrato	07/11/2019 – 06/07/2020	$29.519.243
Calidad del servicio	07/11/2019 – 06/09/2020	$29.519.243
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	07/11/2019 – 06/03/2023	$4.919.873
POLIZAS FIRMA ACTA DE INICIO (ANEXO 2)		
Cumplimiento del contrato	26/11/2019 – 25/07/2020	$29.519.243
Calidad del servicio	26/11/2019 – 25/09/2020	$29.519.243
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2019 – 25/03/2023	$4.919.873
POLIZAS FIRMA ACTA DE INICIO CORRECCIÓN (ANEXO 3)		
Cumplimiento del contrato	26/11/2019 – 25/08/2020	$29.519.243
Calidad del servicio	26/11/2019 – 25/10/2020	$29.519.243
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2019 – 25/04/2023	$4.919.873
POLIZAS PRÓRROGA UN (1) MES (ANEXO 4)		

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 187 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN NIT 899.999.061-9, Y AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS NIT 830.123.577-7

Cumplimiento del contrato	26/11/2019 – 25/09/2020	$29.519.243
Calidad del servicio	26/11/2019 – 25/11/2020	$29.519.243
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2019 – 25/05/2023	4.919.873
POLIZAS FIRMA SUSPENSIONES (ANEXO 5)		
Cumplimiento del contrato	26/11/2019 – 26/10/2020	$29.519.243
Calidad del servicio	26/11/2019 – 26/12/2020	$29.519.243
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2019 – 25/05/2023	$4.919.873
POLIZAS FIRMA REINICIO (ANEXO 6)		
Cumplimiento del contrato	26/11/2019 – 26/10/2020	$29.519.243
Calidad del servicio	26/11/2019 – 26/12/2020	$29.519.243
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	26/11/2019 – 25/06/2023	$4.919.873

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2020.

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO,	**CONTRATISTA,**
MARIA DEL PILAR TORO CASTAÑO PROFESIONAL UNIVERSITARIO COD. 219 GRADO 15	**CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO** RL AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS CI-187-2019
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN	
JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES ALCALDE LOCAL DE USAQUÉN	

Funcionario o asesor	***Nombre***	***Vobo***
Tramitó	*María del Pilar Toro Castaño*	
Revisó Abogado Contratación	*Gabriel Rada Monroy*	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Alcalde Local.		