| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** | | | | |
| | **DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **CONSULTORIA** | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICIACIÓN E INFRAESTRUCTURA | | | | |

**CONTRATO No.** 1588 DE 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**: | GRUPO ARTINCO S.A.S. NIT 900.492.777-9 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | ESTUDIO PARA CARACTERIZACIÓN Y ANALISIS DE SUELOS DE LA VÍA PINILLOS – CALENDARIA – LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE MOMPOX, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 24/05/2023 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | DOS (02) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:** | 15/11/2023 |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO**: | $ 82.326.580,00 |
| **VALOR ADICIONAL:** N/A | **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A |
| **DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** | ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL 29/09/2023, ACTA DE REANUDACIÓN DEL 4/10/2023 Y PRÓRROGA No. 1 DEL 4/10/2023 |

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | 65-44-101222139 | **ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)** | Nos. 5 del 09/10/2023<br>6 del 15/11/2023 | **ASEGURADORA:** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | |
| **CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.** | **Desde:** 24/05/2023 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | **Valor:** | $ | 8.232.658,00 |
| **PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.** | **Desde:** 24/05/2023 | **Hasta:** | 15/11/2026 | **Valor:** | $ | 16.465.316,00 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO.** | **Desde:** 1/08/2023 | **Hasta:** | 15/05/2024 | **Valor:** | $ | 8.232.658,00 |
| **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS** | VIGENCIA: 3 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE BIENES Y EQUIPOS. | | | **Valor:** | $ | 8.232.658,00 |

**OBSERVACIONES: Mediante correo electrónico de fecha 29/11/2023 la Unidad Ejecutora informa que el contrato no aplica anticipo**

**REVISIONES Y APROBACIONES**

Proyecto.: Luis Miguel De Oro Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andres Leal Abogado SGCPA
Aprobó: Adriana Diaz Izquierdo Subdirector GCPA