REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRISEGURIDAD

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2306 DE 2024

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Interior - FONSECON y DISTRISEGURIDAD para el fortalecimiento de las condiciones de Movilidad de la Policía Metropolitana de Cartagena – MECAR"

AÑO	2024					2025											
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25			
SEMANA	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
ACTIVIDADES																	
SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	■																
PROCESO MINIMA CUANTIA- ADQUSICIÓN PÓLIZA		■															
INCORPORACIÓN DE RECURSOS APORTADOS POR EL MINISTERIO AL PRESUPUESTO DE DISTRISEGURIDAD		■															
EXPEDICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PÓLIZA			■														
APROBACIÓN DE PÓLIZA POR PARTE SUPERVISION MININTERIOR			■														
SUSCRPCIÓN ACTA DE INICIO ; MINISTERIO Y DISTRISEGURIDAD			■														
APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISION MININTERIOR			■														
PRIMER DESEMBOLSO - TRAMITE			■														
CONTRATACION DERIVADA I CCE : PUBLICACIÓN DEL EVENTO DE COTIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN PARQUE AUTOMOTOR MEDIANTE EL ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-2020.			■	■													
CONTRATACION DERIVADA II : ELABORACION ESTUDIOS PREVIOS PROYECTO DE PLIEGOS DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ADELANTADO POR DISTRISEGURIDAD, PARA LOS VEHÍCULOS NO CUBIERTOS POR EL ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-2020.			■														
SEGUNDO DESEMBOLSO TRAMITE			■														
COLOCACIÓN ORDENES DE COMPRA ADQUISICION PARQUE AUTOMOTOR A TRAVÉS CCE (ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-2020.)					■												
CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN (exp DE RP , PRESENTACIÓN Y APROBRACIÓN DE LAS GARANTIAS DE LA ORDENES DE COMPRA)					■												
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS					■	■	■	■	■	■	■	■	■				
APLICACION DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA Y RECIBO DE VEHICULOS A SATISFACCIÓN POR PARTE DE DISTRISEGURIDAD / MECAR													■				
PUBLICACION EN PLATAFORMA TRANSACCIONAL SECOP II PROYECTO DE PLIEGOS Y ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO SUBASTA INVERSA			■	■	■	■	■										
FIRMA DE CONTRATO DE COMPRA VENTA (SUBASTA INVERSA) VEHICULOS NO CUBIERTOS ACUERDO MARCO III - CCE-163-III-AMP-202								■									
CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN (EXPEDICIÓN DE RP , PRESENTACIÓN Y APROBRACIÓN DE LAS GARANTIAS DE LA ORDENES DE COMPRA) SUBASTA INVERSA								■									
TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y LOGISTICOS PROVEDORES Y SUMINISTRO DE LOS VEHICULOS								■	■	■	■	■	■	■	■		
APLICACION DE LOS PROTOCOLOS DE PRUEBA Y RECIBO DE VEHICULOS A SATISFACCIÓN DISTRISEGURIDAD / MECAR															■		
ENTREGA INVENTARIO DETALLADO DE LOS BIENES AL MINISTERIO DEL INTERIOR..															■		
RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DESIGNADA POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.															■		
INFORME DE SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LOS RECURSOS															■		
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO															■		
Liquidación Contrato																	■
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%				20%				50%				80%		100%		
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%				0%				0%				0%		0%		

JAIME RICARDO HERNANDEZ AMIN
REPRESENTANTE LEGAL DISTRISEGURIDAD

LUIS FELIPE RECIO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2306 de 2024 - DISTRISEGURIDAD

SERGIO SANJUAN SANTIAGO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2306 de 2024 - MINISTERIO DEL INTERIOR

Revisó - Julio Devoz Director Operativo