Programas de Agregación de valor y Diversificación

Cronograma hasta mayo.

Programa de agregación de valor a través de la entrega de maquinaria y equipos básicos, para la transformación de productos agroalimentarios. Soluciones y Suministros Agrícolas S.A.S.																									
ACTIVIDAD	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO			
	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Listado de organizaciones por departamento, municipio y línea productiva verificado.																							
Listado de maquinaria y equipos a entregar por organización a partir de diagnóstico de necesidades																							
Verificación en campo por organización seleccionada																							
Organizaciones de productores de Yuca a las que se les entrega equipos y maquinaria para organizaciones																							
Organizaciones de productores de Plátano a las que se les entrega equipos y maquinaria para organizaciones																							
Organizaciones de productores de Mora a las que se les entrega equipos y maquinaria para organizaciones																							

Programa para incentivar la diversificación de los sistemas de producción agropecuarios que históricamente han presentado excedentes estacionarios, con el fin de hacer una planificación estratégica de la producción previniendo los ciclos de sobreoferta y escasez, mejorando el manejo de los suelos en los cultivos y diversificando los ingresos de los productores. Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE																									
FASE	ACTIVIDAD	DICIEMBRE		ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL					MAYO			
		SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4
Componente 1. Maíz, Soya, Arroz y Algodón	Socialización																							
	Visita inical 1																							
	Capacitaciones																							
	Entrega de insumos																							
	Visita de adecuación																							
	Visita de seguimiento																							
Componente 2. Yuca Maíz y Frijol	Socialización																							
	Visita inical 1																							
	Capacitaciones																							
	Entrega de insumos																							
	Visita de adecuación																							
	Visita de seguimiento																							
Componente 3. Sistemas ganaderos	Caracterización																							
	Capacitaciones																							
	Entrega de insumos																							
	Visita de seguimiento																							

Cronograma propuesto para el período de la prórroga

Se presenta a continuación el cronograma reprogramado para los dos Programas de Contrato 790-2025, cubriendo el período de mayo a octubre de 2026.

Convención de colores

Color	Significado
	Actividad ejecutada / CUMPLE (no requiere reprogramación)
	Actividad reprogramada en el horizonte de la prórroga

Programa – Maquinaria (Soluciones y Suministros Agrícolas S.A.S.)

Programa de agregación de valor a través de la entrega de maquinaria y equipos básicos para la transformación de productos agroalimentarios.

ACTIVIDAD	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Validación de cumplimiento de requisitos del listado de beneficiarios																								
Socialización y divulgación en territorio del programa (reanudación zonas pendientes)																								
Verificación en campo de necesidades (visitas de diagnóstico) – completar zonas con afectación de orden público																								
Adquisición y acopio de maquinaria y equipos básicos																								
Entrega de maquinaria y capacitación – productores de Yuca																								
Entrega de maquinaria y capacitación – productores de Plátano																								
Entrega de maquinaria y capacitación – productores de Mora																								

Programa – Diversificación Agrícola (FENALCE)

Programa para incentivar la diversificación de los sistemas de producción agropecuarios con excedentes estacionarios.

ACTIVIDAD	MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Socialización inicial del programa																								
Visitas de verificación de requisitos productores agrícolas (completar)																								
Visitas de recomendaciones para siembra agrícola																								
Jornadas de capacitación productores agrícolas																								
Entrega de semilla de yuca e insumos																								
Entrega de semilla de frijol e insumos																								
Entrega de semilla de maíz e insumos																								
Entrega de semilla de soya e insumos																								
Visita de seguimiento de la siembra agrícola																								
Entrega de silo – Línea pecuaria																								

Conclusiones y recomendación

- Se verifica la existencia de hechos constitutivos de fuerza mayor, debidamente documentados por fuentes institucionales y de derechos humanos, que han impedido la ejecución oportuna de las actividades del programa (Maquinaria) en los departamentos priorizados con afectación de orden público y afectación directas como consecuencia del fenómeno de la niña.
- El estado de avance reportado por el operador Soluciones y Suministros Agrícolas S.A.S. es consistente los informes presentados por BMC evidenciando el cumplimiento de actividades diagnósticas, y quedando pendientes de ejecutar las que requieren presencia y desplazamiento a los territorios de incidencia del programa.
- El programa (Diversificación, ejecutado por FENALCE) presenta igualmente un rezago en las actividades que se realizan directamente en territorio, como las visitas, entregas de insumos y capacitaciones, por lo cual se justifica ampliar el tiempo de ejecución del programa hasta octubre con el objeto de cumplir a cabalidad la actividad de verificación de simbras por parte de los productores beneficiados.
- Con base en las solicitudes de los operadores de los programas se considera oportuno ampliar el tiempo de ejecución hasta el 31 de octubre para el cumplimiento en su totalidad de las actividades