POLITÉCNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID

Leonardo Chayan Diaz Garzon <lcdiaz@elpoli.edu.co>

Terminacion de obras contrato 366-IA-2025

1 mensaje

Ingenieros Civiles <gac784@gmail.com> 21 de mayo de 2026 a las 15:54
Para: UTPoli <utpoli2025@gmail.com>
Cc: Jose Ariza <ejecucion.proyectos@edunorte.gov.co>, Leonardo Chayan Diaz Garzon <lcdiaz@elpoli.edu.co>

Cordial saludo:
Al día de hoy esta interventoría ha evidenciado que las actividades de instalación de la membrana de la cancha de voleibol y los avisos de graduados, portería y Metro y Bloque administrativo no han sido instalados. Si bien estas actividades tienen un tiempo de instalación corto, esta interventoría considera que el contratista no va a terminar dentro del plazo contractual de acuerdo al último cronograma donde ya debería estar instalada la membrana de la cancha de voleibol, por lo tanto, se solicita al contratista una explicación de qué pasa con estas actividades dado que solo faltan 3 días para que el último plazo concedido expire y ya no se concederán mas prorrogas constituyendose esto en un incumpliento contractual.
La no terminación de estas obras obligará a la interventoría a liquidar el contrato realizando los descuentos de la totalidad de las obras inconclusas.

--
Gabriel Oquendo Lopez
Ingeniero Civil UN