Medellín, 28 de mayo de 2026 **POLI-MU-069**

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE BELLO – EDUNORTE
Atn.: **Giovanny Andrés Cadavid**
Supervisor del contrato
Diagonal 55 No. 37-41 – Piso 8
Municipio de Bello

Referencia: Contrato de Obra No. 366-IA-2025 – *Construcción, mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura física de las sedes institucionales del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en Urabá y Medellín.*

Asunto: Solicitud de prórroga contrato interadministrativo # 9501118-2025

Respetados señores:

Teniendo en cuenta que el día de hoy **28 de mayo de 2026** esta interventoría ha detectado que el contratista de obra no va a terminar las actividades de instalación de la membrana de la cancha de voleibol y la instalación del aviso institucional del Politécnico argumentando varias razones que expone mediante comunicaciones de los proveedores que se anexan a la presente comunicación.

Considerando que, conforme a la normativa vigente, el contrato de obra requiere acompañamiento permanente de interventoría y que, a la fecha, el contrato No. 368-CD-2025 no cuenta con disponibilidad presupuestal para adiciones financieras, esta Interventoría solicita formalmente la prórroga en tiempo del citado contrato por un término de veintidós (22) días. Lo anterior, con el fin de garantizar la supervisión técnica y el proceso de liquidación. Se deja constancia expresa de que dicha extensión no generará erogación económica alguna ni cobros a cargo de la entidad, renunciando la Interventoría a cualquier honorario o costo directo/indirecto derivado de este periodo adicional

Debido a lo anterior, esta interventoría le recomienda realizar gestiones para que sea prorrogado el contrato interadministrativo del asunto hasta el 15 de junio de 2026.

Anexos:

- Carta del encargado de fabricar la membrana en taller
- Carta del proveedor que instalará el aviso institucional

Cordialmente,

GABRIEL OQUENDO LÓPEZ
Director de Interventoría
Representante Legal

Copia: Ingeniero Leonardo Díaz Garzón – Supervisor Politécnico JIC