INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 3
FECHA	30/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA. ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA. CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

ACTA No: 4 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 1848-2025 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECTOR NORTE. LOTE 2.

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 INTERVENTOR: INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31-12-2025 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.500.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: **31/05/2026** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/05/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 1.500.000.000

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ANTERIOR FECHA 27-3-2026		MODIFICACIONES: ACTA ACTA No. _3__			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de fecha 30-03-2026		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
DT ANTIOQUIA																	
TRAMOS (6003 La Mansa - Primavera / 6204 Puente Aurra - Medellín / 6205 Hatillo - Cisneros / 6206 Cisneros - Puerto Berrio - Cruce Ruta 45)																	
1	700.1.1	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	89.000,00	$ 2.452,00	$ 218.228.000,00	186.839,00	$ 458.129.228,00		-33.628,00	$ (82.455.856,00)	153.211,00	$ 375.673.372,00	153.211,00	$ 375.673.372,00
2	710.1.2.1	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND	64,00	$ 608.211,00	$ 38.925.504,00	94,00	$ 57.171.834,00		0,00	$ -			94,00	$ 57.171.834,00
TRAMOS (5601 La Unión - Sonsón /9002 necocli - puerto rey / 90ANA Variante de Arboletes)																	
3	700.1.2	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	112.000,00	$ 2.452,00	$ 274.624.000,00	199.600,00	$ 489.419.200,00		33.628,00	$ 82.455.856,00			233.228,00	$ 571.875.056,00
4	710.1.2.2	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND	85,00	$ 608.211,00	$ 51.697.935,00	177,00	$ 107.653.347,00		0,00	$ -			177,00	$ 107.653.347,00
SUBTOTAL								**$ 583.475.439,00**		**$ 1.112.373.609,00**			**$ -**		**$ 375.673.372,00**		**$ 1.112.373.609,00**
DT ATLÁNTICO																	
TRAMOS (90A01 Accesos, Orejas y Puente Olaya Herrera / 9006 Puente Cordialidad incluye Accesos y Orejas)																	
5	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	2.279,00	$ 2.452,00	$ 5.588.108,00	7.047,00	$ 17.279.244,00		0,00	$ -			7.047,00	$ 17.279.244,00
6	710.1.2.13	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI	UND	2,00	$ 931.719,00	$ 1.863.438,00	16,00	$ 14.907.504,00		0,00	$ -			16,00	$ 14.907.504,00
TRAMOS (2702 Salamina - Palermo / 2516 Palmar-Barranquilla)																	
7	710.1.2.14	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI	UND	31,00	$ 931.719,00	$ 28.883.289,00	4,00	$ 3.726.876,00		0,00	$ -			4,00	$ 3.726.876,00
5	700.1.3	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M		$ 2.452,00	$ -	5.166,75	$ 12.668.879,00		0,00	$ -			5.166,75	$ 12.668.879,00
24	710.1.2.21	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	34,00	$ 20.679.174,00		0,00	$ -			34,00	$ 20.679.174,00
SUBTOTAL								**$ 36.334.835,00**		**$ 69.261.677,00**		0,00	**$ -**				**$ 69.261.677,00**
DT BOLIVAR																	
TRAMOS (7803 La Bodega - Mompós /7802 Puerta de Hierro - Magangue - Yati)																	
8	700.1.4	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	18.000,00	$ 2.580,00	$ 46.440.000,00	35.111,94	$ 90.588.807,00		2.253,06	$ 5.812.893,00			37.365,00	$ 96.401.700,00
9	710.1.2.15	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI	UND	33,00	$ 754.692,00	$ 24.904.836,00	0,00	$ -		0,00	$ -			0,00	$ -
25	710.1.2.22	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	75,00	$ 45.615.825,00		0,00	$ -			75,00	$ 45.615.825,00
SUBTOTAL								**$ 71.344.836,00**		**$ 136.204.632,00**		0,00	**$ 5.812.893,00**				**$ 142.017.525,00**
DT CESAR																	
TRAMOS (4901 San Roque - La Paz / 45CS09 Cuatro Vientos - Codazzi / 43CS02 Ye de Arjona - Cuatro Vientos / 8004A Valledupar - Rio Seco - San Juan del Cesar)																	
10	700.1.5	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	38.213,00	$ 2.580,00	$ 98.589.540,00	77.044,31	$ 198.774.321,00		-1.757,31	$ (4.533.861,00)	75.287,00	$ 194.240.460,00	75.287,00	$ 194.240.460,00
11	710.1.2.16	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI	UND	33,00	$ 754.692,00	$ 24.904.836,00	0,00	$ -		0,00	$ -				$ -
26	710.1.2.23	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	61,00	$ 37.100.871,00		0,00	$ -			61,00	$ 37.100.871,00
SUBTOTAL								**$ 123.494.376,00**		**$ 235.875.192,00**		0,00	**$ (4.533.861,00)**		**$ 194.240.460,00**		**$ 231.341.331,00**
DT CÓRDOBA																	
TRAMOS (9002 Arboletes - Puerto Rey / 9003 Moñitos - San Bernardo del Viento - Lorica / 21cra Perpendicular circunvalar / NA Unicordoba)																	

12	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND	99,00	$ 608.211,00	$ 60.212.889,00	105,00	$ 63.862.155,00		0,00	$ -			105,00	$ 63.862.155,00
27	700.1.6	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M		$ 2.452,00	$ -	42.222,80	$ 103.530.305,60		5.164,20	$ 12.662.618,40	17.039,00	$ 41.779.628,00	47.387,00	$ 116.192.924,00
TRAMOS (9004 Lorica - San Onofre / 2103 Montería - Lorica / 7801 Lorica - Chinú)																		
13	700.1.6	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	89.218,00	$ 2.452,00	$ 218.762.536,00	81.366,20	$ 199.509.922,40		-1.711,20	$ (4.195.862,40)	62.128,00	$ 152.337.856,00	79.655,00	$ 195.314.060,00
28	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	32,00	$ 19.462.752,00		0,00	$ -			32,00	$ 19.462.752,00
TRAMO 2513 Caucasia - Planeta Rica																		
14	700.1.7	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	30.326,00	$ 2.452,00	$ 74.359.352,00	27.052,00	$ 66.331.504,00		0,00	$ -	27.052,00	$ 66.331.504,00	27.052,00	$ 66.331.504,00
TRAMOS (2514 Planeta Rica - Sincelejo / 7402 Cerete - La ye / 7403 El viajano - San Marcos - Guayepo)																		
28	710.1.2.3	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	45,00	$ 27.369.495,00		0,00	$ -			45,00	$ 27.369.495,00
15	700.1.8	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	59.000,00	$ 2.452,00	$ 144.668.000,00	192.563,00	$ 472.164.476,00		-3.453,00	$ (8.466.756,00)	173.822,00	$ 426.211.544,00	189.110,00	$ 463.697.720,00
SUBTOTAL								**$ 498.002.777,00**		**$ 952.230.610,00**			**$ -**		**$ 686.660.532,00**		**$ 952.230.610,00**
DT CHOCÓ																		
TRAMO 1307 Certegui - Quibdó / 5002 Las animas - Mumbu																		
16	700.1.9	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	101.000,00	$ 2.707,00	$ 273.407.000,00	198.717,58	$ 537.928.478,00		0,00	$ -	124.467,00	$ 336.932.169,00	198.717,58	$ 537.928.478,00
17	710.1.2.17	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	34,00	$ 791.961,00	$ 26.926.674,00	0,00	$ -		0,00	$ -				$ -
29	710.1.2.24	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	59,00	$ 35.884.449,00		0,00	$ -			59,00	$ 35.884.449,00
SUBTOTAL								**$ 300.333.674,00**		**$ 573.812.927,00**			**$ -**		**$ 336.932.169,00**		**$ 573.812.927,00**
DT GUAJIRA																		
TRAMOS (8801 Buenavista - Maicao / 4902 La Paz - San Juan Del Cesar - Buenavista/ 88GJ02 Acceso a Albania)																		
18	700.1.10	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	35.000,00	$ 2.707,00	$ 94.745.000,00	68.687,04	$ 185.935.808,00		-282,04	$ (763.473,00)	68.405,00	$ 185.172.335,00	68.405,00	$ 185.172.335,00
19	710.1.2.18	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	54,00	$ 791.961,00	$ 42.765.894,00	91,00	$ 72.068.451,00		0,00	$ -			91,00	$ 72.068.451,00
30	710.1.2.25	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	8,00	$ 4.865.688,00		0,00	$ -			8,00	$ 4.865.688,00
SUBTOTAL								**$ 137.510.894,00**		**$ 262.869.947,00**			**$ (763.473,00)**		**$ 185.172.335,00**		**$ 262.106.474,00**
DT MAGDALENA																		
TRAMOS (80MG01 Santana – La Gloria)																		
20	700.1.11	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	11.500,00	$ 2.707,00	$ 31.130.500,00	26.994,53	$ 73.074.202,00		6.863,47	$ 18.579.404,00	-	$ -	33.858,00	$ 91.653.606,00
21	710.1.2.19	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	34,00	$ 791.961,00	$ 26.926.674,00	0,00	$ -		0,00	$ -				$ -
31	710.1.2.26	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	62,00	$ 37.709.082,00		0,00	$ -			62,00	$ 37.709.082,00
SUBTOTAL								**$ 58.057.174,00**		**$ 110.783.284,00**			**$ 18.579.404,00**		**$ -**		**$ 129.362.688,00**
DT SUCRE																		
TRAMO (9004 Lorica - San Onofre)																		
22	700.1.12	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	81.500,00	$ 2.580,00	$ 210.270.000,00	97.292,00	$ 251.013.360,00		-69.464,00	$ (179.217.120,00)			27.828,00	$ 71.796.240,00
23	710.1.2.20	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retroreflectiva tipo XI	UND	17,00	$ 754.692,00	$ 12.829.764,00	0,00	$ -		0,00	$ -				$ -
32	710.1.2.27	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	28,00	$ 17.029.908,00		0,00	$ -			28,00	$ 17.029.908,00

TRAMO 7404 Guayepo - Majagual / 90SC02 Coveñas - Sabaneta/25SC01 Sincelejo - Toluviejo/ 2514 Sincelejo - Sampues - Chinu/74SCA Majagual																			
22	700.1.12	700 - 22		Línea de demarcación con pintura en frío	M	81.500,00	$ 2.580,00	$ 210.270.000,00	215.078,23	$ 554.901.846,00		99.263,93	$ 256.100.939,00	23.800,00	$ 61.404.000,00	314.342,16	$ 811.002.785,00		
23	710.1.2.20	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo sp, sr y si 90 x 90 cm con lamina retrorreflectiva tipo XI	UND	17,00	$ 754.692,00	$ 12.829.764,00	0,00	$ -		0,00	$ -	3 de 3			$ -		
32	710.1.2.27	710 - 22		Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior	UND		$ 608.211,00	$ -	50,00	$ 30.410.550,00		0,00	$ -			50,00	$ 30.410.550,00		
SUBTOTAL								**$ 446.199.528,00**		**$ 853.355.664,00**			**$ 76.883.819,00**		**$ 61.404.000,00**		**$ 930.239.483,00**		

SUBTOTAL BÁSICO OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	**$ 2.254.753.533,00**	**$ 4.306.767.542,00**	**$ 95.978.782,00**	**$ 1.840.082.868,00**	**$ 4.402.746.324,00**
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	**$ 70.099.857,00**	**$ 70.099.857,00**	**$ (70.099.857,00)**		**$ -**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	**$ 25.878.925,00**	**$ 25.878.925,00**	**$ (25.878.925,00)**		**$ -**
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS Y/O PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS A LA SEMANA	$ 2.350.732.315,00	$ 4.402.746.324,00	$ 0,00	$ 1.840.082.868,00	$ 4.402.746.324,00
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 17.047.295,00	$ 31.928.313,00	$ -	$ 13.344.112,00	$ 31.928.313,00
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2.367.779.610,00	$ 4.434.674.637,00	$ 0,00	$ 1.853.426.980,00	$ 4.434.674.637,00
*					
* **PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)**	**$ 628.220.390,00**	**$ 61.325.363,00**			**$ 61.325.363,00**
* **PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)**	**$ 4.000.000,00**	**$ 4.000.000,00**			**$ 4.000.000,00**
*					
* **VALOR TOTAL**	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 4.500.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 1.853.426.980,00**	**$ 4.500.000.000,00**
*					

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente modificacion se justifica en el balance de costos realizados por el contratista y revisados por la interventoría, y se solicita la modificación de la cláusula sexta del contrato 1848-2025, con el fin de lograr un uso eficiente y óptimo de los recursos asignados. Con la redistribución de recursos de las provisiones presupuestales y no utilizados, recursos con los que se continuará con las actividades de señalización en las condiciones contractuales
A continuación, se relacionan los ítems contractuales que presentan modificación a las cantidades:
700.1 LÍNEA DE DEMARCACIÓN EN PINTURA EN FRIO: Se evidencia la necesidad de ejecutar mayores cantidades del presente ítem con el fin de mejorar las condiciones de señalización y disminuir los riesgos de accidentalidad en los sectores viales a intervenir

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: GERMÁN AUGUSTO BARÓN
Representante Legal
Contratista: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia: N.A.
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: VICTOR HUGO SUAREZ — Matrícula Profesional No.: 01192-0149 — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON — Matrícula Profesional No.:68202-092436 STD — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA — Matrícula Profesional No.: 25202-432538 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.