INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, BOLIVAR, CESAR, CÓRDOBA, CHOCO, GUAJIRA, SUCRE, MAGDALENA

☑ **PROGRAMA DE INVERSIONES**

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. N/A
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 1848-2025

OBJETO: OBRAS DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN LOS SECTORES CENTRO-ORIENTE, NORTE Y SUR PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. LOTE 2

CONTRATISTA: FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1856-2025 **INTERVENTOR:** INGESCOR SAS

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: UN MES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 4/12/2025 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3,000,000,000.00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3,000,000,000.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 dic-25	2 ene-26	3 feb-26	4 mar-26	5 abr-26	6 may-26	7 Indicar mes y año	8 Indicar mes y año	9 Indicar mes y año	10 Indicar mes y año N...	
GPP1 - DT ANTIOQUIA	$583,475,439.00	19.45%	0.00%	19.45%	19.45%										
			$0	$ 583,475,439.00	$583,475,439										
				$0											
				0%											
GPP2 - DT-ATLÁNTICO	$36,334,835	1.21%	0.00%	1.21%	1.21%										
			$0	$ 36,334,835.00	$36,334,835										
				$0											
				0%											
GPP3 - DT - BOLÍVAR	$71,344,836.00	2.38%	0.00%	2.38%	2.38%										
			$0	$ 71,344,836.00	$71,344,836										
				$0											
				0%											
GPP4 - DT CESAR	$123,494,376.00	4.12%	0.00%	4.12%	4.12%										
			$0	$ 123,494,376.00	$123,494,376										
				$0											
				0%											
GPP5 - DT - CÓRDOBA	$498,002,777.00	16.60%	0.00%	16.60%	16.60%										
			$0	$ 498,002,777.00	$498,002,777										
				$0											
				0%											
GPP6 - DT -CHOCÓ	$300,333,674.00	10.01%	0.00%	10.01%	10.01%										
			$0	$ 300,333,674.00	$300,333,674										
				$0											
				0%											
GPP7 - DT - GUAJIRA	$137,510,894.00	4.58%	0.00%	4.58%	4.58%										
			$0	$ 137,510,894.00	$137,510,894										
				$0											
				0%											
GPP8 - DT - MAGDALENA	$58,057,174.00	1.94%	0.00%	1.94%	1.94%										
			$0	$ 58,057,174.00	$58,057,174										
				$0											
				0%											
GPP9 - DT - SUCRE	$446,199,528.00	14.87%	0.00%	14.87%	14.87%										
			$0	$ 446,199,528.00	$446,199,528										
				$0											
				0%											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2,254,753,533.00**														
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')				**$ 2,254,753,533.00**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100.00%						**100.00%**				
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,254,753,533.00						**$2,254,753,533**				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100.00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$2,254,753,533.00										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0.00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$0										
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0.00%										
	VALOR (Miles de Pesos)	$0										

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN
PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 70,099,857.00	$ -	%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (D)	$ 25,878,925.00	$ -	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO, INCLUYE OBRAS ADICIONALES Y/O COMPLEMENTARIAS	$ 2,350,732,315.00	$ -	%
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDAD DE LA OBRA)	$ 17,047,295.00	$ -	%
VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 2,367,779,610.00	$ -	%
PROVISIÓN PARA AJUSTES (INCLUYE IVA)	$ 628,220,390.00	$ -	%
PROVISIÓN PARA GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL (INCLUYE IVA)	$ 4,000,000.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 745,246,467.00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 3,000,000,000.00**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ -**		

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: GERMÁN AUGUSTO BARÓN B
Representante legal FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS
Matrícula Profesional No.: A25072000-80539741

Aprueba Firma:
Nombre: JUAN CARLOS RIOS URUETA
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 2520236197 CND

Revisó Firma:N/A
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisó Firma:
Nombre: VÍCTOR HUGO SUÁREZ LÓPEZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 01192-0149

Revisó Firma:
Nombre: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON
Subdirector Gestion Integral de Carreteras Nacionales
Matrícula Profesional No.: 68202-092436 STD

Revisó Firma:
Nombre: JANETH DANIELA RAMIREZ OTALORA
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.: 25202-432538 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.