BOGOTÁ D.C 25 de Mayo del 2026 *UT-ICCUPQ2025- 2026 - 022*

SEÑORES:

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
CIUDAD.

ATENCIÓN: DIRECCIÓN DE CAMINOS

REF: ICCU-1595 2025

OBJETO: Administración, operación, mantenimiento y alquiler de la maquinaria pesada y vehículos para la atención de la red vial en el departamento de Cundinamarca.

SOLICITUD: ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO

En atención a la necesidad de garantizar la continuidad en la administración, operación y mantenimiento de la maquinaria pesada y vehículos destinados a la atención de la red vial del departamento de Cundinamarca, se presenta la presente solicitud de modificación contractual.

El objeto del contrato vigente contempla la ejecución de trabajos operativos para la atención de emergencias viales, cuya interrupción pondría en riesgo la conectividad y la seguridad de las quince provincias del departamento. La naturaleza permanente de estas labores exige asegurar la disponibilidad inmediata de operarios, mecánicos e inspectores, a fin de responder oportunamente ante cualquier contingencia que se presente en la infraestructura vial.

Del análisis de la ejecución financiera actual se evidencia una disminución acelerada de los recursos, particularmente en los rubros pactados como monto agotable, tales como alquiler de equipos, combustible, repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo, así como peajes. Debido a la intensidad de las intervenciones realizadas, se proyecta que los fondos remanentes se agoten antes de la fecha de terminación contractual prevista para el 9 de julio del presente año.

En consecuencia, resulta jurídicamente procedente y técnicamente necesario solicitar una adición presupuestal que permita cubrir el déficit proyectado y garantizar la continuidad de la operación de la maquinaria, evitando la suspensión de actividades por falta de insumos básicos o personal operativo. La presente solicitud obedece a que el presupuesto inicialmente asignado se encuentra próximo a agotarse, debido al incremento en la demanda de actividades desarrolladas en el departamento de Cundinamarca. En tal sentido, se solicita la **adición presupuestal por valor de $11.624.000.000 (ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE)**

De igual manera, se solicita la prórroga del contrato por un término adicional de tres (3) meses, con el propósito de ejecutar los recursos adicionados y mantener la continuidad de las actividades. Esta extensión contractual asegura la eficiencia administrativa y el aprovechamiento de los equipos de propiedad del Instituto de Caminos y Construcciones de


Cundinamarca – ICCU, evitando que dichos activos institucionales permanezcan inactivos y se vea comprometida la inversión pública realizada en maquinaria.

La suspensión de las actividades implicaría un detrimento en la atención de emergencias y en el mantenimiento de la red vial departamental, razón por la cual la presente solicitud se fundamenta en la necesidad de proteger el interés público, garantizar la seguridad vial y preservar la inversión estatal en infraestructura.

Es preciso señalar que la aprobación de esta petición resulta indispensable para garantizar la continuidad, eficiencia y calidad del servicio en todos los frentes actualmente atendidos, tanto con equipos propios como con aquellos vinculados mediante arrendamiento.

En consecuencia, se adjunta la proyección detallada de los recursos del contrato, junto con la estimación correspondiente a la adición y prórroga solicitadas, para su análisis y aprobación.

Atentamente,



ADRIANA PATRICIA MARÍN MUÑOZ
C.C. 51.853.013
Representante Legal
UNION TEMPORAL ICCU PARQUE 2025
Tel: 3132583561

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
DIRECCIÓN DE CAMINOS

ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS A CARGO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS PARA LA ATENCION DE LA RED VIAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Duración Inicial en meses del proyecto	Duración en meses del proyecto
5.4	3.0

COSTOS DE PERSONAL				PRESUPUESTO OFICIAL- INICIAL					PRORROGA Y ADICIÓN				
ITEM	CLASIFICACIÓN	VALOR UNITARIO MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL													
1.1	Coordinador Mecánico - Residente de proyecto	$ 5,820,000.00	-	1	100%	5.4	2.3	$ 72,284,400.00	1.0	100%	3.0	2.30	$ 40,158,000.00
1.2	Ingeniero Coordinador - Residente de proyecto	$ 5,820,000.00	-	1	100%	5.4	2.3	$ 72,284,400.00	1.0	100%	3.0	2.30	$ 40,158,000.00
1.3	Auxiliar de Coordinador	$ 3,733,464.84	-	3	100%	5.4	2.3	$ 139,108,900.00	3.0	100%	3.0	2.30	$ 77,282,723.00
1.4	Inspector de mantenimiento vial	$ 3,724,000.00	-	14	100%	5.4	2.3	$ 647,529,120.00	15.0	100%	3.0	2.30	$ 385,434,000.00
1.5	Profesional de Seguridad y salud en el trabajo	$ 3,413,453.46	-	2	100%	5.4	2.3	$ 84,790,184.00	2.0	100%	3.0	2.30	$ 47,105,658.00
1.6	Residente de Mantenimiento Vial	$ 4,214,000.00	-	2	100%	5.4	2.3	$ 104,675,760.00	3.0	100%	3.0	2.30	$ 87,229,800.00
PERSONAL TECNICO													
2.1	Mecanico Maquinaria Pesada	$ 3,465,000.00	-	6	100%	5.4	2.3	$ 258,211,800.00	7.0	100%	3.0	2.30	$ 167,359,500.00
2.2	Ayudante de Mecánica	$ 2,277,000.00	-	7	100%	5.4	2.3	$ 197,962,380.00	7.0	100%	3.0	2.30	$ 109,979,100.00
2.3	Electromecánico de Maquinaria Pesada	$ 3,376,887.03	-	1	100%	5.4	2.3	$ 41,940,937.00	1.0	100%	3.0	2.30	$ 23,300,521.00
2.4	Técnico de Mantenimiento vial (Maestro)	$ 3,465,000.00	-	2	100%	5.4	2.3	$ 86,070,600.00	3.0	100%	3.0	2.30	$ 71,725,500.00
2.5	Operarios Tipo 2 (Pavimentadora de Asfalto/Finisher)	$ 3,394,405.17	-	2	100%	5.4	2.3	$ 84,317,025.00	2.0	100%	3.0	2.30	$ 46,842,792.00
2.6	Operarios Tipo 2 (Fresadora en Frío)	$ 2,970,000.00	-	2	100%	5.4	2.3	$ 73,774,800.00	2.0	100%	3.0	2.30	$ 40,986,000.00
2.7	Operarios Tipo 2 (Excavadora Oruga)	$ 3,663,802.41	-	9	100%	5.4	2.3	$ 409,539,834.00	9.0	100%	3.0	2.30	$ 227,522,130.00
2.8	Operarios Tipo 2 (Excavadora Brazo Largo)	$ 3,771,561.30	-	5	100%	5.4	2.3	$ 234,213,957.00	5.0	100%	3.0	2.30	$ 130,118,865.00
2.9	Operarios Tipo 2 (Motoniveladora)	$ 3,394,405.17	-	19	100%	5.4	2.3	$ 801,011,733.00	19.0	100%	3.0	2.30	$ 445,006,518.00
2.10	Operarios Tipo 3 (Retroexcavadora, Vibrocompactador)	$ 2,801,731.25	-	41	100%	5.4	2.3	$ 1,426,697,589.00	41.0	100%	3.0	2.30	$ 792,609,772.00
2.11	Operarios Tipo 3 (Compactador Tándem)	$ 2,801,731.25	-	2	100%	5.4	2.3	$ 69,595,005.00	2.0	100%	3.0	2.30	$ 38,663,892.00
2.12	Operarios Tipo 3 (Compactador de Llantas)	$ 3,081,904.38	-	2	100%	5.4	2.3	$ 76,554,505.00	2.0	100%	3.0	2.30	$ 42,530,281.00
2.13	Operarios Tipo 3 (Tractor)	$ 2,693,972.36	-	4	100%	5.4	2.3	$ 133,836,547.00	4.0	100%	1.0	2.30	$ 24,784,546.00
2.14	Operarios Tipo 4 (Volqueta Sencilla)	$ 2,693,972.36	-	32	100%	5.4	2.3	$ 1,070,692,374.00	32.0	100%	3.0	2.30	$ 594,829,097.00
2.15	Operarios Tipo 4 (Volqueta Doble troque, Carro Tanque)	$ 3,017,249.04	-	8	100%	5.4	2.3	$ 299,793,865.00	8.0	100%	3.0	2.30	$ 166,552,148.00
2.16	Operarios Tipo 4 (Tractocamión / Camabaja)	$ 3,168,000.00	-	3	100%	5.4	2.3	$ 118,039,680.00	3.0	100%	3.0	2.30	$ 65,577,600.00
2.17	Operario Minicargador	$ 3,017,249.04	-	4	100%	5.4	2.3	$ 149,896,933.00	4.0	100%	3.0	2.30	$ 83,276,074.00
2.18	Auxiliar Vial	$ 2,017,787.00	-	8	100%	5.4	2.3	$ 200,487,317.00	11.0	100%	3.0	2.30	$ 153,150,034.00
2.19	Operarios Multifuncional	$ 3,394,405.17	-	1	100%	5.4	2.3	$ 42,158,513.00	1.0	100%	3.0	2.30	$ 23,421,396.00
2.20	Auxiliar de Operación de tractor	$ 2,118,676.00	-	12	100%	5.4	2.3	$ 315,767,472.00	12.0	100%	1.0	2.30	$ 58,475,458.00
2.21	Auxiliar de pavimentación	$ 2,500,000.00	-	4	100%	5.4	2.3	$ 124,200,000.00	4.0	100%	3.0	2.30	$ 69,000,000.00
2.22	Operario de control de espesores de mezcla asfaltica (Tornillero)	$ 2,750,000.00	-	2	100%	5.4	2.3	$ 68,310,000.00	2.0	100%	3.0	2.30	$ 37,950,000.00
2.23	Rastrillero de asfalto	$ 2,600,000.00	-	4	100%	5.4	2.3	$ 129,168,000.00	4.0	100%	3.0	2.30	$ 71,760,000.00

OTROS COSTOS DE PERSONAL												
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
3.1	Apoyo Viáticos	MONTO AGOTABLE	5.4	233184384.8	100%	1.33	$ 1,674,730,252.00	3.0	$ 233,184,384.78	1.00	1.33	$ 930,405,696.00
3.2	Horas extras diurnas, nocturnas y festivos (Operarios y Conductores)	MONTO AGOTABLE	N/A	27211842	100%	2.3	$ 62,587,237.00	N/A	$ 27,211,842.00	2.50	2.30	$ 156,468,092.00
						*TOTAL COSTOS DE PERSONAL PPTO INICIAL (A) * (B) = (3)*	*$ 9,270,231,119.00*		*TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)*			*$ 5,249,663,193.00*

OTROS COSTOS									
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS, MAQUINARIA MANTENIMIENTOS									
Alquiler de motocicletas mínimo 125 cc	MES	5.4	19.0	$ 960,520.00	$ 98,549,352.00	3.0	21.00	$ 960,520.00	$ 60,512,760.00
Vehículo de 2400 cc o superior, mínimo modelo 2015. Tipo camioneta (Incluye combustible, peajes y	MES	5.4	9.0	$ 7,804,232.00	$ 379,285,675.00	3.0	11.00	$ 7,804,232.00	$ 257,539,656.00
Mantenimientos, mano de obra especializada, repuestos, insumos, aceites, lubricantes y elementos de desgaste en general (incluye IVA)	MONTO AGOTABLE	5.4	1.0	$ 466,675,321.86	$ 2,520,046,735.00	3.0	1.00	$ 479,242,195.00	$ 1,437,726,585.00
Servicio de alquiler de maquinaria pesada y vehiculos para la atención a la red vial del Departamento (Incluye operario, combustible, mantenimientos y demás aplicables)	MONTO AGOTABLE	5.4	1.0	$ 347,203,039.00	$ 1,874,896,411.00	3.0	1.00	$ 547,203,040.00	$ 1,641,609,120.00
Movilización de maquinaria pesada Incluye 1 camioneta, combustible y camioneta, técnico vial, peajes y permisos	UNIDAD	N/A	12.0	$ 1,073,520.00	$ 12,882,240.00	N/A	6.00	$ 1,073,520.00	$ 6,441,120.00

ITEM	CLASIFICACIÓN	VALOR UNITARIO MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL
Movilización de maquinaria pesada Incluye 1 camioneta, permisos, peajes y combustible de camioneta			UNIDAD	N/A	28.0	$	743,886.00	$ 20,828,808.00	N/A	15.00	$	743,886.00	$ 11,158,290.00
Camioneta Adicional. Incluye peajes, combustible y conductor			UNIDAD	N/A	40.0	$	572,249.00	$ 22,889,960.00	N/A	22.00	$	572,249.00	$ 12,589,478.00
							Subtotal Otros Costos PPTO INICIAL (2)	***$ 4,929,379,181.00***				***Subtotal Otros Costos ADICIÓN (2)***	***$ 3,427,577,009.00***

Presupuesto Oficial INICIAL			
TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	***$ 14,199,610,300.00***	***TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)***	***$ 8,677,240,202.00***
IVA (4) * 19% = (5)	***$ 2,697,925,957.00***	***IVA (4) * 19% = (5)***	***$ 1,648,675,638.00***

OTROS COSTOS NO GRAVABLES - REEMBOLSABLES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO EN MESES	CANTIDAD	*VALOR UNITARIO*	VALOR TOTAL
Combustible maquinaria y equipos	MONTO AGOTABLE	5.4	1	$ 289,000,000.00	$ 1,560,600,000.00	3.0	1.00	$ 289,000,000.00	$ 867,000,000.00
Peajes movilización de maquinaria, en camabajas o desplazamiento de volquetas por Cundinamarca	MONTO AGOTABLE	5.4	1	$ 5,361,387.00	$ 28,951,490.00	3.0	1.00	$ 5,361,386.50	$ 16,084,160.00
Pólizas y Seguros Maquinaria y Equipos (valor reembolsable)	MONTO AGOTABLE	N/A	1	$ 415,000,000.00	$ 415,000,000.00	N/A	1.00	$ 415,000,000.00	$ 415,000,000.00
TOTAL COSTOS NO GRAVABLES PPTO INICIAL (1) + (2) + (3)= (4)					***$ 2,004,551,490.00***	***TOTAL COSTOS NO GRAVABLES ADICIÓN (1) + (2) + (3)= (4)***			***$ 1,298,084,160.00***
COSTO TOTAL PRESUPUESTO INICIAL					***$ 18,902,087,747.00***	***COSTO TOTAL- ADICIÓN***			***$ 11,624,000,000.00***