INFORME DE ACTIVIDADES No. 05

A. IDENTIFICACION

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS						
INFORMACIÓN GENERAL						
CONTRATO No.		**CPS-005-2026**				
ENTIDAD CONTRATANTE	**NOMBRE**	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA - EDENORTE				
	NIT	901.831.522 - 7				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NOMBRE**	CLAUDIA PATRICIA GUIRALES PULGARIN				
	No. DOCUMENTO	43.913.877				
OBJETO		CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÈCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE OBRA PÚBLICA DENTRO DE LAS DISTINTAS CONTRATACIONES QUE SUSCRIBA EDENORTE				
VALOR DEL CONTRATO	**NUMERO**	27.000.000				
	LETRAS	VEINTISIETE MILLONES DE PESOS				
PLAZO	**NUMERO**	MESES	05	DIAS	17	
	LETRAS	CINCO MESES Y DIECISIETE DIAS				
FECHA DE INICIO Y TERMINACION		INICIO: ENERO 13 DE 2026 TERMINA: JUNIO 30 DE 2026				
PERIODO DEL INFORME		MAYO DE 2026				


B. REPORTE ACTIVIDADES

1. **Apoyo técnico en la supervisión de obras públicas y sus interventorías, realizando la verificación de las condiciones técnicas, ambientales, legales, administrativas, financieras y de seguridad y salud en el trabajo, así como de los planes de calidad, gerencia de proyectos, planes ambientales, y demás actividades necesarias acorde con la naturaleza de cada contrato objeto de supervisión**

1.1 Se asiste a reunión virtual el 05 de mayo para revisar avances y ajustes al proyecto de vivienda nueva rural dispersa en los municipios de Yondó, Puerto Nare y Yolombo

Notas:

- Estampillas, solo se genera cobro en la pro-deporte, tanto para obra como para interventoría, valor que será reintegrado en costos a los contratos en ejecución como tal
- Reajuste de precios por cambios de vigencias, acorde a lo establecido en el contrato interadministrativo (firmado en 2023)
- Tope usuarios beneficiarios 60, ya la administración tiene los usuarios definitivos
- Contrato rural Yondo, devolver estampillas acorde a pago anticipado realizado y certificado enviado por el municipio





1.2 Se realiza visita de campo con funcionario de la Contraloría General de Republica, a los diferentes puesto de salud, contrato ejecutado para el Hospital de Yarumal, en atención a queja interpuesta en dicha entidad, los días 20 y 21 de mayo

Se adjunta pantallazo del acta suscrita por las partes

CONTRALORÍA

		REF. PT: Acta de Visita Fiscal	
		Hoja No. 1/7	
ENTIDAD O ASUNTO AUDITADO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.002-2025	AUDITOR RESPONSABLE DE LA VISITA:	ING. EDISON PALACIOS M
OBJETIVO DE LA VISITA	INSPECCIÓN TÉCNICA A OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.002-2025	FECHA DE ELABORACIÓN:	19/05/2026 al 21/05/2026
DENUNCIA	2025-357476-82054-D	FECHA REVISIÓN:	21/05/2026

Tabla 1. Generalidades del Convenio Interadministrativo No.002-2025

ENTIDAD	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE YARUMAL
NIT	890.981.726-6
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ALCIDES VERGARA TOBÓN
CÉDULA	1.001.774.211 DE YARUMAL
ENTIDAD	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL DE YARUMAL Y EL NORTE DE ANTIOQUIA "EDENORTE"
NIT	901.631.522-7
REPRESENTANTE LEGAL	NATALIA MAZO BALBIN
CÉDULA	1.043.773.044 DE YARUMAL
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LOS CORREGIMIENTOS DE LLANOS DE CUIVÁ, LA LOMA, EL CEDRO, OCHALI, CEDEÑO Y EL PUESTO DE SALUD URBANO "MARIANO DE JESÚS EUSSE HOYOS" DEL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA
VALOR	DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($2.831.171.295,00)
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
LUGAR Y FECHA	MUNICIPIO DE YARUMAL – JUNIO 01 DE 2025

Fuente. Expediente del convenio interadministrativo No.002-2025.

ACTA DE VISITA		
Ciudad: Municipio de Yarumal Fecha: 19/05/2026 al 21/05/2026	Hora de inicio: 8:00 a.m.	Hora de terminación: 5:00 p.m.
Lugar de visita: Municipio de Yarumal – Antioquia.		
Tema: Inspección técnica de las obras		
Objetivo de la visita: Realizar la inspección a las obras derivadas del convenio interadministrativo No.002-2025.		

En el municipio de Yarumal, se realizó visita técnica con el fin adelantar la inspección de las obras civiles ejecutadas en virtud del convenio interadministrativo No.002-2025 suscrito entre la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal y Empresa de Desarrollo Territorial de Yarumal y el Norte de Antioquia "EDENORTE" para el mantenimiento y adecuación de obras menores de infraestructura de los puestos de salud de los corregimientos de Llanos de Cuivá, La Loma, El Cedro, Ochalí, Cedeño y el puesto de salud urbano "Mariano de Jesús Eusse Hoyos" del municipio de Yarumal Antioquia.

Se inició el desarrollo de la visita el día 19 de mayo de 2026, con el fin de tratar temas relacionados con el desarrollo de las obras ejecutadas en virtud del convenio interadministrativo No.002-2025 y coordinar las actividades a desarrollar para la verificación del estado actual de las obras ejecutadas.

Para el desarrollo de la verificación de las obras ejecutadas, y con el fin de dejar constancia de las actividades realizadas durante la visita, asistió el siguiente personal:

CONTRALORÍA

		REF. PT: Acta de Visita Fiscal	
		Hoja No. 2/7	
ENTIDAD O ASUNTO AUDITADO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.002-2025	AUDITOR RESPONSABLE DE LA VISITA:	ING. EDISON PALACIOS M
OBJETIVO DE LA VISITA	INSPECCIÓN TÉCNICA A OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.002-2025	FECHA DE ELABORACIÓN:	19/05/2026 al 21/05/2026
DENUNCIA	2025-357476-82054-D	FECHA REVISIÓN:	21/05/2026

Tabla 2. Personal asistente a la visita de obra

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO
Claudia Patricia Suirales Pulgarín	EDENORTE	Profesional Apoyo Técnico y Administrativo	areatecnica@edenorte.gov.co
Daniel Alcides Vergara Tobón	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal	Gerente	gerencia@hospitalyarumal.gov.co
Edison Palacios Mosquera	CGR	Profesional Especializado	edison.palacios@contraloria.gov.co

Fuente. Visita fiscal – Contraloría General de la República (19/05/2026 al 21/05/2026).

Las obras de mantenimiento y adecuación de infraestructura de los puestos de salud, observadas en la visita de inspección, en términos generales comprenden actividades preliminares, demoliciones, retiros, excavaciones, pisos en concreto, cintas de amarre, acero estructural, carpintería metálica, pintura y revoque, pisos y acabados, redes hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, muros en mampostería, cerramiento perimetral, estucos en muros interiores, cubiertas y cielo rasos, entre otras actividades contractuales.

Las obras ejecutadas en los puestos de salud de los corregimientos de Llanos de Cuivá, La Loma, El Cedro, Ochalí, Cedeño y el puesto de salud urbano "Mariano de Jesús Eusse Hoyos" y observadas se encuentran en buen estado, son funcionales y se encuentran prestando el servicio.

Como constancia de la inspección realizada, se anexan algunos registros fotográficos en los que se aprecia el estado actual de las obras ejecutadas, derivadas convenio interadministrativo No.002-2025.



Registro 1. Puesto de salud Mariano de Jesús Eusse Hoyos



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		REF. PT: Acta de Visita Fiscal	
		Hoja No. 7/7	
ENTIDAD O ASUNTO AUDITADO	PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.002-2025	AUDITOR RESPONSABLE DE LA VISITA:	ING. EDISON PALACIOS M
OBJETIVO DE LA VISITA	INSPECCIÓN TÉCNICA A OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.002-2025	FECHA DE ELABORACIÓN:	19/05/2026 al 21/05/2026
DENUNCIA	2025-357476-80054-D	FECHA REVISIÓN:	21/05/2026





Registro 18. Puesto de salud La Loma


Finalmente, se precisa que los resultados producto de las verificaciones realizadas, tanto documentales como de visita a las obras ejecutadas se plasmarán en el informe técnico del cual hará parte la presente acta. Se finaliza la respectiva visita, y firman quienes en ella intervinieron:

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Claudia Patricia Guirales Pulgarín	EDENORTE	Profesional Apoyo Técnico y Administrativo	
Daniel Alcides Vergara Tobón	E.S.E Hospital San Juan de Dios de Yarumal	Gerente	
Edison Palacios Mosquera	Contraloría General de la República	Profesional Especializado G.03 (E)	

1.3 Se asiste a reunión virtual el 25 de mayo de 2026 para el Municipio de Maceo, proyecto Posos Sépticos, en aras de revisar los entregables para acceder a pago el contratista de Obra.









2. **Apoyo en la supervisión del equipo de trabajo de la empresa, revisión de los informes generados por cada uno de ellos**

2.1 Previa revisión de los entregables, se identifica que es coherente Se realiza acta de pago para el contrato IP-CO-031-2025, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE VÍAS CON EL SISTEMA DE PLACA HUELLAS, EN ZONA RURAL DE YARUMAL -ANTIOQUIA, se da traslado al área contable y de regalías para su respectivo pago









2.2 Previa revisión de los entregables, se identifica que es coherente a lo contratado. Se realiza acta de pago para el contrato CC-023-2025, cuyo objeto es FORMULACIÓN DE UN PLAN PARCIAL EN EL SUELO DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE YARUMAL., EN


CONCORDANCIA CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. CONTI-SI-022-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA., Y EDENORTE, se da traslado al área contable y de regalías para su respectivo pago









2.3 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 del contrato de prestación de servicios CPS-006-2026 MARISOL GIL, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente









2.4 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 del contrato de prestación de servicios CPS-004-2026 IRIAN CASTRILLON, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente









2.5 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 del contrato de prestación de servicios CPS-017-2026 JORGE AVENDAÑO, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente








2.6 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 del contrato de prestación de servicios CPS-021-2026 YESID COMUNICADOR, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente









2.7 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 del contrato de prestación de servicios CPS-027-2026 DIDIER ALBERTO ROJAS, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente








2.8 Se revisa y aprueba documentos para pago 2 del contrato de prestación de servicios CPS-031-2026 APOYO A LA SUPERVISION ESTEFANIA, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente









2.9 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 del contrato de prestación de servicios CPS-003-2026 ALICIA MOLINA, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente










2.9 Se revisa y aprueba documentos para pago 5 (MAYO 28 DE 2026) del contrato de prestación de servicios CPS-006-2026 MARISOL GIL, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente








2.10 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 (MAYO 28 DE 2026) del contrato de prestación de servicios CPS-021-2026 YESSID LOPERA, se carga a SECOP II y se envía al área contable para trámite correspondiente










2.11 Se revisa y aprueba documentos para pago 4 (MAYO 28 DE 2026) del contrato de prestación de servicios CPS-024-2026 ROBINSON ROMAN, se carga a SECOP II y se envía al área contable y de regalías para trámite correspondiente








2.12 Se revisa y aprueba documentos para pago 2 (MAYO 28 DE 2026) del contrato de prestación de servicios CPS-027-2026 DIDIER ROJAS, se carga a SECOP II y se envía al área contable y de regalías para trámite correspondiente







3. **Apoyar en los procesos de liquidación de los proyectos que se le asignen, en relación a los contratos interadministrativos y subcontratos**.

No ha sido requerido a la fecha

4. **Brindar apoyo en la realización y revisión de APU's, AU y demás elementos presupuestales requeridos de acuerdo con el proyecto que sea asignado**.

No ha sido requerido a la fecha

5. **Las demás que se le asignen en cumplimiento del objeto contractual**

5.1. Se realiza cargue de documentos en SECOP como egreso, orden de pago, terminación y liquidación al contrato CPS-035-2025 y se cierra proceso en la misma plataforma








5.2. Se realiza cargue de documentos en SECOP como egreso 2, orden de pago 2, terminación y liquidación al contrato CS-008-2025 y se cierra proceso en la misma plataforma





C. OBSERVACIONES

	Ninguna

CLAUDIA PATRICIA GUIRALES PULGARIN
No. CC: 43.913.877