ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

X

31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 29/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 60

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/08/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento PRORROGA No. 6 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 18 hasta 1079

El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días

Reconocido por el proveedor *JOSE CASTAÑO 22-12-2023 15:32 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *STEPHANIA ORTEGA LUGO 21-12-2023 16:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

STEPHANIA ORTEGA LUGO 22-12-2023 07:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 22-12-2023 15:26 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modifica

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.15122751	Modificar el contrato	26/03/2024 4:37 PM *(UTC -5 horas)*	26/03/2024 7:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	14	Ver
CO1.CTRMOD.14887282	Modificar el contrato	29/02/2024 4:29 PM *(UTC -5 horas)*	29/02/2024 8:55 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	13	Ver
CO1.CTRMOD.14141320	Modificar el contrato	21/12/2023 4:45 PM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	12	Ver
CO1.CTRMOD.13958565	Modificar el contrato	11/12/2023 8:04 PM *(UTC -5 horas)*	12/12/2023 9:17 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	11	Ver
CO1.CTRMOD.13828812	Modificar el contrato	30/11/2023 8:14 PM *(UTC -5 horas)*	30/11/2023 9:52 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	10	Ver
CO1.CTRMOD.11346101	Modificar el contrato	31/05/2023 3:49 PM *(UTC -5 horas)*	31/05/2023 7:40 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	9	Ver
CO1.CTRMOD.11336087	Modificar el contrato	31/05/2023 8:52 AM *(UTC -5 horas)*	31/05/2023 8:59 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.11335707	Modificar el contrato	31/05/2023 7:09 AM *(UTC -5 horas)*	31/05/2023 7:17 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.10264037	Modificar el contrato	30/12/2022 11:12 PM *(UTC -5 horas)*	31/12/2022 5:58 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	8	Ver
CO1.CTRMOD.10171307	Modificar el contrato	26/12/2022 1:57 PM *(UTC -5 horas)*	26/12/2022 4:49 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver
CO1.CTRMOD.10145140	Modificar el contrato	22/12/2022 8:14 PM *(UTC -5 horas)*	26/12/2022 1:52 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.9802857	Modificar el contrato	23/11/2022 5:55 PM *(UTC -5 horas)*	23/11/2022 7:52 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver
CO1.CTRMOD.8490327	Modificar el contrato	8/06/2022 9:04 AM *(UTC -5 horas)*	8/06/2022 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.8450604	Modificar el contrato	1/06/2022 4:07 PM *(UTC -5 horas)*	2/06/2022 1:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.7425096	Modificar el contrato	27/12/2021 9:51 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 2:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver

CO1.CTRMOD.7426802	Modificar el contrato	27/12/2021 9:44 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 9:47 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.7407166	Modificar el contrato	23/12/2021 7:39 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.7407128	Modificar el contrato	23/12/2021 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:11 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.