ÁREA DE APROBACIÓN

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

X

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/03/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/08/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Campo - adc 2 - fue agregado.

Campo - adc 2 - Descripción valor ha cambiado para adc 2.

Campo - adc 2 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo - adc 2 - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo - adc 2 - Precio estimado valor ha cambiado para 7.500.000.000,00.

Campo - adc 2 - Precio unitario valor ha cambiado para 7.500.000.000,00.

El documento ADC 2, y PRO 8 - 1724 DE 2020 .pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 40.371.730.588,00 hasta 47.871.730.588,00

El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 12009230588.000000 hasta 19509230588.000000

El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 40.371.730.588,00 hasta 47.871.730.588,00

El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Error hasta Exito

El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 24/03/2021 6:09:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 26/03/2024 4:45:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *JOSE CASTAÑO 26-03-2024 19:11 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Yudy Garcia Muñoz 26-03-2024 16:45 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

ADRIANA DIAZ IZQUIERDO 26-03-2024 18:44 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modifica

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.15122751	Modificar el contrato	26/03/2024 4:37 PM *(UTC -5 horas)*	26/03/2024 7:15 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	14	Ver
CO1.CTRMOD.14887282	Modificar el contrato	29/02/2024 4:29 PM *(UTC -5 horas)*	29/02/2024 8:55 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	13	Ver
CO1.CTRMOD.14141320	Modificar el contrato	21/12/2023 4:45 PM *(UTC -5 horas)*	22/12/2023 4:50 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	12	Ver
CO1.CTRMOD.13958565	Modificar el contrato	11/12/2023 8:04 PM *(UTC -5 horas)*	12/12/2023 9:17 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	11	Ver
CO1.CTRMOD.13828812	Modificar el contrato	30/11/2023 8:14 PM *(UTC -5 horas)*	30/11/2023 9:52 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	10	Ver
CO1.CTRMOD.11346101	Modificar el contrato	31/05/2023 3:49 PM *(UTC -5 horas)*	31/05/2023 7:40 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	9	Ver
CO1.CTRMOD.11336087	Modificar el contrato	31/05/2023 8:52 AM *(UTC -5 horas)*	31/05/2023 8:59 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.11335707	Modificar el contrato	31/05/2023 7:09 AM *(UTC -5 horas)*	31/05/2023 7:17 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.10264037	Modificar el contrato	30/12/2022 11:12 PM *(UTC -5 horas)*	31/12/2022 5:58 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	8	Ver
CO1.CTRMOD.10171307	Modificar el contrato	26/12/2022 1:57 PM *(UTC -5 horas)*	26/12/2022 4:49 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver
CO1.CTRMOD.10145140	Modificar el contrato	22/12/2022 8:14 PM *(UTC -5 horas)*	26/12/2022 1:52 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.9802857	Modificar el contrato	23/11/2022 5:55 PM *(UTC -5 horas)*	23/11/2022 7:52 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver
CO1.CTRMOD.8490327	Modificar el contrato	8/06/2022 9:04 AM *(UTC -5 horas)*	8/06/2022 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.8450604	Modificar el contrato	1/06/2022 4:07 PM *(UTC -5 horas)*	2/06/2022 1:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.7425096	Modificar el contrato	27/12/2021 9:51 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 2:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver

CO1.CTRMOD.7426802	Modificar el contrato	27/12/2021 9:44 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 9:47 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.7407166	Modificar el contrato	23/12/2021 7:39 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.7407128	Modificar el contrato	23/12/2021 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:11 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.