Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste

UTC -5 14:49:18
INVIAS

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

X

- Campo 4 - ADICIÓN 3 - Precio unitario valor ha cambiado para 500.000.000,00.
- El campo de la modificación Presupuesto General de la Nación - PGN fue cambiado desde 47.871.730.588,00 hasta 48.371.730.588,00
- El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 47.871.730.588,00 hasta 48.371.730.588,00
- El campo de la modificación Saldo de CDP - Integración SIIF fue cambiado desde 19509230588.000000 hasta 20009230588.000000
- El campo de la modificación Última consulta a SIIF fue cambiado desde Error hasta Exito
- El campo de la modificación Fecha de consulta SIIF - Integración SIIF fue cambiado desde 30/09/2024 7:34:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/10/2024 9:28:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/11/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 15 días para terminar *(1/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/04/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/08/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/10/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento ADICIÓN Y PRORROGA CTO 1724 DE 2020 OK.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JOSE CASTAÑO 31-10-2024 21:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Leonardo Arturo Zamora Zea 31-10-2024 21:31 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Eliana Constanza Medina Pabuence 31-10-2024 21:39 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Modificación del Co

< >

Ref. de Modificación							Cambios
CO1.CTRMOD.17113							Detalle
CO1.CTRMOD.17111116	Modificar el contrato	31/10/2024 5:14 PM (UTC -5 horas)	31/10/2024 7:12 PM (UTC -5 horas)	Publicado	17	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.16818102	Modificar el contrato	30/09/2024 1:22 PM (UTC -5 horas)	30/09/2024 10:27 PM (UTC -5 horas)	Publicado	16	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.15872207	Modificar el contrato	19/06/2024 5:10 PM (UTC -5 horas)	19/06/2024 6:25 PM (UTC -5 horas)	Publicado	15	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.15122751	Modificar el contrato	26/03/2024 4:37 PM (UTC -5 horas)	26/03/2024 7:15 PM (UTC -5 horas)	Publicado	14	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14887282	Modificar el contrato	29/02/2024 4:29 PM (UTC -5 horas)	29/02/2024 8:55 PM (UTC -5 horas)	Publicado	13	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.14141320	Modificar el contrato	21/12/2023 4:45 PM (UTC -5 horas)	22/12/2023 4:50 PM (UTC -5 horas)	Publicado	12	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.13958565	Modificar el contrato	11/12/2023 8:04 PM (UTC -5 horas)	12/12/2023 9:17 AM (UTC -5 horas)	Publicado	11	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.13828812	Modificar el contrato	30/11/2023 8:14 PM (UTC -5 horas)	30/11/2023 9:52 PM (UTC -5 horas)	Publicado	10	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.11346101	Modificar el contrato	31/05/2023 3:49 PM (UTC -5 horas)	31/05/2023 7:40 PM (UTC -5 horas)	Publicado	9	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.11336087	Modificar el contrato	31/05/2023 8:52 AM (UTC -5 horas)	31/05/2023 8:59 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.11335707	Modificar el contrato	31/05/2023 7:09 AM (UTC -5 horas)	31/05/2023 7:17 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.10264037	Modificar el contrato	30/12/2022 11:12 PM (UTC -5 horas)	31/12/2022 5:58 AM (UTC -5 horas)	Publicado	8	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10171307	Modificar el contrato	26/12/2022 1:57 PM (UTC -5 horas)	26/12/2022 4:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado	7	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10145140	Modificar el contrato	22/12/2022 8:14 PM (UTC -5 horas)	26/12/2022 1:52 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.9802857	Modificar el contrato	23/11/2022 5:55 PM (UTC -5 horas)	23/11/2022 7:52 PM (UTC -5 horas)	Publicado	6	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8490327	Modificar el contrato	8/06/2022 9:04 AM (UTC -5 horas)	8/06/2022 10:05 AM (UTC -5 horas)	Publicado	5	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.8450604	Modificar el contrato	1/06/2022 4:07 PM (UTC -5 horas)	2/06/2022 1:54 PM (UTC -5 horas)	Publicado	4	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.7425096	Modificar el contrato	27/12/2021 9:51 AM (UTC -5 horas)	27/12/2021 2:28 PM (UTC -5 horas)	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.7426802	Modificar el contrato	27/12/2021 9:44 AM (UTC -5 horas)	27/12/2021 9:47 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.7407166	Modificar el contrato	23/12/2021 7:39 PM (UTC -5 horas)	23/12/2021 7:44 PM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle

CO1.CTRMOD.7407128	Modificar el contrato	23/12/2021 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:11 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.