Homepage

Aumentar el contraste

UTC -5 15:52:04
INVIAS

Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

X

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 61 hasta 90
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/07/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/03/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/03/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento 1724-20 - MINUTA PRORROGA 12 VF.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *JOSE CASTAÑO 27-12-2024 12:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Laura Sofía Mendoza Camacho 26-12-2024 17:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Eliana Constanza Medina Pabuence 27-12-2024 12:46 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 **Modificaciones del Con…**
9 Incumplimientos

Volver

Modificación d

Ref. de Modifi						
CO1.CTRMOD.18642948	Modificar el contrato	31/03/2025 9:05 PM (UTC -5 horas)	31/03/2025 11:11 PM (UTC -5 horas)	Publicado	20	Ver
CO1.CTRMOD.17842432	Modificar el contrato	26/12/2024 5:43 PM (UTC -5 horas)	27/12/2024 5:12 PM (UTC -5 horas)	Publicado	19	Ver
CO1.CTRMOD.17113567	Modificar el contrato	31/10/2024 9:20 PM (UTC -5 horas)	31/10/2024 9:40 PM (UTC -5 horas)	Publicado	18	Ver
CO1.CTRMOD.17111116	Modificar el contrato	31/10/2024 5:14 PM (UTC -5 horas)	31/10/2024 7:12 PM (UTC -5 horas)	Publicado	17	Ver
CO1.CTRMOD.16818102	Modificar el contrato	30/09/2024 1:22 PM (UTC -5 horas)	30/09/2024 10:27 PM (UTC -5 horas)	Publicado	16	Ver
CO1.CTRMOD.15872207	Modificar el contrato	19/06/2024 5:10 PM (UTC -5 horas)	19/06/2024 6:25 PM (UTC -5 horas)	Publicado	15	Ver
CO1.CTRMOD.15122751	Modificar el contrato	26/03/2024 4:37 PM (UTC -5 horas)	26/03/2024 7:15 PM (UTC -5 horas)	Publicado	14	Ver
CO1.CTRMOD.14887282	Modificar el contrato	29/02/2024 4:29 PM (UTC -5 horas)	29/02/2024 8:55 PM (UTC -5 horas)	Publicado	13	Ver
CO1.CTRMOD.14141320	Modificar el contrato	21/12/2023 4:45 PM (UTC -5 horas)	22/12/2023 4:50 PM (UTC -5 horas)	Publicado	12	Ver
CO1.CTRMOD.13958565	Modificar el contrato	11/12/2023 8:04 PM (UTC -5 horas)	12/12/2023 9:17 AM (UTC -5 horas)	Publicado	11	Ver
CO1.CTRMOD.13828812	Modificar el contrato	30/11/2023 8:14 PM (UTC -5 horas)	30/11/2023 9:52 PM (UTC -5 horas)	Publicado	10	Ver
CO1.CTRMOD.11346101	Modificar el contrato	31/05/2023 3:49 PM (UTC -5 horas)	31/05/2023 7:40 PM (UTC -5 horas)	Publicado	9	Ver
CO1.CTRMOD.11336087	Modificar el contrato	31/05/2023 8:52 AM (UTC -5 horas)	31/05/2023 8:59 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.11335707	Modificar el contrato	31/05/2023 7:09 AM (UTC -5 horas)	31/05/2023 7:17 AM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.10264037	Modificar el contrato	30/12/2022 11:12 PM (UTC -5 horas)	31/12/2022 5:58 AM (UTC -5 horas)	Publicado	8	Ver
CO1.CTRMOD.10171307	Modificar el contrato	26/12/2022 1:57 PM (UTC -5 horas)	26/12/2022 4:49 PM (UTC -5 horas)	Publicado	7	Ver
CO1.CTRMOD.10145140	Modificar el contrato	22/12/2022 8:14 PM (UTC -5 horas)	26/12/2022 1:52 PM (UTC -5 horas)	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.9802857	Modificar el contrato			Publicado	6	Ver

		23/11/2022 5:55 PM *(UTC -5 horas)*	23/11/2022 7:52 PM *(UTC -5 horas)*			
CO1.CTRMOD.8490327	Modificar el contrato	8/06/2022 9:04 AM *(UTC -5 horas)*	8/06/2022 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.8450604	Modificar el contrato	1/06/2022 4:07 PM *(UTC -5 horas)*	2/06/2022 1:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.7425096	Modificar el contrato	27/12/2021 9:51 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 2:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.7426802	Modificar el contrato	27/12/2021 9:44 AM *(UTC -5 horas)*	27/12/2021 9:47 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.7407166	Modificar el contrato	23/12/2021 7:39 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.7407128	Modificar el contrato	23/12/2021 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	23/12/2021 7:11 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Rem