ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.21325926
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2064143
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	☑
Estado de la fecha	26/12/2025 8:49:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 1724 de 2020, hasta el 28 de febrero de 2026. MODIFICAR la Clausula Séptima del contrato de obra No. 1724 de 2020 en el sentido de trasladar recursos de la bolsa del básico de obra por un valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($248.726.094,00) a la bolsa de Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
PRORROGA 16. MODI CONTRATO DE OBRA 1724-2020 RSADA OK.pdf	PRORROGA 16. MODI CONTRATO DE OBRA 1724-2020 RSADA OK.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS SOPORTE.zip	DOCUMENTOS SOPORTE.zip	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 92 hasta 59
- El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1 día para terminar *(1/03/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1 día para terminar *(28/02/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (desde) fue cambiado desde 26/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 26/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

- El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/07/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 31/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 28/02/2031 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El documento PRORROGA 16. MODI CONTRATO DE OBRA 1724-2020 RSADA OK.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.
- El campo Código BPIN de la modificación fue cambiado 2018011000946.

Reconocido por el proveedor *JOSE CASTAÑO 23-12-2025 21:49 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Triana Pérez 17-12-2025 22:40 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

William Molano Rodríguez 17-12-2025 23:22 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Cancelar