Área de aprobación

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

Mostrar detalles

Tareas del flujo

Detalle del flujo de aprobación. Debe asegurar que todas las tareas estén asignadas a un usuario.

Flujos de aprobación

Flujo de aprobación

Documentos (0)

Tareas del flujo (6/6)

Comentarios (0)

Aprobar la modificación del contrato

Nivel 1 - Con orden

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	Estructurador	Aprobado	Abogados Equipo Contractual SGCPA :: Abogados Equipo	Danilo Arley Gomez Casallas	27/02/2026 5:47:58 PM *((UTC-05:00)*

			Contractual SGCPA		*Bogotá, Lima, Quito)*
.2	Revisor SGCPA	Aprobado	Coordinadores Equipo Contractual :: Coordinadores Equipo Contractual	Paola Andrea Rincon Sanchez	27/02/2026 5:55:14 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.3	Asesor SGCPA	Aprobado	SGCPA_ Asesores :: SGCPA_ Asesores	moises eduardo sanchez guerra	27/02/2026 6:12:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.4	Subdirector(a) - SGCPA	Aprobado	Subdireccion de Gestion Contractual y Procesos Administrativos :: Subdirector de Gestión Contractual	Isabel Cristina Vargas Sinisterra	27/02/2026 6:14:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

.5	Area Solicitante / Responsable	Aprobado	Subdirector (a) de Modernización de Carreteras Nacionales :: Subdirector (a) de Modernización de C	NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ	27/02/2026 7:30:13 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.6	Ordenador del Gasto DTE / DEO	Aprobado	Director (a) de Ejecución y Operación :: Director (a) de Ejecución y Operación	William Molano Rodríguez	27/02/2026 7:52:33 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información general

Identificador Único de la Modificación	CO1.CTRMOD.22078617
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2064143
Estado	Publicado

Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	27/02/2026 8:29:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Justificación de la modificación	PRORROGAR el plazo del Contrato de obra No. 1724 de 2020 hasta el 31 de mayo del 2026. ACLARAR el literal e) de la cláusula séptima - apropiación presupuestal de la prórroga No.16 y Modificación No. 6 suscrita el 23/12/2025.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
MINUTA ACLARACION 3 PRORROGA No. 17 CONTRATO 1724 DE 2020 .pdf	MINUTA ACLARACION 3 PRORROGA No. 17 CONTRATO 1724 DE 2020 .pdf	(detalle)
Antecedentes .pdf	Antecedentes .pdf	(detalle)
2026I-VBOG-009573.pdf	2026I-VBOG-009573.pdf	(detalle)

1. SOLICITUD ACLARACION Y PRORROGA CTO. 1724 2020.pdf	1. SOLICITUD ACLARACION Y PRORROGA CTO. 1724 2020.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 59 hasta 92

El campo de la modificación Fecha de inicio de liquidación fue cambiado desde 1/03/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5 días para terminar *(1/06/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin de Liquidación fue cambiado desde 1/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 28/02/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 5 días para terminar *(31/05/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Cumplimiento del contrato - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 1/09/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 1/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Otro - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/02/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/05/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Pago de salarios - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/02/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/05/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El campo de la modificación Estabilidad y calidad de la obra - Fecha de vigencia (hasta) fue cambiado desde 28/02/2031 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 31/05/2031 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

El documento MINUTA ACLARACION 3 PRORROGA No. 17 CONTRATO 1724 DE 2020 .pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo Código BPIN de la modificación fue cambiado 2018011000980.

Reconocido por el proveedor	*JOSE CASTAÑO 27-02-2026 19:58 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal	*Danilo Arley Gomez Casallas 27-02-2026 17:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* *William Molano Rodríguez 27-02-2026 19:52 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*