**ÁREA DE APROBACIÓN**

**La fase del proceso fue aprobada.**

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

## Información general

| | |
|---|---|
| **Identificador Único de la Modificación** | CO1.CTRMOD.8450604 |
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2064143 |
| **Estado** | Publicado |
| **Tipo** | Modificar el contrato |
| **¿Requiere reconocimiento del proveedor?** | ☑ |
| **Estado de la fecha** | 2/06/2022 1:54:16 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Justificación de la modificación** | ACLARAR la Cláusula Primera de la modificación No. 2 del Contrato No. 1724 del 2020, en el sentido de indicar que el valor a comprometer en vigencia 2022 corresponde al valor de $28.537.792.352,53 |

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| CONTRATO NÚMERO 1724 DE 2020- ACLARACION NO 1.pdf | CONTRATO NÚMERO 1724 DE 2020- ACLARACION NO 1.pdf | (detalle) |
| DOCUMENTOS.rar | DOCUMENTOS.rar | (detalle) |

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

➕ El documento CONTRATO NÚMERO 1724 DE 2020- ACLARACION NO 1.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

**Reconocido por el proveedor** *RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO 02-06-2022 12:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios…

**Reconocido por la Entidad Estatal** *KAREN SOFIA ZUÑIGA NAVARRO 01-06-2022 16:10 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

*cristian toro rios 01-06-2022 17:02 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar