ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 5

MOSTRAR DETALLES

X

Contrato de obra No. 1724 de 2020 en la vigencia 2022.

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
CONTRATO DE OBRA 1724 DE 2020.zip	CONTRATO DE OBRA 1724 DE 2020.zip	(detalle)
MODIFICACIÓN No. 03 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf	MODIFICACIÓN No. 03 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 151 hasta 0

El documento MODIFICACIÓN No. 03 CONTRATO OBRA No. 1724 DE 2020 PLATO TENERIFE.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

Reconocido por el proveedor *RUBEN DARIO GOMEZ BARROSO 31-12-2022 04:12 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *EDGAR FABIAN LOPEZ CARRILLO 30-12-2022 23:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

cristian toro rios 30-12-2022 23:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Con…
9 Incumplimientos

Volver

Cancelar

Modifica

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMOD.10264037	Modificar el contrato	12/30/2022 11:12 PM *(UTC -5 horas)*	12/31/2022 5:58 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	8	Ver
CO1.CTRMOD.10171307	Modificar el contrato	12/26/2022 1:57 PM *(UTC -5 horas)*	12/26/2022 4:49 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	7	Ver
CO1.CTRMOD.10145140	Modificar el contrato	12/22/2022 8:14 PM *(UTC -5 horas)*	12/26/2022 1:52 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.9802857	Modificar el contrato	11/23/2022 5:55 PM *(UTC -5 horas)*	11/23/2022 7:52 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	6	Ver
CO1.CTRMOD.8490327	Modificar el contrato	6/8/2022 9:04 AM *(UTC -5 horas)*	6/8/2022 10:05 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	5	Ver
CO1.CTRMOD.8450604	Modificar el contrato	6/1/2022 4:07 PM *(UTC -5 horas)*	6/2/2022 1:54 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	4	Ver
CO1.CTRMOD.7425096	Modificar el contrato	12/27/2021 9:51 AM *(UTC -5 horas)*	12/27/2021 2:28 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver
CO1.CTRMOD.7426802	Modificar el contrato	12/27/2021 9:44 AM *(UTC -5 horas)*	12/27/2021 9:47 AM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-
CO1.CTRMOD.7407166	Modificar el contrato	12/23/2021 7:39 PM *(UTC -5 horas)*	12/23/2021 7:44 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver
CO1.CTRMOD.7407128	Modificar el contrato	12/23/2021 7:09 PM *(UTC -5 horas)*	12/23/2021 7:11 PM *(UTC -5 horas)*	Cancelado	-	-

Volver

Imprimir

Modifica