RASANCHEZR-024610321933330-4892074-010187464-A

Alcaldía de PEREIRA

Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0
Valor Presente Acta No. 1	$ 253.132.808
Valor Presente Acta No. 2	$ 385.488.826
Valor Presente Acta No. 3	$ 420.007.006
Valor Presente Acta No. 4	$ 589.406.906
Valor Presente Acta No. 5	$ 575.891.692
Saldo del Contrato:	$ 1.663.771.241

Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha de Elaboración: 16 Diciembre 2025

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DIC	$ 575.891.692
Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0

PRESUPUESTO OFICIAL						ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5	
						EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE		EJECUTADO MES DE DICIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	$ 3.794.757	$ 60.716.112	1	$ 553.001	2	$ 6.932.927	2	$ 7.485.928	2	$ 7.509.424	2	$ 7.422.434	2	$ 7.346.630	2	$ 7.061.815
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	$ 4.612.753	$ 36.902.024	1	$ 1.390.422	1	$ 4.329.978	1	$ 5.720.400	2	$ 5.321.299	2	$ 8.586.383	2	$ 8.791.462	2	$ 8.439.460
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	$ 4.261.226	$ 17.044.904	2	$ 2.741.884	2	$ 8.454.066	2	$ 11.195.950	2	$ 8.683.494	2	$ 8.388.174	3	$ 8.829.764	3	$ 12.134.295
4	Ayudante mecanico	Un	2,0	$ 2.611.103	$ 5.222.206	0	$ -	1	$ 700.489	1	$ 700.489	1	$ 2.717.633	2	$ 3.517.913	2	$ 5.058.930	2	$ 4.884.320
5	Montallantas	Un	1,0	$ 2.878.371	$ 2.878.371	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
6	Ayudante montallantas	Un	1,0	$ 2.607.822	$ 2.607.822	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	$ 4.350.611	$ 65.259.165	4	$ 4.871.958	8	$ 28.126.600	8	$ 32.998.558	16	$ 57.787.108	19	$ 69.088.055	20	$ 79.163.855	19	$ 78.671.396
8	Ayudante de obra	Un	45,0	$ 2.623.845	$ 118.073.025	13	$ 10.859.786	37	$ 74.779.608	37	$ 85.639.394	46	$ 107.427.589	67	$ 125.005.836	73	$ 161.328.719	69	$ 166.427.959
9	Maestro de Obra	Un	2,0	$ 4.805.066	$ 9.610.132	1	$ 1.539.526	2	$ 8.550.801	2	$ 10.090.327	2	$ 10.562.608	2	$ 9.440.760	2	$ 9.734.564	2	$ 9.450.987
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	$ 4.266.945	$ 4.266.945	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
11	Tecnico electricista	Un	3,0	$ 5.296.397	$ 15.889.191	0	$ -	1	$ 4.563.894	1	$ 4.563.894	1	$ 5.339.243	1	$ 5.190.023	1	$ 4.739.440	1	$ 4.498.248
12	Ayudante electrico	Un	3,0	$ 2.616.822	$ 7.850.466	1	$ 922.892	2	$ 4.466.009	2	$ 5.388.901	3	$ 3.397.273	1	$ 2.431.239	2	$ 4.771.258	2	$ 4.864.022
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	$ 2.680.270	$ 8.040.810	0	$ -	1	$ 1.713.923	1	$ 1.713.923								
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	$ 4.387.318	$ 4.387.318	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	$ 2.677.513	$ 2.677.513	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
16	Inspector de Vias	Un	2,0	$ 4.717.425	$ 9.434.850	0	$ -	2	$ 8.860.916	2	$ 8.860.916	2	$ 9.510.583	2	$ 9.133.735	2	$ 9.406.816	2	$ 9.328.014
17	Soldador Operario	Un	1,0	$ 4.232.789	$ 4.232.789	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 3.355.381	1	$ 3.991.350
18	Guadañador	Un	4,0	$ 2.672.214	$ 10.688.856	0	$ -	5	$ 8.688.662	5	$ 8.688.662	10	$ 23.072.231	12	$ 27.067.124	14	$ 34.546.670	14	$ 35.356.848
19	Motosierrista	Un	3,0	$ 2.657.000	$ 7.971.000	0	$ -	1	$ 1.921.593	1	$ 1.921.593	1	$ 2.759.401	1	$ 2.763.275	2	$ 3.000.193	4	$ 9.407.006
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	$ 2.623.910	$ 10.495.640	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 2.270.771	1	$ 326.305				
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	$ 2.623.910	$ 23.615.190	0	$ -	0	$ -	0	$ -			2	$ 4.985.716	4	$ 6.039.338	4	$ 9.849.800
22	Barredores	Un	4,0	$ 2.619.774	$ 10.479.096	4	$ 3.396.871	5	$ 10.859.032	5	$ 14.255.903	14	$ 26.584.084	12	$ 21.327.213	13	$ 29.814.377	12	$ 30.097.179
23	Jardineros	Un	18,0	$ 2.625.289	$ 47.255.202	0	$ -	13	$ 12.281.458	13	$ 12.281.458	19	$ 44.760.571	24	$ 53.243.756	26	$ 60.948.002	25	$ 58.754.953
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	$ 2.629.295	$ 2.629.295	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 1.745.486	1	$ 2.460.176
25	Pintores	Un	4,0	$ 2.734.831	$ 10.939.324	0	$ -	1	$ 1.929.369	1	$ 1.929.369	4	$ 8.027.728	3	$ 8.364.152	4	$ 10.076.243	4	$ 10.020.264
26	Topografo	Un	1,0	$ 5.561.665	$ 5.561.665	0	$ -	1	$ 859.195	1	$ 859.195								
27	Cadenero	Un	2,0	$ 2.614.014	$ 5.228.028	0	$ -	1	$ 501.304	1	$ 501.304								
28	Conductor de camioneta y/o vehiculos livianos	Un	2,0	$ 3.034.898	$ 6.069.796	1	$ 1.033.683	1	$ 3.000.708	1	$ 4.034.391	2	$ 6.040.032	2	$ 6.480.198	2	$ 6.177.622	2	$ 6.130.928
	OTROS																		
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1,0	$ 55.000.000	$ 55.000.000	0	$ -	1	$ 5.238.284	1	$ 5.238.284	1	$ 9.457.054	1	$ 37.881.229	1	$ 64.559.208	1	$ 38.298.311
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$571.026.735**		**$ 27.310.023**		**$ 196.758.816**		**$ 224.068.839**		**$ 341.228.126**		**$ 410.643.520**		**$ 519.433.958**		**$ 510.127.331**
	Subtotal (por seis (6) meses)				**$3.426.160.410**														
	A.U			**10,9%**	**$373.451.485**	**10,9%**	**$ 2.976.793**	**10,9%**	**$ 21.446.711**	**10,9%**	**$ 24.423.503**	**10,9%**	**$ 37.193.866**	**10,9%**	**$ 44.760.144**	**10,9%**	**$ 56.618.301**	**10,9%**	**$ 55.603.879**
	Impuesto al Timbre			**0,5%**	**$17.130.802**	**0,5%**	**$ -**	**0,5%**	**$ -**	**0,5%**		**0,5%**	**$ -**	**0,5%**	**$ 2.053.218**	**0,5%**	**$ 2.597.170**	**0,5%**	**$ 2.550.637**
	IVA 19% (sobre AU)			**19,0%**	**$70.955.782**	**19,0%**	**$ 565.591**	**19,0%**	**$ 4.074.875**	**19,0%**	**$ 4.640.466**	**19,0%**	**$ 7.066.834**	**19,0%**	**$ 8.504.427**	**19,0%**	**$ 10.757.477**	**19,0%**	**$ 10.564.737**
	Descuentos de actas anteriores impuesto tiembre y otro				**$0**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 45.954.303**		**$ -**		**$ -**
	Ajuste pago EPP				**$0**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 2.954.892**
	TOTAL				**$3.887.698.479**		**$ 30.852.406**		**$ 222.280.402**		**$ 253.132.808**		**$ 385.488.826**		**$ 420.007.006**		**$ 589.406.906**		**$ 575.891.692**

RASANCHEZR-024610321933330-4892074-010187464-A

Alcaldía de PEREIRA

Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Fecha de Elaboración: 16 Diciembre 2025

Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0
Valor Presente Acta No. 1	$ 253.132.808
Valor Presente Acta No. 2	$ 385.488.826
Valor Presente Acta No. 3	$ 420.007.006
Valor Presente Acta No. 4	$ 589.406.906
Valor Presente Acta No. 5	$ 575.891.692
Saldo del Contrato:	$ 1.663.771.241

Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DIC	$ 575.891.692
Valor inicial:	$ 3.887.698.479
Valor adición:	$ 0

PRESUPUESTO OFICIAL						ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5	
						EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE		EJECUTADO MES DE DICIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			Presupuesto inicial	$ 3.887.698.479														
				Valor presente acta No. 1	$ 253.132.808														
				Valor presente acta No. 2	$ 385.488.826														
				Valor presente acta No. 3	$ 420.007.006														
				Valor presente acta No. 4	$ 589.406.906														
				Valor presente acta No. 5	$ 575.891.692														
				Saldo	$ 1.663.771.241														
				Sumas iguales	$ 3.887.698.479		$ 3.887.698.479												

AJUSTE DE ACTAS ANTERIORES POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN			
ACTA MES	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACTA AJUSTADA	DESCUENTO DE ACTA
JULIO	$ 22.980.453	$ 22.607.956	$ 372.497
AGOSTO	$ 206.082.444	$ 203.959.357	$ 2.123.088
SEPTIEMBRE	$ 363.604.434	$ 360.764.155	$ 2.840.279
OCTUBRE	$ 420.007.002	$ 416.822.744	$ 3.184.258
NOVIEMBRE	$ 589.406.906	$ 594.972.136	-$ 5.565.230
TOTAL DESCUENTOS EPP			$ 2.954.892

Nota: Los EPP del mes de noviembre se suman ya que en este mes no se pago dicho concepto.

Elaboro:
Lilián Jimena Gómez Ángel
Apoyo a la Supervisión

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ
Dirección de Parques, Zonas Verdes y Equipamientos
Supervisor del contrato 3877 - 2025

YULIETH PAULINA MEJIA V.
Representante Legal
Unión Temporal Infraestructura MP 2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613707

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 45846** **De 20/12/2025** **Por 575.891.692,25**

PAGO FINAL ACTA 5 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 38384 **de 20/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: SI**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"

A FAVOR DE: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 **C.C o Nit** 901963248

CONTRATO DE SUMINISTRO No 3877 de 18/07/2025 Por 3.887.698.479,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR A PAGAR Quinientos Setenta Y Cinco Millones Ochocientos Noventa Y Un Mil Seiscientos Noventa Y Dos Pesos Con Veinticinco Centavos M/Cte. **575.891.692,25**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	527	55.564.875,00	1,00	555.649,00	**2.694.897,00**
RETEIVA	527	10.557.326,25	15,00	1.583.599,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3351	55.564.875,00	1,00	555.649,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **573.196.795,25**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 6737 **Fecha.** 18/07/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2024660010025**	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	824 Recursos del Balance Fondos Comunes	575.891.692,25

Total obligación **575.891.692,25**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	509.769.491,00	0,00	Acta de recibo FINAL 490282 CONTRATO DE SUMINIST
550705011	Comisiones, honorarios y servicios	66.122.201,25	0,00	Acta de recibo FINAL 490282 CONTRATO DE SUMINIST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	575.891.692,25	Acta de recibo FINAL 490282 CONTRATO DE SUMINIST
Sumas Iguales		**575.891.692,25**	**575.891.692,25**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto		Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 DIFE DE PRESTA SERV	5.601.772,00	5.601.772,00
18	EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE DE PRESTACION DE SER	7.469.030,00	7.469.030,00
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0	3.734.515,00	3.734.515,00
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	7.469.030,00	7.469.030,00
31	IMPUESTO DE TIMBRE	19.083.713,00	19.083.713,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613707

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL No. 45846 De 20/12/2025 Por 575.891.692,25

PAGO FINAL ACTA 5 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

ACTA No.: 38384 **de 20/12/2025** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: SI**



DIANA YANETH OSORIO BERNAL

02461032160938-4892064-010186508

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.269.053

MEJIA VELASQUEZ
APELLIDOS

YULIETH PAULINA
NOMBRES

Yulieth P. Mejía Velasquez
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1989
PEREIRA
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

21-JUN-2007 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2400100-54161731-F-1088269053-20070905 02921 07248B 02 234271240

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.004.669.548**

CANDELA VILLA

APELLIDOS

CRISTHIAN

NOMBRES

Cristhian Candela

FIRMA



Escaneado con CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-2000**

DOSQUEBRADAS
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

17-DIC-2018 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-2400100-01057362-M-1004669548-20190123 **0064**82552A 1 4545271846

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490282

Impreso en: 22-DIC-25 07:33 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 38384

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 3877

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 con identificación 901963248 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que:

Fecha firma	18/07/2025	**Valor orden gasto**	3.887.698.479
Fecha iniciación	21/07/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	1.648.035.546
Fecha Terminación	31/12/2025	**Valor acta**	575.891.692
Duración	6 meses o hasta agotar el presupuesto sin exceder el 31-12-2025 lo que primero ocurra.	**Saldo pendiente**	1.663.771.241

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO FINAL ACTA 5 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN	509.769.491	0
1	AU SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN	55.564.875	10.557.326
Total:		**565.334.366**	**10.557.326**

Total recibido	575.891.692
- Amortización de anticipo	
	575.891.692

Valor Quinientos Setenta Y Cinco Millones Ochocientos Noventa Y Un Mil Seiscientos Noventa Y Dos Pesos Con Veinticinco Centavos M/Cte.

Valor del Anticipo 0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo 0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 20/12/2025

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490282

Impreso en: 22-DIC-25 07:33 PM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 38384

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 3877

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 con identificación 901963248 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE SUMINISTRO en referencia.



JULIAN HINCAPIE LOPEZ

02461030112926-4892054-010183043

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

NIT: 901963248-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 7 # 19 - 28 ED TORRE BOLIVAR OFICINA 304, Pereira, Risaralda, Colombia

Tel. 3113760148

Email. contabilidad@estmisionplus.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764095966411 válida desde 2025-07-23 hasta 2027-07-23 rango desde FE-1 hasta FE-1000.

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT : 891480030-2
Dirección: CR 7 18 55, Pereira, Risaralda, Colombia
Teléfono:
Email: direcciondeparques@pereira.gov.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 18/12/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE - 12**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:59:28-05:00**
FECHA FIRMADO: **18/12/2025 10:59:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	12	2025	18	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ST001	Servicios Temporales	EA	1,00	$509.769.491,00	IVA	19%	$10,557,326.25	0,00	$509.769.491,00
2	AUI10,9	AIU10,9%	EA	1,00	$55.564.875,00				0,00	$55.564.875,00

Notas:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADELANTAR LOS PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE PEREIRA CONTRATO 373 DE 2025. SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025

SON: (quinientos setenta y cinco millones ochocientos noventa y un mil seiscientos noventa y dos pesos veinticinco centavos)
CUFE: 3f7aec078d46959eba239b5cca8fe8aeadcd5c645d419db82c4b5b0e9cb1e34367f4e293c8ac72abf0c87e5a7bfed593

Subtotal:	$565.334.366,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.557.326,25
Total:	$575.891.692,25

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$55.564.875,00	19,00%	$10.557.326,25

Firma Digital: GVI84J9kPvyrYW+BEFpnXGWETsNCl8y7atHBXoZAskj/nxE2fd5cMtzNUjtQueVk
9e1bCRG16TZFv0zyd3ukTttOUr9E3rVPGZ6vUuGkOuzee2TavT
RPi3ZaQyMZJ/bU a/1UVE8YOCb1A+3hL6LM0/deWKJm/JMB5te9fIgBLxPGMdjWlkJTFkIwGOEGEXU+ nBW+MbsXiXAQ8Z+P5zLMLBhXkdQGK5tDDO6
kWBRuOOytt5V2U7R1gdtrQYCAtsOa SIJM2oIHWxBj2GyCFIE6xSTtQcqmSyY+66fcz71x3Ud69A+KRWtB2o2aoNrDBkTl bwlq8iv1IS8O369AlYdz
mA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONTRATO NO. 3877 DEL 21 DE JULIO DE 2025

DIRECTOR OPERATIVO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO Y LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1 al 31 de diciembre de 2025

Doctora

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Secretaria de Infraestructura

Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución *Primer Corte* del *C*ontrato No. 3877 del 21 de julio de 2025, "SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA" suscrito con UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025, Nit. 901.963.248-1, representada legalmente por Yulieth Paulina Mejía Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.088.269.053 de Pereira.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del Contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025 suscrito con Unión Temporal Infraestructura MP 2025, identificado con Nit 901.963.248-1.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato:	No. 3877 del 21 de julio de 2025
Nombre e identificación del Contratista:	UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 Nit. 901.963.248-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR YULIETH PAULINA MEJIA VELASQUEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 1.088.269.053. DE PEREIRA.
Objeto:	SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Valor Inicial:	$ 3.887.698.479,00
Valor total ejecutado:	$ 2.223.927.238,00
Saldo:	$ 1.663.771.241,00
Plazo:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.
Fecha de Inicio	21 DE JULIO DE 2025
Fecha de terminación:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Compromiso presupuestal N°2883

Fecha de expedición	21/02/2025
Rubro:	2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
Proyecto:	2024660010029 Desarrollo de la infraestructura vial para mejorar la movilidad en el municipio de Pereira

Centro de costos: 1107 secretaría de Infraestructura

Fondo: 824 recursos del balance Fondos Comunes

Valor: $ 3.913.937.782,00

ÍTEMS DE SUMINISTRO DE PERSONAL CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y VALORES INDIVIDUALES

No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16	$ 3.794.757,00	$ 60.716.112,00
2	Operador de maquinaria especial	Un	8	$ 4.612.753,00	$ 36.902.024,00
3	Mecánico automotriz	Un	4	$ 4.261.226,00	$ 17.044.904,00
4	Ayudante mecánico	Un	2	$ 2.611.103,00	$ 5.222.206,00
5	Montallantas	Un	1	$ 2.878.371,00	$ 2.878.371,00
6	Ayudante montallantas	Un	1	$ 2.607.822,00	$ 2.607.822,00
7	Oficial de obra civil	Un	15	$ 4.350.611,00	$ 65.259.165,00
8	Ayudante de obra	Un	45	$ 2.623.845,00	$ 118.073.025,00
9	Maestro de Obra	Un	2	$ 4.805.066,00	$ 9.610.132,00
10	Eléctrico Automotriz	Un	1	$ 4.266.945,00	$ 4.266.945,00
11	Técnico electricista	Un	3	$ 5.296.397,00	$ 15.889.191,00
12	Ayudante eléctrico	Un	3	$ 2.616.822,00	$ 7.850.466,00
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3	$ 2.680.270,00	$ 8.040.810,00
14	Soldador Automotriz	Un	1	$ 4.387.318,00	$ 4.387.318,00
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1	$ 2.677.513,00	$ 2.677.513,00
16	Inspector de Vías	Un	2	$ 4.717.425,00	$ 9.434.850,00
17	Soldador Operario	Un	1	$ 4.232.789,00	$ 4.232.789,00
18	Guadañador	Un	4	$ 2.672.214,00	$ 10.688.856,00
19	Motosierrista	Un	3	$ 2.657.000,00	$ 7.971.000,00
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4	$ 2.623.910,00	$ 10.495.640,00

21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9	$ 2.623.910,00	$ 23.615.190,00
22	Barredores	Un	4	$ 2.619.774,00	$ 10.479.096,00
23	Jardineros	Un	18	$ 2.625.289,00	$ 47.255.202,00
24	Auxiliar de fuentes	Un	1	$ 2.629.295,00	$ 2.629.295,00
25	Pintores	Un	4	$ 2.734.831,00	$ 10.939.324,00
26	Topógrafo	Un	1	$ 5.561.665,00	$ 5.561.665,00
27	Cadenero	Un	2	$ 2.614.014,00	$ 5.228.028,00
28	Conductor de camioneta y/o vehículos livianos	Un	2	$ 3.034.898,00	$ 6.069.796,00
	OTROS				
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1	$ 55.000.000,00	$ 55.000.000,00

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y la Dirección Operativa de Parques, Zonas Verdes y Equipamiento, en cumplimiento de sus funciones misionales, debe garantizar la conectividad terrestre urbana y rural entre los diversos puntos de la geografía Municipal velando por la transitabilidad de los habitantes y sus productos por las diferentes vías de la ciudad.

De acuerdo al programa de gobierno, en el marco del desarrollo urbano y la mejora de la infraestructura vial en el Municipio de Pereira, se llevarán a cabo diversas acciones con el objetivo de potenciar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, no solo contemplando la ampliación de la red vial urbana, sino también el mantenimiento adecuado para prevenir y solucionar cualquier inconveniente que pueda afectar la movilidad, como son los huecos, los baches, caída de árboles, obstrucción vial por vegetación y demás situaciones que demandan actuaciones inmediatas por parte de la administración para conjurar de manera perentoria su

impacto, activando medidas especiales de respuesta y asignando recursos económicos y capital humano para atender dichas situaciones.

Así mismo la Dirección Operativo de Parques, Zonas verdes y equipamiento vela por la recuperación del espacio público en la ciudad, ya que muchos son escenario donde se desarrollan las interacciones sociales, culturales y recreativas de toda la comunidad. Los parques, plazas, paseos peatonales y espacios verdes son lugares clave para promover la convivencia, el encuentro ciudadano, la actividad física, la recreación y la integración social.

Es por esto que el Municipio de Pereira, requiere contratar una persona jurídica en capacidad de administrar el personal en misión para completar el cuerpo de trabajadores requeridos para operar las máquinas que conforman el parque automotor entre ellas maquinaria pesada y volquetas y personal operativo para la construcción de obras menores y atención de emergencias con el fin de garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo del Municipio de Pereira y para la conservación y mantenimiento del equipamiento colectivo de la zona urbana y rural.

Actualmente, el municipio posee en su nómina personas asignadas al área operativa, operarios y conductores de maquinaria y vehículos, comisión de topografía, algunos desarrollan actividades mecánicas o montallantas o no son operadores de máquina o conductores de volqueta, lo que arroja una deficiencia en la planta personal para desarrollar una óptima capacidad de respuesta ante tantos requerimientos que demanda la secretaria de infraestructura municipal.

Algunas zonas del municipio requieren de una atención inmediata por parte de la administración, atención que no se ha podido brindar de manera eficiente ya que el personal que se tiene es insuficiente para cubrir la atención en todas las zonas de

emergencias viales y requerimientos de adecuación de los equipamientos colectivos municipales.

Es por esta razón que es prioritario contratar personal con el fin de atender de manera eficaz y eficientemente la realización del mantenimiento preventivo de carreteras y el movimiento de tierras para la ejecución de obras de diversos tipos, tales como transversales, estructuras de contención, cunetas, estructuras disipadoras, mantenimiento de vías, actividades de limpieza, siembra de árboles y fortalecimiento de las áreas verdes de la ciudad especialmente en espacios públicos, parques, plazas y áreas de recreación, así como la restauración de ecosistemas degradados, además de las situaciones de emergencia que se puedan presentar, formulando una respuesta rápida frente a las intervenciones con soluciones funcionales y de fondo en los sitios críticos con los recursos de la entidad.

Actualmente, el municipio posee en su nómina personas adscritas al área operativa, muchos de ellos tienen limitaciones médicas, o están asignados a otras labores, lo que arroja una carencia en el personal para la operación de las máquinas que se tienen a disposición, así como también en trabajos netamente operativos.

Es deber de la administración realizar las actividades de mantenimiento rutinario y preventivo a la red vial secundaria y terciaria a cargo del Municipio de Pereira, así como la atención de emergencias viales, dicha cantidad de actividades que no pueden ser atendidas con el personal de planta para satisfacer la demanda del servicio.

Por lo descrito anteriormente algunas zonas del municipio requieren de una respuesta inmediata por parte de la administración, atención que no se ha podido

brindar de manera eficiente ya que el personal que se tiene es insuficiente para cubrir la atención en todas las zonas que se requieren intervenciones oportunas.

En este sentido, la Administración Municipal ha adoptado un enfoque estratégico para las intervenciones viales, priorizando soluciones integrales que generen un impacto positivo y sostenible en la movilidad y en la imagen urbana. En lugar de limitarse a la reparación puntual, se llevan a cabo obras de rehabilitación completas en los sectores afectados, con el fin de mejorar la funcionalidad estructural y el mejoramiento y recuperación de los espacios públicos creando entornos urbanos más humanos, inclusivos y vibrantes.

La selección del personal a requerir se realiza mediante solicitud de los directores de la Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y la Dirección Operativa de Parques, Zonas Verdes y Equipamiento en compañía del secretario de Infraestructura. Estas decisiones se toman siguiendo las directrices del señor Alcalde, y se fundamentan en los recorridos técnicos realizados por el personal especializado, así como en las solicitudes y reportes canalizados por la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación dispuestos por la Alcaldía.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo se realizan las revisiones a las actas de los meses de octubre y noviembre, al igual que las reuniones de seguimiento al contrato donde se deja evidencia en actas lo establecido en cada una de estas.

En el periodo comprendido desde el 1 al 31 de diciembre del 2025, se presentaron las siguientes novedades:

A continuación, se relaciona el total del personal vinculado al contrato hasta el 15 de diciembre del 2025 a partir de esta fecha ya no se vincula ningún personal adicional al contrato.

No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO
1	1088001596	PALACIO GARCIA JHONATAN ANDRES	AUXILIAR DE FUENTES	PARQUES	10/11/2025
2	10010107	ARANGO DIAZ RUBEN DARIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
3	9872702	ARENAS CLAVIJO JHON HENRY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	8/9/2025
4	1098810646	AREVALO GALEANO NOEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	13/11/2025
5	1000930760	AREVALO VASQUEZ DIEGO ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	15/9/2025
6	1225091734	BEDOYA BUITRAGO NICOLAS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/12/2025
7	1088318797	BEDOYA PEREZ JULIAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
8	1088352301	BLANDON MARIN DAVINSON ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	18/11/2025
9	1088326652	CABRERA SERNA JAIRO ALONSO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/11/2025
10	9893999	CALVO PESCADOR GABRIEL ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
11	9816691	CARDONA SANCHEZ MARCO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	26/8/2025
12	15265975	CARO CARO OVIDIO DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
13	1117533356	CASTRO PERDOMO LUIS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
14	42155674	CESPEDES LOPEZ CLAUDIA YULIETH	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
15	8251793	CORREA GIL FRANCISCO JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	18/11/2025
16	1007113291	CUÑAPA BAILARIN WILLIAM	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
17	79776801	DIAZ VALENCIA ARNOBY DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	22/10/2025
18	10122375	DIAZ VILLA JHON DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	15/9/2025
19	1225090557	DIMATE RAVE JHON ALEJANDRO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	01/10/2025
20	1004753067	DUQUE CARDONA CARLOS EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	24/11/2025
21	43257416	DUQUE RUIZ MARIA CATALINA	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	29/10/2025
22	18501687	ESCALANTE VALERA CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	19/8/2025

23	10014072	GALLEGO OROZCO CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
24	1000049396	GARAVITO MENDOZA DAVID MAURICIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/8/2025
25	1005911627	GARCIA VARGAS JAIDER GIOVANNY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	22/10/2025
26	73243225	GONZALEZ ROMERO CARLOS ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/8/2025
27	1114148704	GRANADA CAICEDO LUIS FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/8/2025
28	1059709475	GUAPACHA GUTIERREZ FABIO NELSON	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
29	42099821	GUARNIZO TRUJILLO BEATRIZ	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
30	1088037291	GUTIERREZ BENJUMEA MIGUEL ANGEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
31	10930472	GUTIERREZ SANCHEZ JOSE GABRIEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/11/2025
32	1004767516	HERNANDEZ HENAO YONATHAN ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/8/2025
33	1004753188	HOYOS BERMUDEZ JHON ELKIN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/8/2025
34	1088012585	HURTADO CUARTAS JHONATAN FARID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	26/8/2025
35	10000492	IBARRA MARIN JHON FREDY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
36	1004688609	IDARRAGA GONZALEZ JUAN PABLO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	6/8/2025
37	18506170	JAIME NOREÑA DUVAN JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/11/2025
38	PPT 7140490	JUSTO MARIN JOHENDRY ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/8/2025
39	15913931	LADINO CALVO GONZALO DE JESUS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
40	1003986885	LLOREDA RENTERIA JESUS JACINTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	20/10/2025
41	79991769	LOAIZA GALLEGO JORGE ELIECER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	01/10/2025
42	1088276062	MARIN ACEVEDO BRIAN STEVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
43	1088263033	MARIN CARDONA VICTOR ALFONSO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
44	9866020	MARTINEZ MONTOYA CESAR ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/10/2025
45	10133620	MARTINEZ RUBIO JHON DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
46	10137243	MONTOYA CORRALES ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	PARQUES	22/9/2025
47	1088236403	MONTOYA RENDON MARIO ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
48	1108999377	MORALES CUELLAR JAVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
49	4384593	ORDOÑEZ HENAO GERARDO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
50	1088824378	ORTEGA PICO KEVIN DANIEL	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	11/8/2025

51	1225088785	OSORIO RAMIREZ JUAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	8/9/2025
52	1117819648	PARRADO TOVAR MARIA ALEJANDRA	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
53	1088303930	QUINTERO HOLGUIN OSCAR EDUARDO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
54	1089598855	QUINTERO KERRI ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/11/2025
55	1088274378	QUIROGA SIERRA MICHAEL DAVID	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	17/9/2025
56	24763962	QUIROZ SERNA GLORIA IRMA	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
57	9696565	RAMIREZ MAYA ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	21/11/2025
58	1088255156	RENDON BETANCUR JOHNATAN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	29/9/2025
59	1057330607	RENDON OCAMPO SANTIAGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	1/8/2025
60	18523092	RICO GIRALDO EDWIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	5/8/2025
61	1003853750	RIVAS PEREA JHON ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	29/9/2025
62	1114728271	SANCHEZ TROCHEZ JAIR ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
63	9923523	TAMAYO SUAREZ JOSE ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
64	1088002485	TORRES CASTAÑEDA DANIEL ALBERTO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	15/9/2025
65	1089930147	USMA CESPEDES BRAYAN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	4/11/2025
66	1004700718	USUGA DIAZ JUAN DIEGO	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	19/8/2025
67	1012440671	VARGAS BRITO JAIDIVIER	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
68	1088276344	VARGAS BRITO MICHAEL ESTIVEN	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025
69	10013808	VINASCO OSPINA HAMILTON	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	28/7/2025
70	1125118519	YASUMITSU CASTRILLON NATALY	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	4/11/2025
71	30236630	AGUIRRE ZULUAGA JULIETH ANDREA	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	29/9/2025
72	4513685	ARIAS GUSTAVO ADOLFO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	27/11/2025
73	10129473	MONTES GONZALEZ JOSE ALIRIO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	1/10/2025
74	1088258065	PASCUAS PEREZ SANTIAGO	AYUDANTE DE PODA Y MANTENIMIENTO DE GUADUALES	PARQUES	25/11/2025
75	9861106	PINEDA MENDEZ JOHNATAN	AYUDANTE ELECTRICO	TALLERES	19/9/2025
76	PPT 5309031	TENIAS LUGO JESUS OMAR	AYUDANTE ELECTRICO	TALLERES	4/11/2025

77	1088342597	MACHADO SERNA MELKIN	AYUDANTE MECANICO	TALLERES	20/10/2025
78	1088296737	OBANDO TRUJILLO SEBASTIAN	AYUDANTE MECANICO	TALLERES	26/8/2025
79	1088271492	CARDONA CARDONA LINA MARCELA	BARREDOR	PARQUES	24/7/2025
80	29160072	CASTAÑO MONTOYA VIVIANA LISBETH	BARREDOR	TALLERES	29/9/2025
81	1112618068	DELGADO FLOREZ ESTEFANIA	BARREDOR	PARQUES	22/10/2025
82	1054569975	GALINDO SOGAMOSO KATHERIN GISELLA	BARREDOR	TALLERES	12/11/2025
83	42116511	GALLEGO MAZO MARTHA LUZ	BARREDOR	PARQUES	8/9/2025
84	42144557	GUEVARA PARRA LUZ AMPARO	BARREDOR	PARQUES	1/9/2025
85	1088291474	GUZMAN ARROYAVE LUISA FERNANDA	BARREDOR	TALLERES	24/10/2025
86	1004680342	MACHADO MORENO LUZ YADIRA	BARREDOR	PARQUES	22/10/2025
87	1089747787	MORALES OSPINA LUZ ANDREA	BARREDOR	TALLERES	22/9/2025
88	1118541517	VALVERDE CUBIDES MARTHA VICTORIA	BARREDOR	TALLERES	8/9/2025
89	1088342152	VELEZ GONZALEZ JAZMIN	BARREDOR	TALLERES	22/10/2025
90	1004381006	VILLANUEVA SOCARRAS YISELA PATRICIA	BARREDOR	PARQUES	24/7/2025
91	10082737	JARAMILLO MONTES MARCO ELIAS	CONDUCTOR DE VOLQUETA	TALLERES	5/8/2025
92	1004718722	SERNA BAYER LEIDER DANIEL	CONDUCTOR DE VOLQUETA	TALLERES	30/7/2025
93	9873770	MUÑOZ MORALES LUIS EVELIO	CONDUCTORES DE VEHICULO LIVIANO	TALLERES	24/7/2025
94	17640938	QUIÑONES MACUASE CARLOS JESUS	CONDUCTORES DE VEHICULO LIVIANO	TALLERES	10/9/2025
95	1112218956	AYALA AGUDELO JUAN JOSE	GUADAÑADOR	TALLERES	5/8/2025
96	1078116104	CAICEDO MURILLO DAMINSON	GUADAÑADOR	PARQUES	26/8/2025
97	1078116105	CAICEDO MURILLO NORBEY	GUADAÑADOR	TALLERES	17/9/2025
98	1088334487	CARDONA ACEVEDO ANDRES FELIPE	GUADAÑADOR	TALLERES	14/8/2025
99	18505852	CARO HENAO JOSE GILBERTO	GUADAÑADOR	TALLERES	30/10/2025
100	71051119	CARO JARAMILLO ALBEIRO DE JESUS	GUADAÑADOR	PARQUES	1/8/2025
101	1007824702	GUAITOTO NATIGAY YIMI	GUADAÑADOR	TALLERES	7/11/2025
102	16222956	HERRERA CARLOS ARTURO	GUADAÑADOR	TALLERES	5/8/2025
103	1036604413	LOPEZ CASTAÑO YILMAR ALEJANDRO	GUADAÑADOR	TALLERES	18/11/2025

104	1093230311	LOPEZ RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	GUADAÑADOR	PARQUES	1/9/2025
105	1004734858	RESTREPO CARVAJAL VICTOR ALEJANDRO	GUADAÑADOR	TALLERES	14/10/2025
106	5609993	RINCON RANGEL WILLIAM	GUADAÑADOR	TALLERES	8/9/2025
107	97448642	ROJAS GONZALEZ JOSE ULICES	GUADAÑADOR	PARQUES	27/8/2025
108	10115064	VARGAS HERRERA EDILSON DE JESUS	GUADAÑADOR	TALLERES	4/11/2025
109	1010094284	AGUALIMPIA MACHADO JOSUE	INSPECTOR DE VIAS	TALLERES	1/8/2025
110	10033013	SANDOVAL MARIN ROMIR EDUARDO	INSPECTOR DE VIAS	TALLERES	5/8/2025
111	30323205	AGUDELO GONZALEZ MAGNOLIA	JARDINERO	PARQUES	1/9/2025
112	1004374058	BARRETO CARRASCAL DAYANA	JARDINERO	PARQUES	1/9/2025
113	24695957	BONILLA CEBALLOS YULIET MILENA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
114	4414876	CALDERON QUINTANA ANDRES	JARDINERO	PARQUES	26/8/2025
115	1088354910	CARDONA GARCIA BRYAN STEVEN	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
116	1002608709	CASTAÑO ORTEGON YESICA PAOLA	JARDINERO	PARQUES	22/10/2025
117	1114209894	DELGADO FLOREZ LEIDY YANITH	JARDINERO	PARQUES	24/7/2025
118	9871265	DUQUE FLOREZ HECTOR FABIO	JARDINERO	PARQUES	1/8/2025
119	1088327366	ECHEVERRY MONTOYA EIDER JOHAN	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
120	40272491	FLOREZ RENDON LUZ ADRIANA	JARDINERO	PARQUES	21/10/2025
121	1088324360	GALVIS BUSTAMANTE MARIA ALEJANDRA	JARDINERO	PARQUES	26/8/2025
122	1105688991	GUZMAN DIAZ MARIA DEL MAR	JARDINERO	PARQUES	1/9/2025
123	1070949380	HENAO LUGO DANNAY ALEJANDRA	JARDINERO	PARQUES	22/9/2025
124	42154936	LOPEZ GALVIS LUISA FERNANDA	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
125	1113663766	LOPEZ RAMIREZ YESENIA	JARDINERO	PARQUES	4/11/2025
126	1049025087	MENDOZA MENDOZA LUDYS ORFILIA	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
127	1090096209	MONTOYA AGUIRRE CRISTIAN CAMILO	JARDINERO	PARQUES	18/11/2025
128	1086278027	MONTOYA PORRAS HECTOR EULISES	JARDINERO	PARQUES	23/10/2025
129	1004683009	MORALES GOMEZ MARIA ISABEL	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
130	9892043	MORALES LADINO SADIT ALBERTO	JARDINERO	PARQUES	28/8/2025
131	1112904738	PALACIOS MEJIA LEIDY YULIANA	JARDINERO	PARQUES	5/9/2025

132	42157924	PASCUAS MOLANO ANGELICA MARIA	JARDINERO	PARQUES	27/8/2025
133	1112966224	SANCHEZ ARIAS CLAUDIA XIMENA	JARDINERO	PARQUES	22/10/2025
134	1088300811	TASCON MACHADO YENYFER TATIANA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
135	1112781795	VALENCIA RICO ERIKA JOHANA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025
136	10020929	CARMONA VALENCIA LUIS FERNANDO	MAESTRO DE OBRA	TALLERES	11/8/2025
137	1088345462	OSPINA CARMONA ALEJANDRO	MAESTRO DE OBRA	TALLERES	24/7/2025
138	1088006849	BERMUDEZ LONDOÑO CARLOS ANDRES	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	24/7/2025
139	4516458	GONZALEZ OROZCO CRISTIAN MAURICIO	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	28/11/2025
140	10110834	ZAPATA ARIAS HERNAN	MECANICO AUTOMOTRIZ	TALLERES	24/7/2025
141	1093226268	BEDOYA AGUIRRE CRISTIAN FELIPE	MOTOSIERRISTA	PARQUES	9/12/2025
142	1112791146	MARROQUIN GOMEZ BRAHIAN ALEJANDRO	MOTOSIERRISTA	PARQUES	11/8/2025
143	9922795	PEREZ AGUDELO WILMAR DE JESUS	MOTOSIERRISTA	PARQUES	26/11/2025
144	1076352158	RAMIREZ AGUDELO MANUEL ORLANDO	MOTOSIERRISTA	PARQUES	10/12/2025
145	1088295994	ALVAREZ TORRES JORGE MARIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	22/10/2025
146	16452223	CALDERON MUÑOZ BERNARDO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	1/9/2025
147	10104431	CANDELO QUINTERO CARLOS ARTURO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	29/7/2025
148	70137137	CHAVERRA FORONDA NICOLAS ALVEIRO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	25/8/2025
149	15905967	GOMEZ PINEDA RUBEN DARIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	24/7/2025
150	7252879	LOAIZA GALVES JHON JAMES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	8/9/2025
151	10116116	LONDOÑO LONDOÑO HERNEY	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	30/10/2025
152	72155180	LOPEZ MEJIA JESUS ARLEY	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	24/7/2025
153	4519285	MARQUEZ DIAZ JONATAN	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	1/8/2025
154	16630461	MEJIA GOMEZ CARLOS MARIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	23/10/2025
155	1019985197	MONTES RAMIREZ IVAN SANTIAGO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	4/8/2025
156	10014244	MUÑOZ MARIN JHON WILMER	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	21/8/2025
157	10098886	QUINTERO MURIEL ABELARDO ANTONIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	8/9/2025
158	18469626	RODRIGUEZ RESTREPO RAUL ANTONIO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	29/9/2025
159	10101269	RUIZ LOPEZ ALBEIRO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	24/7/2025

160	1090148958	SALAZAR QUINTERO BERNARDO ANDRES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	17/9/2025
161	10115159	SALCEDO URIEL RUBIANO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	13/11/2025
162	1004993783	TOCOBIA GUAURAVE JOSE ANDRES	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	8/9/2025
163	1088319668	VASQUEZ MULCUE OLIVER	OFICIAL DE OBRA CIVIL	TALLERES	15/9/2025
164	2473615	CARDONA ROMAN JOSE GREGORIO	OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIAL	TALLERES	29/9/2025
165	10256896	ZULUAGA OLARTE RENZO ADRIAN	OPERADOR DE MAQUINARIA ESPECIAL	TALLERES	24/7/2025
166	10118376	GAVIRIA RICO JESUS MARIA	PINTOR	TALLERES	8/9/2025
167	10005548	GRISALES MARIN JOHN FREDY	PINTOR	TALLERES	12/8/2025
168	CE 416575	LUZARDO ALEMAN CARLOS JAVIER	PINTOR	PARQUES	4/11/2025
169	1088241571	ZULUAGA ARBOLEDA WILSON MARIO	PINTOR	TALLERES	8/9/2025
170	18515588	GRAJALES GONZALEZ JHON ALEJANDRO	SOLDADOR OPERARIO	PARQUES	5/11/2025
171	10003101	CANO VALENCIA DIEGO ALEXANDER	TECNICO ELECTRICISTA	TALLERES	4/8/2025

Durante el mes de diciembre del 2025, el número de empleados en misión fue de 171.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

El contratista realiza durante este periodo las siguientes actividades:

- ✓ Reclutar el personal para desarrollar las diferentes actividades de acuerdo a los perfiles requeridos.
- ✓ Programar examen ocupacional de ingreso.
- ✓ Realizar entrevista psicológica y pruebas psicotécnicas.
- ✓ Recibir documentos para hoja de vida.
- ✓ Proceder a firmar contrato.

- ✓ Asignar dependencia.
- ✓ Afiliación a la A.R.L.
- ✓ Afiliación a EPS.
- ✓ Afiliación a CCF.
- ✓ Realizar cargue de todas las hojas de vida al drive.
- ✓ Entrega de carnets.
- ✓ Pago de nómina correspondiente al periodo octubre 01 al 31 de 2025.
- ✓ Pago planilla de seguridad social.
- ✓ Capacitación al personal contratado en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Registro de actividades desarrolladas.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 31 de diciembre, se presentaron las siguientes novedades:

INGRESO: Durante este mes ingresaron 3 trabajadores los cuales son especificados a continuación.

No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO
1	1225091734	BEDOYA BUITRAGO NICOLAS	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	10/12/2025
2	1093226268	BEDOYA AGUIRRE CRISTIAN FELIPE	MOTOSIERRISTA	PARQUES	9/12/2025

3	1076352158	RAMIREZ AGUDELO MANUEL ORLANDO	MOTOSIERRISTA	PARQUES	10/12/2025

RENUNCIAS Y/O TERMINACIÓN CONTRATO

Durante este mes se retiraron 4 trabajadores los cuales son especificados a continuación.

No.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	1007113291	CUÑAPA BAILARIN WILLIAM	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	30/10/2025	12/12/2025
2	9866020	MARTINEZ MONTOYA CESAR ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	TALLERES	14/10/2025	6/12/2025
3	10115064	VARGAS HERRERA EDILSON DE JESUS	GUADAÑADOR	TALLERES	4/11/2025	5/12/2025
4	1088300811	TASCON MACHADO YENYFER TATIANA	JARDINERO	PARQUES	8/9/2025	3/12/2025

NOVEDADES PAGO ADICIONALES

En el mes de diciembre se realizó pago adicional por ajuste de nómina correspondiente a dos días descontados por error en reporte de incapacidad:

NO.	CC	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	AREA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES
1	10115064	VARGAS HERRERA EDILSON DE JESUS	GUADAÑADOR	TALLERES	4/11/2025	5/12/2025	DIAS DESCONTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR ERROR EN INCAPACIDAD

En esta acta se realizan los ajustes efectuados a los pagos de elementos de protección personal (EPP) previamente realizados en las actas correspondientes a los meses de julio–agosto, septiembre y octubre.

Así mismo, a la factura del mes de noviembre se le realizó el ajuste correspondiente, reconociendo el valor de los EPP que no fueron tenidos en cuenta en dicha acta.

De igual manera, se anexan las actas de los meses anteriores con los respectivos ajustes, en las cuales se evidencia el detalle y la trazabilidad de cada valor ajustado, conforme a las hojas correspondientes a cada mes, identificadas de la siguiente manera:

- 1.1.1 Factura julio Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja JULIO EPP*
- 1.1.2 Factura julio–agosto Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja AGOSTO EPP*
- 1.1.3 Factura septiembre Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja SEPTIEMBRE EPP*
- 1.1.4 Factura octubre Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja OCTUBRE EPP*
- 1.1.5 Factura noviembre Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja NOVIEMBRE EPP*

Este descuento contable se ve reflejado en el balance del proyecto. Ver anexo 1.1. FACTURA DICIEMBRE CONTRATO 3877 DE 2025 - Revisión Final.

ENTREGA DOTACION

Se deja constancia de que la dotación correspondiente fue entregada a los trabajadores con fecha de ingreso durante el mes de diciembre, en cumplimiento de

lo establecido en el contrato y conforme a los lineamientos vigentes de la organización. Cada empleado recibió los elementos asignados y firmó el correspondiente soporte de recibido.

Como respaldo de lo anterior, se anexan los documentos firmados por cada uno de los trabajadores, donde se evidencia la conformidad con la entrega realizada.

DISPOSICIÓN Y USO DE ÍTEMS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El personal suministrado fue entregado al área responsable según su cargo con el fin de realizar las labores que corresponden de acuerdo a las funciones contractualmente establecidas.

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO											
PRESUPUESTO OFICIAL				ACTA No. 1		ACTA No. 2	ACTA No. 3	ACTA No. 4	ACTA No. 5	DIRECCIÓN DONDE LABORAN	
				EJECUTADO MES DE JULIO	EJECUTADO MES DE AGOSTO	EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE	EJECUTADO MES DE OCTUBRE	EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO MES DE DICIEMBRE		
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	CANT	TALLERES	PARQUES
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	1	2	2	2	2	2	2	
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	1	1	2	2	2	2	2	
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	2	2	2	2	3	3	3	
4	Ayudante mecánico	Un	2,0	0	1	1	2	2	2	2	
5	Montallantas	Un	1,0	0	0						
6	Ayudante montallantas	Un	1,0	0	0						
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	4	8	16	19	20	19	19	
8	Ayudante de obra	Un	45,0	13	37	46	67	73	69	66	3

9	Maestro de Obra	Un	2,0	1	2	2	2	2	2	2	
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	0	0						
11	Técnico electricista	Un	3,0	0	1	1	1	1	1	1	
12	Ayudante eléctrico	Un	3,0	1	2	3	1	2	2		2
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	0	1						
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	0	0						
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	0	0						
16	Inspector de Vías	Un	2,0	0	2	2	2	2	2	2	
17	Soldador Operario	Un	1,0	0	0			1	1		1
18	Guadañador	Un	4,0	0	5	10	12	14	14	10	4
19	Motosierrista	Un	3,0	0	1	1	1	2	4		
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	0	0	2	1				
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	0	0		2	4	4		4
22	Barredores	Un	4,0	4	5	14	12	13	12	6	6
23	Jardineros	Un	18,0	0	13	19	24	26	25		25
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	0	0			1	1	0	1
25	Pintores	Un	4,0	0	1	4	3	4	4	3	1
26	Topógrafo	Un	1,0	0	1						
27	Cadenero	Un	2,0	0	1						
28	Conductor de camioneta y/o vehículos livianos	Un	2,0	1	1	2	2	2	2	2	
TOTAL DE EMPLEADOS CONTRATOS POR MES			**161**	**28**	**87**	**129**	**157**	**176**	**171**	**120**	**47**

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST); durante este periodo se realiza el seguimiento a accidentes, enfermedades laborales y actividades ejecutadas entre el 01 al 31 de diciembre de 2025, en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. interno 3877 de Julio 21 de 2025:

BALANCE

El contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025 en su segunda acta ejecutó 15,16% del total del presupuesto, con lo cual se alcanzó una ejecución del 42,39%, restando un saldo del 57,61%.

BALANCE CONTRATO No. 3877 DEL 21 DE JULIO DE 2025			
VALOR CONTRATO	$	3.887.698.479,00	100,00%
PRIMER CORTE ACTA 1 MES JULIO - AGOSTO	$	253.132.808,00	6,51%
SEGUNDO CORTE ACTA 2 MES SEPTIEMBRE	$	385.488.826,00	9,92%
TERCER CORTE ACTA 3 MES OCTUBRE	$	420.007.006,00	10,80%
CUARTO CORTE ACTA 4 MES NOVIEMBRE	$	589.406.906,00	15,16%
QUINTO CORTE ACTA 5 MES DICIEMBRE	$	575.891.692,00	14,81
TOTAL EJECUTADO	$	2.223.927.238,00	57,20%
SALDO	$	1.663.771.241,00	42,80%

Ver Anexo 1.1. FACTURA DICIEMBRE CONTRATO 3877 DE 2025 - Revisión Final.

EJECUCIÓN POR ÍTEM

La siguiente tabla resume la ejecución del contrato por ítem para el cuarto corte:

Ver anexo 1.1 FACTURA DICIEMBRE contrato 3877 del 2025 - Revisión Final. (Hoja Factura Detallada).

INFORMACIÓN DE TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE

Se detalla a groso modo las actividades desarrolladas por parte de los empleados del contratista de acuerdo al objeto del contrato No. 3877 de 2025

Se detalla brevemente las visitas realizadas de forma diaria, situaciones o dudas que se presentan en la ejecución por parte de los empleados en misión como constancia de la inspección realizada. Ver anexo 5. Informe evidencias de actividades realizadas mes diciembre.
Al igual que los anexos 4.3 Formato de actividades mes diciembre - Parques y 4.4. Formato de actividades mes diciembre – Talleres.

PERSONAL AREA PARQUES (DIRECCIÓN DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS)

Durante este periodo el personal, el cual fue direccionado a la DIRECCIÓN DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS se desempeñó en las funciones establecidas para su cargo realizando labores de:

DICIEMBRE 01



Vivero Mirador de Naranjito. Rellenar pavimento.



Recogida de material vegetal barrio quintas de panorama



Recolección de material Vegetal en vivero naranjito - villa verde





Soldadura de juegos en el vivero del municipio Villa Verde



Recogida de material vegetal avenida circunvalar



Rocería y limpieza Vía antigua al Parque Industrial



Poda y recolección de material vegetal sector Los Rosales



Pintura parque infantil parque industrial



Vivero de Mirador de Naranjito. Regando todo el vivero



Reparación juegos infantiles sector Laureles 2





Recolección de residuos vegetales barrio la cumbre, Villa verde, poblado, Av 30 de Agosto, panorama y naranjito



Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal.
Frente al viajero.



Mantenimiento de jardinería, y lirios, limpieza de material vegetal. Glorieta Centenario.





Mantenimiento de veraneras, y limpieza de material vegetal. El Lago.

DICIEMBRE 02







Mantenimiento de jardinería en general, se resiembra, se abona, limpieza de material vegetal. Glorieta Obelisco.



Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Glorieta Centenario.



Mantenimiento de veraneras y limpieza de material vegetal. El Lago.



Vivero Mirador de Naranjito. Adecuación y mantenimiento de plantas



Transporte de material vegetal (guaduas) desde vivero naranjito para colegio Hormaza





Vivero Mirador de Naranjito. Cargue y descargue de tierra para plantar.







Guadañado parque barrio el plumón



Tala de árbol en Finca villa hermosa corregimiento de Combia





Soldadura oficios varios en sede Parques





Poda y recolección de material vegetal barrio El Poblado II

DICIEMBRE 03





Recolección material vegetal sector centro comercial parque arboleda





Mantenimiento de rejas exteriores en Vivero Mirador de Naranjito.





Recolección material vegetal barrio el poblado y el plumón



Oficios varios de soldadura sede Parques



Pintura parque infantil del barrio parque industrial





Corte y poda de árboles en colegio Aquilino Bedoya



Siembra de plantas, se regó con agua, llenado de bolsas con tierra orgánica.
Vivero Municipal.



Mantenimiento de Veraneras y limpieza de Material vegetal. Parque el Lago.



Mantenimiento de lirios, y limpieza de material vegetal. Glorieta Centenario.




Mantenimiento de jardinería en general, se remueve un poco la tierra, se abona, limpieza de material vegetal.

DICIEMBRE 04



Mantenimiento de Veraneras, y limpieza de material vegetal. Parque el Lago.



Mantenimiento de jardinería, durantas, limpieza de material vegetal. Parque carrera 11 Calle 24.








Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal, se remueve un poco la tierra, se abona. Glorieta Obelisco.







Tala de árboles en el colegio Carlos Castro Saavedra en Puertos Caldas





Guadañado y limpieza canchas las margaritas Villa Santana





Pintura y reparación juegos infantiles barrio Parque Industrial

DICIEMBRE 05





Tala de árboles en el colegio Carlos Castro Saavedra en Puertos Caldas



Pintura de juegos infantiles barrio laureles 2





Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal. Glorieta Obelisco.





Siembra y limpieza de plantas. Vivero Municipal.

DICIEMBRE 06



Recolección material vegetal con chipeadora en barrio parque industrial





Pintura y reparación juegos infantiles parque Barrio laureles 2





Limpieza en vivero del municipio ubicado entre Villa verde – Miraflores

DICIEMBRE 09



Limpieza en vivero del municipio ubicado entre Villa verde – Miraflores



Recolección material vegetal en volqueta en sector Av. Sur





Recolección de material vegetal Turín





Restauración cerca vía alto Erazo



Construcción sendero ecológico en Belmonte



Capacitación y arreglo de juegos infantiles en el vivero municipal



Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal.
Separador avenida sur, frente a Dollarcity.



Arreglos en el vivero municipal

DICIEMBRE 11





Adecuación, colocación y mantenimiento de plantas. Vivero de Mirador de Naranjito.





Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de material vegetal. Glorieta de la 50 avenida sur.



Limpieza salón social vivero, mantenimiento con pintura muros malla





Soldadura de equipos en el vivero municipal



Erradicación (mango) y recolección de material vegetal. Sector: La Isla. Cuba



Pintura parque infantil barrio 2500 lotes Villa María

DICIEMBRE 12



Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal.
Glorieta de la 50 avenida sur



Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal.
Glorieta Obelisco.

DICIEMBRE 13



Limpieza, barrido, siembra en el vivero municipal



Recolección material vegetal Av. 30 de Agosto

DICIEMBRE 16





Corte de palmas en el parque industrial



Limpieza guadual barrio nuevo plan comuna villa Santana





Labores de limpieza en vivero de mirador de naranjito





Mantenimiento de guadual ubicado en el barrio nuevo plan villa Santana





Erradicación y recolección de material vegetal. Sector Santa Clara



Pintura juegos infantiles barrio las Mercedes - Cuba

DICIEMBRE 17



Vivero Mirador de Naranjito. Adecuación y restauración de plantas.



Recolección material vegetal rotonda 50 Av Sur



Limpieza Glorieta de la 50 av sur.



Recolección de material vegetal glorieta Turín



Poda y recolección de material vegetal colegio Puerto caldas





Recolección de residuos vegetales

PERSONAL AREA TALLERES

Durante este periodo el personal, el cual fue direccionado a la DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL se desempeñó en las funciones establecidas para su cargo realizando labores de:

DICIEMBRE 01





Rocería y limpieza Vía La Mina



Instalación de cielo raso en el Vive Digital corregimiento La Bella





Reparación de falla de carga de aire de Motoniveladora Cat 120 G en Combia





Instalación guarda polvo volqueta talleres





Excavación Registros de alcantarilla

DICIEMBRE 02





Se continua con Rocería y limpieza Vía La Mina





Talleres Recogida de Tierra y Regado de Triturado





Talleres labores de recolección de tierra y nivelación

DICIEMBRE 03





Se continua con Rocería y limpieza Vía La Mina





Nivelación y disposición del Material Via Sucre

DICIEMBRE 04









Rocería y limpieza Vía La Mina

DICIEMBRE 05



Rocería y limpieza Vía El Salado





Se realiza arreglo estructural en Parque la Libertad





Trabajo de Aguas de lluvia en talleres

DICIEMBRE 06







Se continúa con Trabajo de Aguas de lluvia en talleres

DICIEMBRE 07





Rocería y limpieza en Talleres





Mantenimiento Puente Av Longitudinal





Se continúa con trabajo de aguas de lluvia en talleres

DICIEMBRE 09





Se continúa con Trabajo de Aguas de lluvia en talleres





Solución de falla de potencia new Holland B80 C en vereda la bodega





Mantenimiento Puente Av Longitudinal

DICIEMBRE 10





Rocería y limpieza Vereda Cantamonos





Capacitación de seguridad y salud en el trabajo



Lavado de Barandas desde la 14 Hasta la clínica san Rafael



Revisión motoniveladora por falta de presión de freno. Combia

DICIEMBRE 11





Mantenimiento, Desastre y regado de Material de afirmado Vía el Chocho Villa Santana



Revisión retro escavadora por filtración aceite gato hidráulico. Talleres.

DICIEMBRE 12



Desmonte tapa de presión, motoniveladora. Talleres.





Instalación Valla entre Barrio Ormaza Y Barrio Alfa la villa

DICIEMBRE 13





Empalme y soldadura de canales colegio Luis Carlos Gonzalez





Se continúa pintando en el concejo municipal





Barrio pueblito paisa relación de terreno, andenes, muro de contención, cáncamos de alcantarillado y recamaras de alcantarillado

DICIEMBRE 14





Se continua Barrio pueblito paisa relación de terreno, andenes , muro de contención, cáncamos de alcantarillado y recamaras de alcantarillado





Se continua con construccion Llano Grande Parque industrial





Mantenimiento de Cancha barrio San Jacinto

DICIEMBRE 15

SE REALIZA JORNADA INSTITUCIONAL EN EL PARQUE DEL CAFÉ DE PEREIRA

INFORME DE SUPERVISOR

Versión: 1 Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

	Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025 **Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025** **Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ** **Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA**	**Valor inicial: $ 3.887.698.479** **Valor adición: $ 0** **Valor Presente Acta No. 1 $ 253.132.808** **Valor Presente Acta No. 2 $ 385.488.826** **Valor Presente Acta No. 3 $ 420.007.006** **Valor Presente Acta No. 4 $ 589.406.906** **Valor Presente Acta No. 5 $ 575.891.692** **Saldo del Contrato: $ 1.663.771.241** **Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.** **Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**
	Fecha de Elaboración: 16 diciembre 2025	**VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DIC $ 575.891.692** **Valor inicial: $ 3.887.698.479** **Valor adición: $ 0**

PRESUPUESTO OFICIAL						ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5	
						EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE		EJECUTADO MES DE DICIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
1	Conductores (Volquetas, utilitarios y camionetas)	Un	16,0	$ 3.794.757	$ 60.716.112	1	$ 553.001	2	$ 6.932.927	2	$ 7.485.928	2	$ 7.509.424	2	$ 7.422.434	2	$ 7.346.630	2	$ 7.061.815
2	Operador de maquinaria especial	Un	8,0	$ 4.612.753	$ 36.902.024	1	$ 1.390.422	1	$ 4.329.978	1	$ 5.720.400	2	$ 5.321.299	2	$ 8.586.383	2	$ 8.791.462	2	$ 8.439.460
3	Mecánico automotriz	Un	4,0	$ 4.261.226	$ 17.044.904	2	$ 2.741.884	2	$ 8.454.066	2	$ 11.195.950	2	$ 8.683.494	2	$ 8.388.174	3	$ 8.829.764	3	$ 12.134.295
4	Ayudante mecánico	Un	2,0	$ 2.611.103	$ 5.222.206	0	$ -	1	$ 700.489	1	$ 700.489	1	$ 2.717.633	2	$ 3.517.913	2	$ 5.058.930	2	$ 4.884.320
5	Montallantas	Un	1,0	$ 2.878.371	$ 2.878.371	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
6	Ayudante montallantas	Un	1,0	$ 2.607.822	$ 2.607.822	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
7	Oficial de obra civil	Un	15,0	$ 4.350.611	$ 5.259.165	4	$ 4.871.958	8	$ 28.126.600	8	$ 32.998.558	16	$ 57.787.108	19	$ 69.088.055	20	$ 79.163.855	19	$ 78.671.396
8	Ayudante de obra	Un	45,0	$ 2.623.845	$ 18.073.025	13	$ 10.859.786	37	$ 74.779.608	37	$ 85.639.394	46	$ 107.427.589	67	$ 125.005.836	73	$ 161.328.719	69	$ 166.427.959
9	Maestro de Obra	Un	2,0	$ 4.805.066	$ 9.610.132	1	$ 1.539.526	2	$ 8.550.801	2	$ 10.090.327	2	$ 10.562.608	2	$ 9.440.760	2	$ 9.734.564	2	$ 9.450.987
10	Eléctrico Automotriz	Un	1,0	$ 4.266.945	$ 4.266.945	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
11	Técnico electricista	Un	3,0	$ 5.296.397	$ 15.889.191	0	$ -	1	$ 4.563.894	1	$ 4.563.894	1	$ 5.339.243	1	$ 5.190.023	1	$ 4.739.440	1	$ 4.498.248

12	Ayudante eléctrico	Un	3,0	$ 2.616.822	$ 7.850.466	1	$ 922.892	2	$ 4.466.009	2	$ 5.388.901	3	$ 3.397.273	1	$ 2.431.239	2	$ 4.771.258	2	$ 4.864.022
13	Ayudante Armador de soldadura	Un	3,0	$ 2.680.270	$ 8.040.810	0	$ -	1	$ 1.713.923	1	$ 1.713.923								
14	Soldador Automotriz	Un	1,0	$ 4.387.318	$ 4.387.318	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
15	Ayudante de soldadura Automotriz	Un	1,0	$ 2.677.513	$ 2.677.513	0	$ -	0	$ -	0	$ -								
16	Inspector de Vías	Un	2,0	$ 4.717.425	$ 9.434.850	0	$ -	2	$ 8.860.916	2	$ 8.860.916	2	$ 9.510.583	2	$ 9.133.735	2	$ 9.406.816	2	$ 9.328.014
17	Soldador Operario	Un	1,0	$ 4.232.789	$ 4.232.789	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 3.355.381	1	$ 3.991.350
18	Guadañador	Un	4,0	$ 2.672.214	$ 10.688.856	0	$ -	5	$ 8.688.662	5	$ 8.688.662	10	$ 23.072.231	12	$ 27.067.124	14	$ 34.546.670	14	$ 35.356.848
19	Motosierrista	Un	3,0	$ 2.657.000	$ 7.971.000	0	$ -	1	$ 1.921.593	1	$ 1.921.593	1	$ 2.759.401	1	$ 2.763.275	2	$ 3.000.193	4	$ 9.407.006
20	Operarios de poda y erradicación de arboles	Un	4,0	$ 2.623.910	$ 10.495.640	0	$ -	0	$ -	0	$ -	2	$ 2.270.771	1	$ 326.305				
21	Ayudante de poda y mantenimiento de guaduales	Un	9,0	$ 2.623.910	$ 23.615.190	0	$ -	0	$ -	0	$ -			2	$ 4.985.716	4	$ 6.039.338	4	$ 9.849.800
22	Barredores	Un	4,0	$ 2.619.774	$ 10.479.096	4	$ 3.396.871	5	$ 10.859.032	5	$ 14.255.903	14	$ 26.584.084	12	$ 21.327.213	13	$ 29.814.377	12	$ 30.097.179
23	Jardineros	Un	18,0	$ 2.625.289	$ 47.255.202	0	$ -	13	$ 12.281.458	13	$ 12.281.458	19	$ 44.760.571	24	$ 53.243.756	26	$ 60.948.002	25	$ 58.754.953
24	Auxiliar de fuentes	Un	1,0	$ 2.629.295	$ 2.629.295	0	$ -	0	$ -	0	$ -					1	$ 1.745.486	1	$ 2.460.176
25	Pintores	Un	4,0	$ 2.734.831	$ 10.939.324	0	$ -	1	$ 1.929.369	1	$ 1.929.369	4	$ 8.027.728	3	$ 8.364.152	4	$ 10.076.243	4	$ 10.020.264
26	Topógrafo	Un	1,0	$ 5.561.665	$ 5.561.665	0	$ -	1	$ 859.195	1	$ 859.195								
27	Cadenero	Un	2,0	$ 2.614.014	$ 5.228.028	0	$ -	1	$ 501.304	1	$ 501.304								
28	Conductor de camioneta y/o vehículos livianos	Un	2,0	$ 3.034.898	$ 6.069.796	1	$ 1.033.683	1	$ 3.000.708	1	$ 4.034.391	2	$ 6.040.032	2	$ 6.480.198	2	$ 6.177.622	2	$ 6.130.928
	OTROS																		
29	Tasas y liquidación de recargos (Horas Extras)	GB	1,0	$ 55.000.000	$ 55.000.000	0	$ -	1	$ 5.238.284	1	$ 5.238.284	1	$ 9.457.054	1	$ 37.881.229	1	$ 64.559.208	1	$ 38.298.311
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$571.026.735**		**$ 27.310.023**		**$ 196.758.816**		**$ 224.068.839**		**$ 341.228.126**		**$ 410.643.520**		**$ 519.433.958**		**$ 510.127.331**
	Subtotal (por seis (6) meses)				**$3.426.160.410**														
	A. U		**10,9%**		**$373.451.485**	**10,9%**	**$ 2.976.793**	**10,9%**	**$ 21.446.711**	**10,9%**	**$ 24.423.503**	**10,9%**	**$ 37.193.866**	**10,9%**	**$ 44.760.144**	**10,9%**	**$ 56.618.301**	**10,9%**	**$ 55.603.879**
	Impuesto al Timbre		**0,5%**		**$17.130.802**	**0,5%**	**$ -**	**0,5%**	**$ -**	**0,5%**		**0,5%**	**$ -**	**0,5%**	**$ 2.053.218**	**0,5%**	**$ 2.597.170**	**0,5%**	**$ 2.550.637**
	IVA 19% (sobre AU)		**19,0%**		**$70.955.782**	**19,0%**	**$ 565.591**	**19,0%**	**$ 4.074.875**	**19,0%**	**$ 4.640.466**	**19,0%**	**$ 7.066.834**	**19,0%**	**$ 8.504.427**	**19,0%**	**$ 10.757.477**	**19,0%**	**$ 10.564.737**
	Descuentos de actas anteriores impuesto timbre y otro				**$0**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**-$ 45.954.303**		**$ -**		**$ -**

Ajuste pago EPP	$0		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		-$ 2.954.892
TOTAL	$3.887.698.479		$ 30.852.406		$ 222.280.402		$ 253.132.808		$ 385.488.826		$ 420.007.006		$ 589.406.906		$ 575.891.692

Alcaldía de PEREIRA

Contrato de Suministro: No. 3877 del 21 de Julio del 2025

Contratista: UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025

Supervisor: JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Objeto: SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Valor inicial:	$ 3.887.888.479
Valor adición:	$ 0
Valor Presente Acta No. 1	$ 253.132.808
Valor Presente Acta No. 2	$ 385.488.826
Valor Presente Acta No. 3	$ 420.007.006
Valor Presente Acta No. 4	$ 589.406.906
Valor Presente Acta No. 5	$ 575.891.692
Saldo del Contrato:	$ 1.863.771.241

Plazo: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha terminación: HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha de Elaboración: 16 Diciembre 2025

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA DIC	$ 575.891.692
Valor inicial:	$ 3.887.888.479
Valor adición:	$ 0

PRESUPUESTO OFICIAL					ACTA No. 1				VALOR TOTAL ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5	
					EJECUTADO MES DE JULIO		EJECUTADO MES DE AGOSTO				EJECUTADO MES DE SEPTIEMBRE		EJECUTADO MES DE OCTUBRE		EJECUTADO MES DE NOVIEMBRE		EJECUTADO MES DE DICIEMBRE	
No	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL
	BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				Presupuesto inicial $ 3.887.888.479 Valor presente acta No. 1 $ 253.132.808 Valor presente acta No. 2 $ 385.488.826 Valor presente acta No. 3 $ 420.007.006 Valor presente acta No. 4 $ 589.406.906 Valor presente acta No. 5 $ 575.891.692 Saldo $ 1.863.771.241 Sumas iguales $ 3.887.888.479 $ 3.887.888.479														

AJUSTE DE ACTAS ANTERIORES POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE PROTECCION

ACTA MES	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR ACTA AJUSTADA	DESCUENTO DE ACTA
JULIO	$ 22.980.453	$ 22.607.956	$ 372.497
AGOSTO	$ 206.082.444	$ 203.959.357	$ 2.123.088
SEPTIEMBRE	$ 363.604.434	$ 360.764.155	$ 2.840.279
OCTUBRE	$ 420.007.002	$ 416.822.744	$ 3.184.258
NOVIEMBRE	$ 589.406.906	$ 594.972.136	-$ 5.565.230
TOTAL DESCUENTOS EPP			$ 2.964.892

Nota: Los EPP del mes de noviembre se suman ya que en este mes no se pago dicho concepto.

Elaboro:
Lilián Jimena Gómez Ángel
Apoyo a la Supervisión

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ
Dirección de Parques, Zonas Verdes y Equipamientos
Supervisor del contrato 3877 - 2025

YULIETH PAULINA MEJIA V.
Representante Legal
Unión Temporal Infraestructura MP 2025

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025, Nit. 901.963.248-1, durante este periodo la señora Yulieth Paulina Mejía Velásquez identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.269.053 de Pereira, en calidad de Representante Legal certifica que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se anexa soportes.

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ
Supervisor del contrato 3877-2025

Vo.Bo
Juan Daniel Giraldo Ochoa
Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial.

Elaboró:
Apoyo a la Supervisión
Lilián Jimena Gómez Ángel

Anexos

1.Factura de Venta No. 12 diciembre de 2025.

1.1 Factura diciembre Contrato 3877 del 2025. Final

1.1.1 Factura julio Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja JULIO EPP*

1.1.2 Factura julio–agosto Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja AGOSTO EPP*

1.1.3 Factura septiembre Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja SEPTIEMBRE EPP*

1.1.4 Factura octubre Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja OCTUBRE EPP*

1.1.5 Factura noviembre Contrato 3877 de 2025 – Revisión final – *Hoja* NOVIEMBRE EPP

2. Paz y salvo aportes.

4. Informe actividades diciembre contrato 3877.

4.3 Formato de actividades mes diciembre 1 – 15 Parques.

4.4 Formato de actividades mes diciembre 1 – 15 Talleres.

5 Informe evidencias de actividades realizadas mes noviembre.

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 CON NIT 901.963.248

CERTIFICA QUE:

Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales durante los últimos seis (6) meses, por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes caja de compensación familiar correspondiente a los empleados vinculados al contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025, suscrito con el Municipio de Pereira.

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre de 2025.



YULIETH PAULINA MEJIA V.
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025
NIT 901.963.248