

ENERGÍA ELÉCTRICA

PRONE - GGC - 1180 - 2023, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIOS EL BRILLANTE , LA NOHORA, QUINTAS DE RUBIALES, SAN RAFAEL Y ASOPARFRADI - Villavicencio, Meta

Villavicencio Meta - ID: 3129

El último avance de este proyecto se encuentra pendiente de revisión por parte de la supervisión (Para realizar la revisión dirijase a la sección de Gestionar Avances)

Adicionar Bitácora Al Proyecto

Este módulo es para registrar una novedad al proyecto que aun no se pueden ingresar en el módulo correspondiente ante la falta de documentos suscritos. (ejemplo: prórroga, adición, suspensión, etc.)

Esto es una solución temporal mientras se recibe el documento definitivo y se apoya de una alarma que se puede activar y desactivar.

* **Bitácora** ***(Máx 1000 Caracteres)***

Tipo De Actividad

Apoyo Técnico

Tipo De Documento

ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Adjuntar Documento (No Obligatorio)

Agregar

Fecha Limite De La Bitacora:

¿Desea activar la alarma?

Sí No

Final Y Los Soportes De La Liquidación De Los Contratos De Obra E Interventoría Derivados, Asi Como Los Informes De Avance Donde Se Incluya La Totalidad De Las Actividades Que Adelanta El OR Para El Cumplimiento De Las Obligaciones Del Contrato Se Adelanta Al Interior Del Ministerio De Minas Y Energía Los Trámites Para Atender La Solicitud Del Mediante Radicado No. 1-2026-009110 Del 25 De Febrero De 2025, Mediante La Cual EMSA Manifiesta La Con La Intención De Prórroga Del Contrato PRONE No. GGC 1180 DE 2023

Alarma:No Activa

Ver

Andres Mauricio Ruiz Molano 30/04/2026

Comentario

ABRIL 2026 TECNICO -ADMINISTRATIVO Se Realiza Reunion Virtual De Avance Y Estado Del Contrato El Día 2026-03-28, Se Solicita Remitir La Documentación Técnica Final Y Los Soportes De La Liquidación De Los Contratos De Obra E Interventoría Derivados Se Solicita Remitir El Cronograma Actualizado Al Otro Si No. 3 JURIDICO Se Suscribe Otrosi 3 El Día 27 De Abril De 2026 Prorrogando El Plazo De Ejecución De La Fase 1 Por 5 Meses (Hasta Enero 26 De 2027)

Alarma:No Activa

Ver

Andres Mauricio Ruiz Molano 31/05/2026

Comentario

MAYO 2026 Se Realizo Reunión Presencial Sostenida El Día 20 De Mayo De 2026 En Las Oficinas Del Ministerio De Minas Y Energía, En El Cual Se Requirió : Remitir La Documentación Asociada Al Acta De Liquidación Y Acta De Terminación De Obra , Realizar El Reporte De Los Informes Mensuales Pendientes En El Aplicativo AVANZAME Remitir Póliza Actualizada A La Modificación Contractual : Se Firma Otro Si No. 3 El Dia 27 De Abril De 2026

Alarma:No Activa

Ver

•••

Versión: 4.0.27

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300 (tel:(57) +1 220 0300)

018000 910 180 (tel: 018000 910 180)

Whatsapp (https://www.minenergia.gov.co/canal-de-whatsapp)

lineaetica@minenergia.gov.co (mailto:lineaetica@minenergia.gov.co)

menergia@minenergia.gov.co (mailto:menergia@minenergia.gov.co)

notijudiciales@minenergia.gov.co (mailto:notijudiciales@minenergia.gov.co)

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

(https://www.facebook.com/MinEnergiaCo) (https://www.instagram.com/ministeriominasyenergia)
(https://twitter.com/MinEnergiaCo) (https://www.youtube.com/user/MinisteriodeMinas)
(https://www.flickr.com/photos/minminasco)