Outlook

**Reactivación del Contrato PRONE GGC 701 2021 - EMSA**

**Desde** ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
**Fecha** Lun 4/05/2026 8:15
**Para** Leonardo Yesid Restrepo Castilla <leonardo.restrepo@emsa-esp.com.co>; Gpro Ingenieria <gpro.ingenieria@emsa-esp.com.co>; Aide Estefannia Díaz Moreno <aide.diaz@emsa-esp.com.co>; Holman Suarez <hsuarez@sincrel.com.co>
**CC** MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (100 KB)
2-2026-012807 Seguimiento al avance de la prórroga No. 1 de la suspensión No. 2 del contrato PRONE GGC 701 de 2021 – EMSA E.S.P..pdf;

**Señores**

**EMSA ESP**
Atn Edgar Latorre
Leonardo Restrepo
Aide Diaz

**SINCREL SAS**
Atn Holman Suarez

Se informa la reactivación del contrato PRONE GGC 701 de 2021 – EMSA E.S.P. A través del portal SECOP II a partir del 01 de mayo de 2026 de acuerdo a las condiciones establecidas en la prórroga No. 1 de la suspensión No. 2.

Es de resaltar que ha finalizado la ejecución de las actividades de Administración de Construcción y Puesta en Operación, por lo que agradecemos la consolidación de la documentación soporte para el cumplimiento de los compromisos establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMA – OBLIGACIONES DEL OPERADOR DE RED.

Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22850850 | Reactivar el contrato | 30/04/2026 11:32 AM (UTC -5 horas) | 30/04/2026 5:43 PM (UTC -5 horas) | Published | 7 | | Detalle |

15 minutos de tiempo transcurrido (30/04/2026 5:43:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se entienden como consideraciones las actuaciones realizadas en SECOP II. Que por medio del memorando 3-2026-022606, el director de Energía Eléctrica en calidad de supervisor del contrato GGC-701-2021, solicitó la reactivación del contrato. En ese entendido, se aclara que, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la suspensión, esto es, a partir del 1 de mayo de 2026, independientemente de la fecha de aprobación por parte del proveedor a través de la plataforma SECOP II

**Cordialmente:**

**ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO**
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

---

**De:** MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>
**Enviado:** jueves, 30 de abril de 2026 18:03
**Para:** ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
**Cc:** CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ

MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>
**Asunto:** Reactivación del Contrato PRONE 701-2021

Cordial saludo,

El trámite de reactivación del contrato PRONE 701-2021 solicitado por el Supervisor a GGC mediante memorando No.3-2026-022606, quedo publicado en SECOP II.


Modificación del Contrato

| Ref. de Modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de Aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.22850850 | Reactivar el contrato | 30/04/2026 11:32 AM (UTC-5 horas) | 30/04/2026 5:43 PM (UTC-5 horas) | Published | 7 | | Detalle |

15 minutos de tiempo transcurrido (30/04/2026 5:43:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se entienden como consideraciones las actuaciones realizadas en SECOP II. Que por medio del memorando 3-2026-022606, el director de Energía Eléctrica en calidad de supervisor del contrato GGC-701-2021, solicitó la reactivación del contrato. En ese entendido, se aclara que, a partir del día siguiente al vencimiento del término de la suspensión, esto es, a partir del 1 de mayo de 2026, independientemente de la fecha de aprobación por parte del proveedor a través de la plataforma SECOP II

Cordialmente,

Mariela Montiel Zarante