Outlook

RE: Informes AVANZAME - Contrato PRONE GGC 2112 2026 - EMSA ESP

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 7/05/2026 11:18
Para Roberto Carlos Carrillo Aguilar <gpro.gerente@emsa-esp.com.co>; Gpro Ingenieria <gpro.ingenieria@emsa-esp.com.co>; Leonardo Yesid Restrepo Castilla <leonardo.restrepo@emsa-esp.com.co>; Aide Estefannia Díaz Moreno <aide.diaz@emsa-esp.com.co>
CC CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>

2 archivos adjuntos (707 KB)
Acta Inicio + cronograma PRONE 2112-2025.pdf; 2-2026-017453 Cumplimiento de cronograma y requerimiento de informes de avance del contrato PRONE GGC 2112 2025.pdf;

Señores

EMSA ESP
Atn : Leonardo Yesid Restrepo
Roberto Carlos Carrillo
Edgar Latorre
Aide Diaz

Cordial Saludo,

En atención a correo electrónico del día 22 de abril de 2022 y la programación de actividades del Cronograma (anexo a la), informo que las actividades de la "a) *Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:"*, y las actividades 1 y 2 de la "*b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obra*" han finalizado su plazo de ejecución, tal como se evidencia a continuación:

(…)

Actividad		***Duración (días)***	***Comienzo***	***Fin***	***DOCUMENTOS SOPORTE***
Items	a) ***Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y contratación***	***70***	***02/02/2026***	***13/04/2026***	
(…)					
Items	b) ***Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obra***	***147***	***06/04/2026***	***31/08/2026***	
1	*Avance de obra del 10%*	*20*	*06/04/2026*	*26/04/2026*	*Acta de Avance*
2	*Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energéticas con enfasís en capacitar y acompañar la conformación de C.E.*	*20*	*06/04/2026*	*26/04/2026*	*Actas y Anexos a INTERVENTORÍA*
3	*Avance de obra del 40%*	*45*	*27/04/2026*	*25/05/2026*	*Acta de Avance*
4	*Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor*	*28*	*27/04/2026*	*25/05/2026*	*Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA*

(…)

De acuerdo con lo anterior, y en atención a la comunicación con radicado No. 2-2026-017453 de fecha 24 de abril de 2026 (anexa a la presente), solicitamos nuevamente sea remitida la respectiva documentación soporte para el cumplimiento de las obligaciones.

De igual manera, y en atención a las condiciones establecidas en el Numeral 26 de la CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I, que informa:

(...)
*"26. Presentar un informe de carácter **mensual** al SUPERVISOR del MME y al Grupo de Gestión Financiera y Contable, dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por el MINISTERIO. Los informes contendrán, sin limitarse a ello, lo siguiente:" (...)*

Solicitamos la entrega de los informes mensuales correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril de 2026 de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

Recordamos que mediante correo electrónico del día 09 de marzo de 2026, y reiteración mediante radicado No. 2-2026-017453 de fecha 24 de abril de 2026, fue informada la disponibilidad de la plataforma AVANZAME para el diligenciamiento de los informes mensuales

Adicionalmente, y de conformidad con lo expuesto, recordamos lo informado en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA– MULTAS, la cual establece:

(…)
"CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - MULTAS: En caso de presentarse mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contrato por parte del OPERADOR DE RED, el MINISTERIO le impondrá a éste, multas diarias y sucesivas por una suma igual al cero coma cero quince por ciento (0,015%) del valor del contrato (para la FASE I) o del valor de la infraestructura (para la FASE II) las cuales sumadas no podrán superar el tres por ciento (3%) del valor del mismo. Esto, previo agotamiento de Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en el cual se garanticen los derechos de audiencia y defensa."(…)

Teniendo en cuenta lo expuesto en la presente misiva, se requiere a la ELECTRIFICADORA DEL META E.S.P. – EMSA E.S.P., que proceda a dar cumplimiento a los requerimientos efectuados en la misma, remitiendo la totalidad de la documentación solicitada en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de iniciar las medidas contractuales conminatorias correspondientes.

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de abril de 2026 15:09
Para: Roberto Carlos Carrillo Aguilar <gpro.gerente@emsa-esp.com.co>; Gpro Ingenieria <gpro.ingenieria@emsa-esp.com.co>; Leonardo Yesid Restrepo Castilla <leonardo.restrepo@emsa-esp.com.co>; Aide Estefannia Díaz Moreno <aide.diaz@emsa-esp.com.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Informes AVANZAME - Contrato PRONE GGC 2112 2026 - EMSA ESP

Señores

EMSA ESP
Atn : Leonardo Yesid Restrepo
Roberto Carlos Carrillo
Edgar Latorre
Aide Diaz

Cordial Saludo,

De acuerdo con la programación de actividades del Cronograma, informo que la ETAPA 1 denominada "*Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:"*, finalizó el día 13 de abril de 2026:

(…)

Actividad		***Duración (días)***	***Comienzo***	***Fin***	***DOCUMENTOS SOPORTE***
Items	a) ***Etapa 1 – Actividades previas a la contratación y contratación***	***70***	***02/02/2026***	***13/04/2026***	

(…)

De acuerdo con lo anterior, solicitamos sea remitida la respectiva documentación soporte para el cumplimiento de las obligaciones.

De igual manera, y en atención a las condiciones establecidas en el Numeral 26 de la CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I, que informa:

(...)
*"26. Presentar un informe de carácter **mensual** al SUPERVISOR del MME y al Grupo de Gestión Financiera y Contable, dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por el MINISTERIO. Los informes contendrán, sin limitarse a ello, lo siguiente:" (...)*

Solicitamos la entrega de los informes mensuales correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2026 de acuerdo con las condiciones contractuales establecidas.

Recordamos que mediante correo electrónico del día 09 de marzo de 2026 (correo en cola), fue informada la disponibilidad de la plataforma AVANZAME para el diligenciamiento de los informes mensuales

Teniendo en cuenta lo expuesto , agradecemos colaboración en remitir los informes de avance y la documentación soporte de las actividades ejecutadas.

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Enviado: lunes, 9 de marzo de 2026 9:57
Para: Roberto Carlos Carrillo Aguilar <gpro.gerente@emsa-esp.com.co>; Gpro Ingenieria <gpro.ingenieria@emsa-esp.com.co>; Leonardo Yesid Restrepo Castilla <leonardo.restrepo@emsa-esp.com.co>; Aide Estefannia Díaz Moreno <aide.diaz@emsa-esp.com.co>
Cc: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>
Asunto: Informes AVANZAME - Contrato PRONE GGC 2112 2026 - EMSA ESP

Señores


EMSA ESP
Atn : Leonardo Yesid Restrepo
Roberto Carlos Carrillo
Edgar Latorre
Aide Diaz

Cordial saludo

En atención al Acta de inicio del contrato PRONE GGC 2112 2025 firmada por las partes el día 06 de febrero de 2026, confirmamos que el contrato se encuentra disponible en la plataforma AVANZAME para el diligenciamiento del informe mensual , de acuerdo a las condiciones establecidas en el Numeral 26 de la CLÁUSULA NOVENA – OBLIGACIONES GENERALES DEL OPERADOR DE RED DURANTE TODAS LAS ETAPAS DE LA FASE I, que informa:

"(...)
*26. Presentar un informe de carácter **mensual** al SUPERVISOR del MME y al Grupo de Gestión Financiera y Contable, dentro de los quince (15) primeros días calendario al mes siguiente, en el formato o sistema dispuesto por el MINISTERIO. Los informes contendrán, sin limitarse a ello, lo siguiente: (...)"*

Cualquier información adicional con gusto será atendida



Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO
Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia