Outlook

RE: Solicitud de información sobre estado de actas ATEI

Desde ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>
Fecha Jue 14/05/2026 10:24
Para SERGIO NICOLAS AVELLANEDA ORJUELA <snavellaneda@minenergia.gov.co>
CC OMAR OLARTE TRIANA <oolarte@minenergia.gov.co>; KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ <kahernandez@minenergia.gov.co>; EFRAIN BARACALDO ROMERO <ebaracaldo@minenergia.gov.co>; JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>; LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA <ljbernal@minenergia.gov.co>; MARIELA MONTIEL ZARANTE <mmontiel@minenergia.gov.co>

Cordial saludo Sergio,

Con relacion al acta de terminación de la etapa de instalación del contrato FAZNI GGC 634 2020 (EMSA S.A. E.S.P), se informa que la misma se encuentra en revision del Grupo de Gestión Contractual de acuerdo a flujo de actividades en plataforma NEON.

Se aclara que la fecha del flujo fue actualizada teniendo en cuenta que desde GGC se realizaron ajustes al flujo, y la cual fue remitida por segunda vez el día 15 de abril de 2026 en atención al rechazo del acta inicialmente remitida.

Se está a la espera de aprobación del acta para iniciar con la suscripción de la misma.

Nota: Se adelanta paralelamente los tramites de pago de recursos vigencia expirada.



Contrato | Actualizar Acta | Más Datos | Anexos

Contrato	Objeto	Estado
GGC-634-2020	: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 42 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL	EN EJECUCION

Tipo Acta	Objeto	No. Workflow	*Estado
ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO -DEE	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO	[997]263122	GRABADA

Paso	Predecesor	Inicio	Fin	Programados	Días	Nota	Cumple
1067-ELABORACIÓN SOLICITUD DE TERMINACIÓN	[]- 1070	06-05-2026	06-05-2026	1	1		mmontiel
1070-ENVIO DOCUMENTO DE SOLICITUD DE TRAMITE	[1067]- 980	06-05-2026	06-05-2026	1	1		dfroman
980-ASIGNACION ABOGADO Y FINANCIERO GGC	[1070]- 1040	06-05-2026	06-05-2026	15	1		jcnova
1040-REVISION FINANCIERO GGC - PROYECO ACTA	[980]- 1073	06-05-2026	21-05-2026	10	10		gortizg
1073-REVISIÓN ABOGADO GG-DOCUMENTOS SOPORTES Y PROYECTO DE ACTA	[980,1040]- 1085	21-05-2026	22-05-2026	1	1		ldpaez
1076-ACTA PARA FIRMA DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR - RADICADO ARGO	[1073]- 1049	22-05-2026	25-05-2026	1	1		dfroman
1085-ELABORACIÓN RESOLUCIÓN TERMINACIÓN UNILATERAL Y RADICADO EN	[1073]- 1049	22-05-2026	25-05-2026	1	1		ldpaez
1049-REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ABOGADO	[1085,1076]- 1061	25-05-2026	26-05-2026	1	1		ldpaez
1061-REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL FINANCIERO DE GGC	[1049]- 1142	26-05-2026	27-05-2026	1	1		gortizg
1142-REVISIÓN PROFESIONAL GGC	[1061]- 1052	27-05-2026	28-05-2026	1	1		jcnova
1052-REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL COORDINADOR GGC	[1142]- 1054	28-05-2026	29-05-2026	1	1		cmvasquez
1054-APROBACIÓN ASESOR OG	[1052]- 1055	29-05-2026	01-06-2026	1	1		afcamargo
1055-REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDENADOR DEL GASTO	[1054]- 1079	01-06-2026	02-06-2026	1	1		pcpacheco
1079-PUBLICACIÓN ACTA SECOP - PREVIA FIRMA ORDENADOR DEL GASTO	[1055]- 18	02-06-2026	03-06-2026	1	1		ldpaez
18-ASIGNA ANALISTA PRESUPUESTO	[1079]- 27	03-06-2026	04-06-2026	1	1		ocarmona
27-LIBERACION REGISTRO PRESUPUESTAL	[18]- 992	04-06-2026	05-06-2026	1	1		
992-REVISAR LIBERACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL	[27]- 995	05-06-2026	08-06-2026	1	1		
995-FIRMAR LIBERACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL	[992]- 986	08-06-2026	09-06-2026	1	1		ocarmona
986-CONOCIMIENTO POR COORDINADOR DEL GGFYC	[1079,995]- 1082	09-06-2026	10-06-2026	1	1		earomero
1082-TERMINACION ACTA- CAMBIA ESTADO DEL CONTRATO.	[986]- 1082	10-06-2026	11-06-2026	1	1		dfroman



Contrato | Actualizar Acta | Más Datos | Anexos

Contrato	Objeto	Estado
GGC-634-2020	: ?CONSTRUCCIÓN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO CON AUTONOMIA DE 1 DÍA QUE PERMITA EL ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 42 VIVIENDAS DEL SECTOR RURAL DEL	EN EJECUCION

Tipo Acta	Objeto	No. Workflow	*Estado
ACTA DE TERMINACIÓN Y BALANCE FINANCIERO -DEE	ACTA DE TERMINACION Y BALANCE FINANCIERO	[997]263122	GRABADA

*Tipo de Documento	Descripción	*Fecha	*Estado	Descargar	Subir	Usuario
SDM-SOPORTES DOCUMENTALES.	RUT	16-04-2026 11:15:18	GRABADO			mmontiel
SDM-SOPORTES DOCUMENTALES.	Documentos Legales	15-04-2026 17:00:46	GRABADO			mmontiel
DST-DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL TRAMITE	Acta para Revision	15-04-2026 17:00:46	GRABADO			mmontiel
CFC-CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	Certificación para revision	15-04-2026 16:56:33	GRABADO			mmontiel
SDM-SOPORTES DOCUMENTALES.	Documentos EMSA	10-12-2025 09:16:06	GRABADO			smpaez
AGA-AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS	Certificacion para revisión	09-12-2025 20:58:06	GRABADO			smpaez
DST-DOCUMENTO DE SOLICITUD DEL TRAMITE	Acta para revisión	09-12-2025 20:54:09	GRABADO			smpaez
CNC-CERTIFICACIÓN DE NO RESPUESTA DEL CONTRATISTA		09-12-2025 20:22:09	GRABADO			smpaez
CFC-CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO		09-12-2025 19:16:16	GRABADO			smpaez
ARO-ACTA DE RECIBO O ENTREGA DE OBRA		09-12-2025 19:16:16	GRABADO			smpaez

Cordialmente:

ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO

Contratista Dirección de Energía Eléctrica
amruiz@minenergia.gov.co

Ministerio de Minas y Energía
Calle 43 No. 57-31 CAN
Bogotá - Colombia

De: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 9:03
Para: SERGIO NICOLAS AVELLANEDA ORJUELA <snavellaneda@minenergia.gov.co>; ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO <amruiz@minenergia.gov.co>; LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA <ljbernal@minenergia.gov.co>
Cc: OMAR OLARTE TRIANA <oolarte@minenergia.gov.co>; KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ <kahernandez@minenergia.gov.co>; EFRAIN BARACALDO ROMERO <ebaracaldo@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de información sobre estado de actas ATEI

Buenos días Sergio,

De las actas relacionadas, solamente la del FAZNI 634 y 656 están en el subgrupo de ejecución, las demás las están gestionando en el subgrupo de liquidaciones desde este año.

Copio a @ANDRES MAURICIO RUIZ MOLANO y @LINA JULIETH BERNAL NIAMPIRA para que le respondan sobre el estado de los FAZNI 634 y 656 de 2020.

Saludos,

Energía

Juan Camilo Puerto Rodríguez
Ingeniero electricista
Grupo de Supervisión – Dirección de Energía Eléctrica
jcpuerto@minenergía.gov.co
(+57) 601 2200 300
Calle 43 N° 57 – 31, CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergía.gov.co

De: SERGIO NICOLAS AVELLANEDA ORJUELA <snavellaneda@minenergia.gov.co>
Enviado: jueves, 14 de mayo de 2026 7:00
Para: JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ <jcpuerto@minenergia.gov.co>
Cc: OMAR OLARTE TRIANA <oolarte@minenergia.gov.co>; KELLY ALEXANDRA HERNANDEZ HERNANDEZ <kahernandez@minenergia.gov.co>; EFRAIN BARACALDO ROMERO <ebaracaldo@minenergia.gov.co>
Asunto: Solicitud de información sobre estado de actas ATEI

Cordial saludo, estimado Juan.

En el presente, me permito solicitar amablemente información sobre el estado actual de las Actas de Terminación de la Etapa de Instalación (ATEI) correspondientes a los siguientes contrato:

Fondo	Contrato	Estado contractual del contrato	Ejecutor	Fecha de Entrega de Infraestructura (AREI)
FAZNI	GGC-721-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	23-Nov-2023
FAZNI	GGC-762-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	05-DIC-2023

FAZNI	GGC-765-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	21-Sep-2023
FAZNI	GGC-766-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	07-Nov-2023
FAZNI	GGC-769-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	15-Jun-2023
FAZNI	GGC-798-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	07-Dic-2023
FAZNI	GGC-808-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	09-May-2024
FAZNI	GGC-814-2019	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	06-Oct-2023
FAZNI	GGC-590-2020	En AOM, pendiente del ATEI	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	13-Sep-2022
FAZNI	GGC-593-2020	En AOM, pendiente del ATEI	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	24-Mar-2023
FAZNI	GGC-603-2020	En AOM, pendiente del ATEI	CEDENAR S.A. E.S.P.	23-Jun-2023
FAZNI	GGC-605-2020	En AOM, pendiente del ATEI	CEDENAR S.A. E.S.P.	23-Jun-2023
FAZNI	GGC-616-2020	En AOM, pendiente del ATEI	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	24-Abr-2023
FAZNI	GGC-632-2020	En AOM, pendiente del ATEI	CEDENAR S.A. E.S.P.	23-Jun-2023
FAZNI	GGC-634-2020	En AOM, pendiente del ATEI	EMSA S.A. E.S.P.	13-Ago-2025
FAZNI	GGC-642-2020	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	04-Oct-2023
FAZNI	GGC-643-2020	En AOM, pendiente del ATEI	CEDENAR S.A. E.S.P.	23-Jun-2023
FAZNI	GGC-647-2020	En AOM, pendiente del ATEI	CEDENAR S.A. E.S.P.	23-Jun-2023
FAZNI	GGC-648-2020	En AOM, pendiente del ATEI	ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	22-Ago-2022
FAZNI	GGC-650-2020	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	30-May-2023
FAZNI	GGC-651-2020	En AOM, pendiente del ATEI	GENSA S.A. E.S.P.	24-Ago-2024
FAZNI	GGC-656-2020	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	12-Nov-2025
FAZNI	GGC-652-2020	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	10-Abr-2023
FAZNI	GGC-661-2020	En AOM, pendiente del	CEDENAR S.A. E.S.P.	23-Jun-2023

		ATEI		
FAZNI	GGC-662-2020	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	10-Abr-2023
FAZNI	GGC-697-2021	En AOM, pendiente del ATEI	DISPAC S.A. E.S.P.	02-Oct-2023

Agradecería, por favor, me pueda indicar los avances presentados a la fecha, así como cualquier novedad o trámite pendiente para proceder con la emisión de las respectivas actas.

Lo anterior, con el fin de adelantar las gestiones y trámites subsiguientes asociados al proceso de legalización de los activos provenientes de dichos contratos, al igual que la actualización del estado contractual de los mismos.

Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Contratista
Sergio Nicolás Avellaneda
snavellaneda@minenergia.gov.co
Teléfono: (601) 2200300 Ext. 2320
Calle 43 No. 57–31 CAN. Bogotá, Colombia
www.minenergia.gov.co