08 04 2026 **1,172,533,211.45**

CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y CINCO*** CENTAVOS m/cte**********

Banco : BANCO DE OCCIDENTE **Cuenta No :** Cuenta corriente - 650873524 **Doc. Pago :** ACTA-4-CONTR-16223-6

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

Cra 23 37 63
NIT. 890201573 - 0
Bucaramanga

COMPROBANTE DE EGRESO 26001780

Beneficiario : CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB

Nit : 901983966 - 5

Concepto : ACTA 4 CONTRATO 210-16223-6, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN EN PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS POR LA CDMB EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (RA-OBRA -03-25)

Neto a pagar $ 1,172,533,211.45 **Orden de pago :** OC:26001497

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26000021	26V00021	2_3.2.02.02.008.06	VF - Realizar Estudios, diseños, construcción, adecuación y mantenimiento de infraestructura para la	1.2.3.1.01 SOBRETASA-PARTICIPACION AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES	1,411,684,873.45

1,411,684,873.45

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010102	SERVICIOS	1,172,533,211.45	0.00
1110060101	OCCIDENTE 657-80824-2 CDMB AMB	0.00	1,172,533,211.45
	TOTALES	**1,172,533,211.45**	**1,172,533,211.45**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

VALOR BASE SERVICIOS	0.0	0.00	1,392,500,235.24
IVA SERVICIOS	0.0	0.00	19,184,638.21
Rete IVA Servicios	15.0	19,184,638.21	2,877,696.00
Contrato de Obra Pública	2.0	2,625,266,281.43	52,505,326.00
Contribución Obra Pública	5.0	2,625,266,281.43	131,263,314.00
Estampilla Pro Univerdidades Estatales 2%	2.0	2,625,266,281.43	52,505,326.00

Total descuento 239,151,662.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00901983966	CONSORCIO MITIGACION PIEDECUESTA CDMB	1,172,533,211.45	ACTA-4-CONTR-16223-6	DI
	TOTAL	**1,172,533,211.45**		

Registrado por : claudia milena pinzon lizarazo

TESORERA GENERAL