CONTRATO No. 4600105280 de 2025

PERIODO DE VERIFICACIÓN: Abril de 2026

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: Mayo 28 de 2026

CONTRATANTE:	Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación Medellín – Secretaría de Medio Ambiente
CONTRATISTA:	Corporación Parque Arví
NIT:	900.154.128
OBJETO:	Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de acciones de protección y conservación en ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental.
VALOR INICIAL:	Diez Mil Seiscientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Dieciséis pesos M/L ($10.698.405.716) incluidos los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
ADICIÓN No.1:	Cinco Mil Ciento Dieciséis Millones Trescientos Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos M/L ($5.116.390.457).
VALOR MAS ADICIONES:	Quince Mil Ochocientos Catorce Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ciento Setenta y Tres Pesos M/L ($15.814.796.173) incluidos los honorarios del 13% y el IVA del 19% sobre los honorarios.
DURACIÓN INICIAL:	Doscientos Diez (210) días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2025.
AMPLIACIÓN No. 1:	Dos (2) meses
AMPLIACIÓN No. 2:	Cuatro (4) meses
SUSPENSIONES:	No aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Doscientos Diez (210) días calendario, sin sobrepasar la vigencia 2025 y Seis (6) meses
FECHA DE INICIO:	Julio 11 de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	Junio 30 de 2026

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105280 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 147 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm ,Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:**

El contratista durante el periodo correspondiente al mes de abril 2026, avanzó en el cumplimiento del desarrollo contrato, mediante la ejecución de las siguientes actividades.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:**

LÍNEA 1. ADMINISTRACIÓN DE CUENCAS ABASTECEDORAS

Componente 1. Presencia Institucional

- ✓ Se realizó atención y orientación a 539 ciudadanos que visitan las reservas
- ✓ Se realizaron 139 recorridos de control y vigilancia
- ✓ Se realizó reporte de incidentes e infracciones
- ✓ Se realizó el control y verificación de la cartera
- ✓ Se asistió a diferentes reuniones y actividades conjuntas con otras entidades y dependencias.

Componente 2. Operativo

Mantenimiento de caminos y senderos intervenidos

Nombre de la reserva	Unidad (ml)	Corregimientos	N° Total ml
Baldías	427	San Cristobal	1.335
El Moral	908		
Volcana Miserenga	994	San Sebastián de Palmitas	1.891
La China	735		
La Frisola	162		
Limoná Manguala	220	San Antonio de Prado	1.216
Astilleros	14		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre de la reserva	Unidad (ml)	Corregimientos	N° Total ml
La Larga	842		
La Verde	140		
Manzanillo	220	Altavista	390
El Barcino	170		
Total			**4.832**

- ✓ Se realizó seguimiento a la implementación del plan de emergencias.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se dio continuidad a la ejecución de las actividades que se encuentran dentro del diagnóstico realizado en agosto de 2025 y otras que han surgido durante la ejecución del contrato, respondiendo a la necesidad de garantizar el sostenimiento de la infraestructura, en función de las condiciones identificadas en campo.

COM	CORREGIMIENTO	RESERVA	LUGAR	MES	INTERVENCION	un	ml	m2	m3
60	San Cristóbal	Baldías	Baldias	Abril	Reparación de cerco		45		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Abril	Reparación de cerco		7		
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Abril	Recinte muro casa		12		
80	San Antonio de Prado	La larga	La larga	Abril	Adecuación de cubierta			9	
90	Santa Elena	San Pedro	San Pedro	Abril	Adecuación y nivelación de piso			3	
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Persea	Abril	Adecuación de jardineras		15		
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Abril	Adecuación de jardineras		2		
80	San Antonio de Prado	La larga	La larga	Abril	Instalación de puerta	1			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Abril	Adecuación de escalinata en sendero	14			
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Abril	pañete en muro casa			27	
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Abril	Adecuación de cerco		15		
50	San Sebastián de Palmitas	Frisola	Frisola	Abril	Adecuación de canal de aguas	8			
80	San Antonio de Prado	La verde	La verde	Abril	Recuperación de puente		5		
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Abril	Adecuación de puerta de ingreso	1			
50	San Sebastián de Palmitas	Volcana Miserenga	Montaña	Abril	Reforzamiento de estructura	1			
70	Altavista	Manzanillo	Manzanillo	Abril	Adecuación de espacio de almacenamiento	1			
70	Altavista	Aguas Frias	Los Molina	Abril	Adecuación de cableado electrico		7		
60	San Cristóbal	El Moral	El Moral	Abril	Mantenimiento claraboyas	2			
80	San Antonio de Prado	Limona Manguala	Limona Manguala	Abril	Adecuación de pasamanos		9		
					TOTAL, ABRIL	28	117	39	0

- ✓ Frente a la remoción de empalizadas, se desarrollaron intervenciones en diferentes microcuencas del corregimiento de Altavista y San Antonio de Prado, incluyendo las quebradas Manguala, La Guayabala, El Barcino, Ana Díaz, La Picacha y el sector de la “cascada El Colibrí “en la Reserva Limona Manguala. Las actividades ejecutadas

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

incluyeron el desarme de empalizadas, corte y retiro de material leñoso y rocoso, limpieza del cauce y recuperación de la sección hidráulica, incluyendo sectores críticos como zonas aguas arriba de bocatomas y áreas con intervención previa.

- ✓ Se continuó con la implementación de SbN en las reservas Aguas Frías, La Verde, Limona Manguala y Baldías, mediante visitas de inspección, mantenimiento y verificación de las intervenciones ejecutadas.

Componente 3. Forestal

- ✓ Durante el mes de abril se ejecutaron actividades de atención de árboles en riesgo en los sectores de La Verde (San Antonio de Prado), La Frisola (Palmitas) y la Reserva Limona Manguala.

Intervención en zonas verdes

Nombre de la reserva	Unidad (m2)	Corregimientos	Total (m2)
Moral	1.749	Corregimiento San Cristobal	1.778
Baldías	29		
Volcana Miserenga	471	San Sebastián de Palmitas	1.655
Frisola	1.184		
La Larga	115	San Antonio de Prado	227
La Verde	102		
Astilleros	10		
San Pedro	587	San Pedro	587
Aguas Frias	330	Altavista	667
El Barcino	337		
Total	**4.914**		**4.914**

Intervención de jardines

Nombre de la reserva	Unidad (m2)	Corregimientos	Total (m2)
El Moral	323	San Cristóbal	348
Baldías	25		
Volcana Miserenga	324	San Sebastián de Palmitas	769
Frisola	425		
La China	20		
Limoná Manguala	12	San Antonio de Prado	128
Astilleros	36		
La Verde	80		
Aguas Frías	15	Altavista	155
Barcino	130		
Manzanillo	10		
Total	**1.400**		**1.400**

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Control de especies invasoras

Nombre de la reserva	Unidad (m2)	Corregimientos	Total (m2)
El Moral	425	San Cristóbal	425
Volcana Miserenga	302	San Sebastián de Palmitas	302
Santa Elena	1174	San Elena	1.174
Aguas Frías	702	Altavista	967
Barcino	150		
Manzanillo	115		
Total	**2.868**		**2.868**

En el mes de abril de 2026, se llevó a cabo una jornada de siembra de 150 árboles de especies nativas en el sector El Llano (vereda Perico). Para reducir la entrada de luz y fortalecer la cobertura vegetal. Complementariamente, se realizó la dispersión asexual de "mala madre" a lo largo del cerco, fundamentada en observaciones previas que sugieren que su cobertura inhibe los bancos de germoplasma de la especie invasora. Con corte al 30 de abril de 2026, las áreas tratadas con esta estrategia no han presentado rebrotes de la especie ojo de poeta (*Thunbergia alata*).

Componente 4. Biodiversidad

- ✓ Para el mes de abril de 2026 se tiene un acumulado de 301 especies de mariposas identificadas en el proyecto, pertenecientes a 6 familias, 21 subfamilias y 42 tribus, con dos nuevos registros: *Strymon bazochii* de la familia Nymphalidae en la reserva Ana Díaz *y Callimormus* radiola de la familia Hesperiidae, en la reserva Aguas Frías.
- ✓ Se continuo con el establecimiento de la línea base de mariposas en la reserva Manzanillo.
- ✓ Para el mes de abril de 2026 en cuanto a mamíferos, no hubo nuevos registros para el proyecto. Actualmente se cuenta con un acumulado de 48 morfoespecies de mamíferos, 43 identificados a nivel de especie y 5 identificados únicamente a nivel de género o familia, pertenecientes a 8 órdenes y 18 familias.
- ✓ Para el establecimiento de la línea base de mamíferos se ubicaron 6 cámaras trampa en reserva Ana Díaz y 6 cámaras trampa en la reserva La Frisola y se retiraron las cámaras que habían sido ubicadas en la reserva Baldías en el mes de marzo de 2026.
- ✓ Se continuó con el monitoreo de mariposas en la reserva Aguas Frias.
- ✓ Para el mes de abril de 2026 se cuenta con una línea base de aves de 287 especies agrupadas en 20 órdenes y 49 familias, con un nuevo registro: el pibí occidental (*Contopus sordidulus*), observado en las reservas de Baldías y La Frisola.
- ✓ Se continuó con el monitoreo de aves en la reserva La China y en la reserva San Pedro.
- ✓ Entre el 24 y 27 de abril de 2026 se participó en el Reto Naturalista en 15 de las 17 reservas custodiadas en los 5 corregimientos.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componente 5. Recurso Hídrico

- ✓ Durante el mes de abril de 2026, se continuó con las actividades de identificación, caracterización y seguimiento de aspectos ambientales que pueden tener una incidencia negativa sobre las características de calidad y disponibilidad del recurso hídrico de las cuencas abastecedoras.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026, se dio continuidad a las actividades de inspección y seguimiento de los sistemas sépticos ubicados en jurisdicción de las reservas naturales. Particularmente, se visitaron tres (3) de los cuatro (4) sistemas convencionales, conformados por unidades de pretratamiento y tratamiento que incluyen trampa de grasas, tanque séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA), localizados en las reservas La Verde, Aguas Frías y San Pedro.
- ✓ En el transcurso del mes de abril de 2026, se continuó con la recepción de resultados de la segunda campaña de monitoreo para la caracterización de la calidad del agua y el aforo de caudales en las microcuencas que se está construyendo la línea base: La Larga y Ana Díaz.
- ✓ Durante el periodo se inició la segunda campaña de monitoreo para la caracterización de la calidad del agua y el aforo de caudales en las microcuencas que cuentan con información previa. Específicamente en abril de 2026, se realizó monitoreo de las microcuencas Altavista, Guapante y La Frisola, localizadas en los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas, respectivamente.
- ✓ Se realizaron 2 actividades de articulación con la Corporación de Acueducto San Pedro y del Sistema comunitario de abastecimiento Urquitá.
- ✓ En abril de 2026, en el marco del monitoreo de comunidades hidrobiológicas (perifiton, macroinvertebrados bentónicos, peces, fitoplancton y zooplancton) en el área de estudio correspondiente a las microcuencas priorizadas La Iguaná y La Picacha, se adelantó a través del laboratorio Analtec la radicación ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con copia a Corantioquia, la notificación de inicio de actividades de colecta.

Componente 6. Recurso Suelo

- ✓ Se realizó el monitoreo de (24) procesos morfodinámicos, localizados en 7 de las 17 reservas del Distrito.
- ✓ Durante el periodo de abril de 2026, se realizó seguimiento a sitios críticos en reservas del Distrito Especial de Medellín, originados en la contingencia de abril y mayo de 2025.
- ✓ Se continuó con el monitoreo del recurso suelo en las microcuencas la Manguala, Guapante, La Guayabala, Altavista, La Picacha, La Iguaná y La Miserenga.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

LÍNEA 2. AUMENTO DE LA COBERTURA BOSCOSA

Componente 2. Mantenimiento de plantaciones mixtas

Ronda de mantenimiento	Densidad	Área
1ra ronda sin fertilización y sin resiembra	2000 árboles/hectárea	6,84 Ha
1ra ronda sin fertilización y sin resiembra	1736 árboles/hectárea	5,22 Ha

Componente 3. Cercado y amojonamiento

Se instalaron 600 metros de cerco distribuido en dos sectores de la reserva La Larga del corregimiento de San Antonio de Prado y se realizó la instalación de trece (13) mojones durante el mes de abril de 2026 en el predio La Rosa, perteneciente a la reserva El Barcino.

Componente 4. Adecuación y sostenimiento de viveros

- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se desarrollaron diversas actividades orientadas al mantenimiento de la infraestructura del vivero, la producción y conservación del material vegetal, así como las acciones de restauración ecológica asociadas.
- ✓ Se inició la ejecución de actividades complementarias, en el marco de las acciones de mitigación del riesgo derivadas de los movimientos en masa registrados en meses anteriores. Estas intervenciones fueron articuladas bajo el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza, complementadas con obras de soporte estructural orientadas a garantizar la estabilidad geotécnica de los taludes intervenidos.
- ✓ Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2026, las actividades desarrolladas en cada uno de los viveros escuela estuvieron orientadas principalmente al mantenimiento y cuidado del material vegetal presente en las diferentes instalaciones.
- ✓ Se desarrollaron labores de enriquecimiento forestal con la siembra de 150 individuos en el predio La Lechería reserva San Pedro, área priorizada para la restauración con especies nativas tras el control de vegetación invasora.
- ✓ Se realizaron labores de mantenimiento sobre 233 de los 336 individuos establecidos durante el año 2024 en la reserva Volcana Miserenga. De igual forma, se intervino un total de 60 de los 80 individuos establecidos en el predio La Plantanera de la reserva Manzanillo. Como resultado, se estimó una supervivencia del 69 % en Volcana Miserenga y del 75 % en el predio Manzanillo.
- ✓ Frente al tema de las acciones de restauración en zonas afectadas por incendios, se dio continuidad a las acciones de restauración ecológica en la Reserva El Moral, mediante una jornada de siembra estratégica orientada a la recuperación de la cobertura vegetal en las áreas afectadas por incendios forestales el año anterior. Durante la actividad, se establecieron 121 individuos de diversas especies nativas.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Componente 5. Estudio de Biodiversidad

Durante el mes de abril de 2026 se dio continuidad al muestreo de epífitas vasculares en las reservas Baldías y El Moral (corregimiento de San Cristóbal), con registro, georreferenciación y documentación fotográfica de 55 morfoespecies.

LÍNEA 3. GESTIÓN AMBIENTAL Y DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Componente 1. Áreas Protegidas DMI Divisoria Valle de Aburra – Rio Cauca y RFP Rio Nare

- ✓ Se realizaron dos (2) recorridos en las áreas protegidas: DMI en los corregimientos de Altavista, San Cristóbal, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas y en la Reserva Nare en el corregimiento de Santa Elena.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se participó en las mesas interinstitucionales programadas por la Gerencia de Corregimientos. Con estos espacios se busca articular de manera eficiente las acciones dentro del territorio y llegar a las comunidades conjuntamente para llevar los diferentes servicios de cada una de las Secretarías.
- ✓ Asimismo, durante abril de 2026, se coordinaron acciones con la Gerencia de Corregimientos en la feria interinstitucional de San Antonio de Prado y se adelantó un recorrido con la mesa interinstitucional de Santa Elena en el sector Altos de la Torre, en el tramo que conecta con el Cerro Pan de Azúcar.

Componente 2. Operación y Gestión Ambiental Reserva Forestal Protectora Alto de San Miguel.

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Recorridos Pedagógicos	1	12
Cineforos Ambientales	1	20
Talleres en plantas funcionales y/o del artesano	1	10
Encuentémonos	1	12
Talleres sobre resiliencia ambiental	1	8
Fortalecimiento semillero infantil	2	12
Fortalecimiento semillero juvenil	2	8
Recorridos de observación nocturnos	1	17
Ecoarte Biodiverso en San Miguel	1	20

- ✓ Se realizó la divulgación y comunicación de información ambiental mediante la instalación de 3 carteleras.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026, se realizaron labores de mantenimiento locativo del Refugio de Vida Silvestre, como parte del objetivo de protección del patrimonio,

enmarcadas en cumplimiento al Plan de Mantenimiento de la reserva.
- ✓ Se llevaron a cabo dos recorridos de verificación del patrimonio natural.
- ✓ Se realizaron 10 monitoreos de biodiversidad (aves, mariposas y mamíferos).
- ✓ Durante el mes de abril de 2026, se avanzó en la elaboración de una Nota Científica sobre el registro de *Anolis calimae* en la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel en el año 2022, la cual será sometida a publicación en la Revista Latinoamericana de Herpetología.
- ✓ Se realizó la construcción de la Guía Fotográfica de Aves de la Reserva Forestal Protectora Regional Alto de San Miguel, como una herramienta para la divulgación del conocimiento y la biodiversidad, en uno de los ecosistemas estratégicos del Valle de Aburrá.

Componente 3. Equipo de apoyo técnico a la conservación, recuperación y mejoramiento

- ✓ Se realizaron diecisiete (17) visitas en campo para la entrega de las actividades de amoblamiento, específicamente entregar los sitios a intervenir.
- ✓ En abril de 2026 se avanzó en la construcción de la propuesta de replanteamiento metodológico para la implementación del Pago por Servicios Ambientales en la modalidad de Biodiversidad en el Distrito de Medellín.
- ✓ Frente al componente de mitigación de riesgo, se apoyó a la unidad de estructura ecológica con la gestión de 12 PQRS, relacionadas con la atención de intervenciones silviculturales.
- ✓ Se realizaron diferentes actividades de apoyo administrativo y seguimiento a indicadores.
- ✓ Seguimiento a la información geográfica desarrollada en los ecosistemas estratégicos y en las zonas verdes del Distrito.
- ✓ Se realizó seguimiento a las acciones para la conservación de la biodiversidad
- ✓ Se efectuaron acciones inherentes al componente del Sistema de Árbol Urbano frente a la consulta y verificación de información del Sistema.

Componente 4. Inventario y Caracterización Forestal

- ✓ En el mes de abril de 2026 se realizó la consolidación de la información de coberturas terrestres para los tres predios nuevos asociados a la reserva El Barcino (La Rosa, Los Pantanos y La Laguna) esto con el objetivo de realizar el proceso de actualización y verificación de coberturas.
- ✓ Tras la consolidación de la información correspondiente a lotes y áreas de intervención asociadas a las intervenciones silviculturales de siembras implementadas en la reserva La Larga y luego de realizados los ajustes en la plataforma SAU se realizó el cargue de la información de lotes; sin embargo, para la información de áreas de intervención aún deben de realizarse ajustes a la plataforma, en donde, luego de realizados, se cargará la información.
- ✓ Se recibió la solicitud de autorización por parte del Docente de Carrera de la Institución Universitaria ITM, para iniciar las actividades de campo del trabajo de grado titulado:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

"Evaluación de la estructura, diversidad arbórea y regeneración natural en bosques altoandinos asociados a la Reserva El Moral, corregimiento de San Cristóbal, microcuenca La Iguaná, Medellín". Dicho estudio se desarrolla bajo el marco del macroproyecto Colombian Living Lab: Microcuenca La Iguaná.

- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se realizaron recorridos de observación de árboles en la reserva Limona -Manguala. Estas actividades permitieron el registro, la georreferenciación y la documentación fotográfica de 12 especies adicionales, completando un total de 109 especies de árboles.

Componente 5. Gestión Ambiental en los Cerros Tutelares

Presencia Institucional

- ✓ Se realizó atención y orientación a los visitantes, entidades y comunidad en general.
- ✓ Se realizaron 75 recorridos de seguimiento en las rutas establecidas para ello.
- ✓ Se realizó el reporte de incidentes a las diferentes entidades competentes.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se participó en el Comité Local de Gobierno de la comuna 9, correspondiente a la jurisdicción del cerro La Asomadera, y de la comuna 8, en el cerro Pan de Azúcar. Asimismo, se participó en la mesa interinstitucional de la comuna 7, correspondiente al cerro El Volador. Adicionalmente, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el Ejército, se efectuó un recorrido de control y vigilancia en el cerro Pan de Azúcar. Finalmente, se participó en una mesa de seguridad para coordinar una intervención pendiente desde el año 2025 en sectores con asentamientos informales.
- ✓ Se llevó a cabo el Comité de Gestión y Sostenibilidad de Cerros Tutelares.
- ✓ Respecto a las acciones para el mejoramiento de los espacios institucionales se realizó la recuperación de las composteras de Tres Cruces y El Volador, así mismo, se intervinieron las rondas de coronación cercanas a la vía de acceso del cerro El Volador.
- ✓ Se realizó el reporte semanal de seguimiento de contadores de agua y energía en los cerros.

Ambiental

- ✓ Durante el mes de abril del 2026, se realizó fortalecimiento sobre separación en la fuente y clasificación de residuos al personal de aseo del cerro El Volador y Nutibara, en esta actividad, se explicó la importancia de separar la mayor cantidad de residuos posible y los impactos positivos que esto genera al medio ambiente. Además, se realizó capacitación sobre el código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019, además, se realizó sensibilización sobre disposición adecuada de residuos a la comunidad aledaña del barrio San German.
- ✓ Se logró el aprovechamiento de 1.614,2 Kg de material reciclado.
- ✓ Con el equipo de Aseo y Ornato de la Secretaría de Medio Ambiente, se realizó una intervención en compañía del personal de aseo en el Cerro El Volador.
- ✓ Durante el mes de abril del 2026 hubo un reporte de 28 puntos críticos por acumulación de residuos, distribuidos en todos los cerros, de los cuales fueron intervenidos 20 sitios, por el personal de aseo y Entidades externas, es preciso mencionar que los reportes

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

son generados en los recorridos de control y seguimiento.

- ✓ Durante el mes de abril del 2026 hubo presencia institucional con intervenciones de desmonte de cambuches en el 95% de los puntos (19 identificados). Finalmente, durante el mes en mención se llevó a cabo una (1) intervención con apoyo de personal de la Subsecretaria de Espacio Público, Policía Nacional en el cerro La Asomadera.
- ✓ Durante el mes de abril del 2026 se hizo aprovechamiento y tratamiento de las pacas ubicadas en el cerro El Volador (450 kg), Tres Cruces (150 kg) y Nutibara (300 kg), para un total de 900 kg de residuos orgánicos.
- ✓ Se realizó el manejo de elementos para la disposición adecuada de excretas con una recolección de 270 Kilos de excretas.
- ✓ Durante el mes abril de 2026 se llevó a cabo procesos de cotización con el fin de construir humedales artificiales, (ecolagunas o lagunas de inundación), estos son sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales diseñados para lograr cero vertimientos.
- ✓ Se realizó inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los cerros Volador, Nutibara y Asomadera, con el propósito de verificar condiciones locativas, identificar peligros y evaluar factores de riesgo presentes en las áreas de intervención.

Componente 6. Conservación y Gestión de la biodiversidad

Acciones de conservación de los Ecosistemas

- ✓ Los días 17 y 20 de abril de 2026 se realizó la ubicación de aproximadamente veinte (20) rocas de tamaño mediano en el costado occidental de la laguna del Jardín Botánico, con el apoyo del personal operativo de la entidad. Esta intervención se ejecutó conforme al diagnóstico técnico previamente elaborado y validado en campo junto con el ingeniero hidráulico de la Secretaría de Medio Ambiente, considerando las condiciones del terreno, la dinámica hídrica y la estabilidad del borde de la laguna. La disposición de las rocas tuvo como objetivo fortalecer las intervenciones previas en la zona, contribuir a la reducción de procesos erosivos y generar espacios adecuados para la termorregulación de fauna local, especialmente tortugas e iguanas, favoreciendo además la integración paisajística y el equilibrio ecológico del entorno.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026, se completaron los dos monitoreos de avifauna iniciados en marzo de 2026 en el Ojo de Sal el Barnizal, culminando así la ejecución de las cuatro jornadas planificadas para el levantamiento de la línea base en el área de estudio. Así mismo, se llevó a cabo el monitoreo de herpetofauna.

Inventarios y Monitoreos

- ✓ Durante el mes de abril de 2026, se adelantaron 22 monitoreos de aves, mariposas y mamíferos.
- ✓ A partir de la sistematización de todos los datos de campo, se consolidó el listado taxonómico de las aves registradas durante los monitoreos en los cerros tutelares, registrando 132 especies de aves, las cuales se distribuyen en 13 órdenes, 31 familias y 98 géneros.
- ✓ A partir de la sistematización de los datos de campo obtenidos en los Corredores

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Ecológicos de Quebradas La Pastora, Casa Diana y La Cantera, se consolidó el listado taxonómico de las aves registradas durante el levantamiento de líneas base.

- ✓ Con corte al 30 de abril de 2026, se han registrado 81 especies diferentes de mariposas durante los monitoreos de insectos, en los puntos previamente validados en los distintos cerros tutelares.
- ✓ Se presentó los resultados del monitoreo de mariposas en los corredores ecológicos de las quebradas La Pastora, Casa Diana y la Cantera, obtenidos tras doce jornadas de campo (cuatro visitas por sitio).
- ✓ Para el levantamiento de la línea base de mamíferos en los CEQ´s Casa Diana, La Pastora y La Cantera, se logró registrar la presencia de zarigüeyas en el Corredor Ecológico de Quebrada Casa Diana, mientras que en La Pastora los hallazgos se limitaron a gatos domésticos, evidenciando la presión antrópica y la fauna que persiste en estos corredores.
- ✓ En el mes de abril del 2026 se recibió la notificación de parte del equipo publicador del SiB Colombia confirmando la correcta publicación de los 6 recursos suministrados para la actualización de nuevos registros, así como para habilitar el acceso público a los mismos.
- ✓ Se realizó entrega de la versión final del documento “Especies sombrilla para el Distrito de Medellín reconocidas en áreas protegidas”, en el cual presenta una revisión y análisis de información proveniente de los planes de manejo de las principales áreas protegidas urbanas del Distrito —Cerro La Asomadera, Cerro El Volador y Cerro Nutibara— junto con resultados de monitoreos y caracterizaciones de biodiversidad.
- ✓ A partir del documento de especies sombrilla, se procedió a elaborar las fichas informativas de las especies seleccionadas como especies sombrilla.

Pasos para fauna y conectividad

- ✓ El 24 de abril de 2026 fue entregado el documento Guía de construcción de pasos para fauna urbano/rural, para el Distrito de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín con las respectivas recomendaciones y observaciones emitidas.
- ✓ Se inició el desarrollo del estudio de ecología de carreteras, orientado al análisis del atropellamiento de fauna en relación con la infraestructura vial. A la fecha, se ha realizado el procesamiento y análisis de la base de datos de atropellamiento de fauna doméstica, identificando patrones espaciales y factores asociados al riesgo. Para la identificación y selección de estructuras tipo box culvert con potencial de adaptación como pasos de fauna subterráneos en la red vial, se realizó un análisis geoespacial a partir de información vectorial (shapefiles) y revisión de ortofotografía reciente (2024). Este proceso incluyó la aplicación de criterios técnicos de filtrado y una evaluación preliminar de viabilidad desde Sistemas de Información Geográfica (SIG).
- ✓ Se realizó la identificación, georreferenciación y caracterización de box culvert.
- ✓ El día 30 de abril de 2026, se llevó a cabo el tercer encuentro de la Mesa para la prevención de atropellamiento de Fauna en el Distrito de Medellín con un total de 15 participantes, un espacio de articulación interinstitucional orientado a la protección de la biodiversidad y a la mejora de la seguridad vial.
- ✓ Para la Guía de fauna silvestre del Distrito se entregó la versión final.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Sensibilización ambiental y apropiación social sobre el cuidado y la conservación de la biodiversidad

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Taller de biodiversidad	1	13
Talleres sobre ecosistemas estratégicos	2	69
Taller de ilustración de la biodiversidad	5	78
Taller de observación de la biodiversidad a través de un recorrido en los parques lineales del Distrito	1	11
Taller divulgación del libro Biodiversidad de Medellín y el Alto de San Miguel	1	13
Talleres de educación ambiental, enfocados en tenencia responsable, prevención del maltrato y el abandono, manejo adecuado de excretas y convivencia con la fauna silvestre.	4	96
Jornadas de sensibilización en temas de protección y bienestar de la fauna doméstica y silvestre, promoviendo la convivencia humana–animal y el respeto por la vida.	14	801
Jornada de arte y cultura (Obra de títeres) lúdico-educativas.	3	224

- ✓ El documento técnico sobre Distrito Libre de Fauna Silvestre en Cautiverio presenta un avance del 65 %. Actualmente, se cuenta con una propuesta de estructura metodológica y conceptual, la cual fue socializada oportunamente con el responsable del equipo para su revisión y retroalimentación.

Acciones de comunicación y divulgación de la Política de Biodiversidad para Medellín

- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se desarrollaron estrategias y contenidos orientados a acompañar y dinamizar la ejecución del PAGIBSEM 2025-2030, en concordancia con lo establecido en el documento de la Estrategia Comunicacional.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se diseñó la cuarta edición de la propuesta denominada “Vecinos silvestres”.
- ✓ Se elaboraron piezas gráficas para convocar a la ciudadanía a las experiencias educativas propuestas desde los diferentes proyectos del contrato, las cuales tuvieron como propósito sensibilizar sobre las acciones de cuidado y conservación de la fauna en la ciudad.
- ✓ El 23 de abril de 2026 se llevó a cabo el evento del Foro Medellín Habla por el Bienestar Animal. Para este, se diseñaron, además de las piezas de convocatoria, contenidos gráficos y audiovisuales, entre ellos video, presentación e imágenes de apoyo, con el fin de dinamizar los diferentes momentos del evento.
- ✓ Con la propuesta gráfica aprobada para el concurso de ilustración “Trazos vivos”, durante el mes de abril de 2026 se propició la consolidación de una alianza con la Secretaría de Cultura para la celebración del festival de premiación, proyectada para

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

el mes de junio de 2026, adicionalmente, se proyectó la información del artículo para la página web de la Alcaldía, la cual será el sitio que alberga toda la información relevante del proceso de participación.

- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se publicaron, a través de los canales oficiales de la Alcaldía, contenidos con el propósito de divulgar las acciones de conservación de la biodiversidad que se desarrollan en el marco del contrato de ecosistemas y biodiversidad.
- ✓ Durante el mes de abril de 2026 se envió al proveedor la información recopilada del Diseño de la cartilla de aves de San Miguel, junto con las instrucciones y lineamientos definidos, consolidando los insumos necesarios para el diseño de la publicación completa.

Monitoreo participativo en ecosistema estratégico para la conservación de la biodiversidad de Medellín

- ✓ En el mes de abril de 2026 se aprobó la metodología con enfoque de cartografía social, así como el acompañamiento del profesional del componente social asignado al proceso. Para el mes de mayo de 2026, se tiene previsto desarrollar nuevamente este ejercicio con una comunidad del Distrito, con el propósito de fortalecer la validación y aplicación metodológica en territorio.

Actualización de la Política Pública de fauna

- ✓ En el mes de abril de 2026 se llevó a cabo la preparación y realización del foro de la política pública “Medellín habla por el Bienestar Animal”, un ejercicio de gobernanza y articulación en el cual se buscó reunir a actores diversos que trabajan o se interesan por los animales en la ciudad para discutir y proponer alternativas de solución para las problemáticas identificadas dentro del diagnóstico de la política pública.
- ✓ Para continuar con la validación del problema público identificado, se realizaron dos reuniones con la Inspección de Convivencia y Paz de Protección Animal, con la que se buscó entender sus visiones del problema, las principales brechas que han identificado desde su ejercicio de control, vigilancia y prevención y recibir sus aportes tanto para el diagnóstico como para la definición del problema público.

LINEA 4. SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y APROPIACIÓN SOCIAL

Componente 1. Apropiación Social

Cuencas abastecedoras

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Recorridos Pedagógicos	2	21
Articulación ambiental con instituciones educativas	9	175
Encuentros con vecinos-líderes	5	19

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Visitas Puerta a Puerta	75	75
Encuentro con el semillero	4	40
Cineforo Ambiental	3	55
Talleres Ambientales	26	318
Sensibilización personalizada en las reservas naturales	2	353
Conformación de un semillero corregimiento San Cristobal	2	17
Implementación de actividades innovadoras	5	334

Durante el mes de abril de 2026 se ejecutaron acciones de seguimiento a las problemáticas ambientales previamente identificadas y reportadas mediante radicados y oficios remitidos a las entidades competentes, con el fin de verificar avances en la atención institucional y evaluar la persistencia de las afectaciones evidenciadas en territorio.

Cerros Tutelares

Actividad	Cantidad	Personas Sensibilizadas
Conexión con los cerros	8	125
Sensibilización Personalizada	1	245
Articulación ambiental con instituciones educativas	11	282
Actividades de Apropiación Social	5	91
Actividades de apropiación social - Cerro Santo Domingo	1	12
Cineforos Ambientales	2	58
Encuentros con el Semillero “Guardianes del Cerro”	6	66
Visitas Puerta a Puerta	95	95
Ecohistorias - obra de títeres	4	169
Parada Ambiental	7	126

Componente 2. Estrategia de Divulgación y Apropiación

- ✓ Se llevaron a cabo talleres ambientales enfocados en especies invasoras y amenazadas, mediante los cuales se divulgó información clave y se establecieron compromisos con las comunidades aledañas a las reservas naturales.
- ✓ Se divulgaron y socialización por los grupos de WhatsApp de las comunidades y en los diferentes encuentros de dinamización en los cinco corregimientos del Distrito, piezas comunicacionales con relación a áreas protegidas, compra de predios por parte del Distrito para la recuperación ecosistémica, prohibición de la caza, recomendaciones para visitantes de las reservas naturales, biodiversidad.
- ✓ Como parte de la estrategia de divulgación y apropiación social se resalta la importancia de instalar vallas y señaléticas en las reservas. Durante el periodo se

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

instalaron dos (2) vallas, tres (3) infográficos y una (1) señalética.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

Durante el periodo se continúa con retrasos frente a las siguientes obligaciones del contratista:

- ✓ *Garantizar el suministro de insumos, herramientas y recurso humano, con el fin de lograr el adecuado cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.*
- ✓ *Suscribir los subcontratos necesarios para la ejecución de todas las actividades pactadas en el contrato.*

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.**
  - ✓ Informe mensual de gestión
  - ✓ Seguimiento a la implementación del plan de emergencias.
  - ✓ Monitoreo de recurso hídrico
  - ✓ Estado del componente suelo
  - ✓ Avance en el establecimiento y mantenimiento de plantaciones
  - ✓ Seguimiento de viveros
  - ✓ Formatos Darwin Core
  - ✓ Publicación en SiB Colombia
  - ✓ Documento de Pasos de fauna: Consolidación de bases de datos, diseño e instalación de pasos, monitoreo de pasos y avance en guía de construcción
  - ✓ Registro fotográfico
  - ✓ Información solicitada por la supervisión

- **Porcentaje de ejecución física del contrato:**

  - ✓ Actividades iniciales y modificación 1: 96,24%
  - ✓ Actividades modificación 2: 44,43%

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción en el marco del Plan de Desarrollo:**

Plan indicativo

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
5.1.1.1	Ecosistemas estratégicos con acciones de conservación	Unidad	11	12	Abril	2026	Volador, Nutibara, Asomadera, Picacho, Pan de Azúcar, Tres Cruces, San Miguel, DMI, Reserva Nare, Ojo de Sal

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
							El Chiflon, Humedal Jardín Botánico, Ojo de Sal Barnizal
5.1.1.2	Área de cuencas abastecedoras intervenidas con acciones de conservación	Hectárea	3.146	3.125	Abril	2026	Administración de predios adquiridos para la protección del recurso hídrico.
5.1.1.6	Plan de acción de la política de biodiversidad actualizado e implementado para la vigencia	Porcentaje	75	61,93	Abril	2026	Avance proyectos plan de acción Política de Biodiversidad

Plan de acción

Código Indicador	Nombre Indicador	Unidad de Medida	Meta planeada	Logro	Periodo Evaluado		Observaciones
					Mes	Año	
MA93AA	Áreas administradas	Hectárea	159,22	159,22	Abril	2026	Áreas protegidas urbanas con plan de manejo operando: Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha
MA93AB	Áreas de ecosistemas protegidas	Hectárea	17677,26	17677,26	Abril	2026	Volador 103,26 ha, Nutibara 29,33 ha, Asomadera 26,63 ha, Picacho 1,34 ha, Pan de Azúcar 105 ha, Tres Cruces 103 ha, Alto de San Miguel, DMI y Reserva Nare

- **Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.**

Año 2025

Descripción	Valor	
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$	9.022.210
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$	4.511.105
Estampilla Universidad de Antioquia	$	4.511.105
Ind Estampilla para la Justicia Familiar	$	185.897.258
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$	12.856.649
Total general	**$**	**216.798.327**

Año 2026

Descripción	Valor
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 7.979.894
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$ 3.989.948
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 3.989.948
Ind Estampilla para la Justicia Familiar	$ 88.856.613
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 11.371.350
Total general	**$ 116.187.753**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento
08/05/2026	Hasta 30/04/2026	DERIAM MAURICIO OROZCO Revisor Fiscal. T.P 109740-T

Adicionalmente, se presenta la seguridad social de los profesionales que se encuentran por prestación de servicios.

Contratista	No. Planilla	Pago salud planilla	Pago pensión planilla	Pago ARL planilla	Total pagado	Mes pagado
Emiliana García Fernández	1081629269	268.800	344.100	52.400	665.300	Abril
Manuela Estrada Agustin	78259422	218.900	280.200	42.700	541.800	Abril
Yissel Maritza Foronda Rodríguez	84442915	218.900	280.200	42.700	541.800	Abril
David Felipe Bulla Guaqueta	6010408253	218.900	280.200	42.700	541.800	Abril
Diana Alexandra Rodríguez Rodríguez	8640609985	218.900	280.200	42.700	541.800	Abril

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.** Durante el periodo no se marcaron bienes.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**. Durante el periodo se realizó la Modificación 03: Redistribución de Recursos 03**:** por un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/L ($142.760.181).

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión.** Durante el periodo no se presentaron ausencias temporales o definitivas ni redesignaciones de supervisión.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**.

Riesgos	Materialización	Mitigación
Inoportuna o insuficiente provisión de materiales o insumos de la obra	No	No
Cambios en el equipo de trabajo ofrecido	No	No
No garantizar la cantidad de operarios exigidos o el reemplazo de los mismos por la Entidad en el contrato	No	No
Las partes no se pueden desplazar al lugar de ejecución del contrato por condiciones climáticas	No	No
Efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros	No	No

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.** No aplica.

- **Evaluación al contratista**

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600105280
Objeto del Contrato Contrato interadministrativo de mandato sin representación para el desarrollo de acciones de
Numero Evaluación 10
Periodo Evaluado

Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	3,50	8,40
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,50	36,00
TÉCNICO	CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	3,50	7,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	17,20	17,16
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,40	16,52
JURÍDICO	10	8,00	9,26
TÉCNICO	50	43,00	39,70

% Calificacion Total	84,60

% Total Calificacion acumulado	82,64

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.** El contrato está siendo auditado por la Contraloría Distrital de Medellín.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- **Relación de la Imputación del gasto:**

Contrato Inicial

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	74200000	2320202009	240159	4000121378	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240159	4000121378	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240162	4000121378	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023821	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023823	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023824	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023824	74200000	2320202009	240161	4000121378	50102095	4800015891
110023825	74200000	2320202008	240161	4000121378	50102095	4800015891
110000122	74200000	2320202009	240164	4000121378	50102095	4800015891
110000123	74200000	2320202009	240164	4000121378	50102095	4800015891
110000125	74200000	2320202008	240164	4000121225	50102095	4800015891
110000125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891
110070125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891
110090125	74200000	2320202009	240162	4000121225	50102095	4800015891

Adición

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Registro Presupuestal (Pedido)
110000126	74200000	2320202009	240159	4000124614	4800016404
110070126	74200000	2320202009	240159	4000124614	4800016404
110000126	74200000	2320202009	240161	4000124614	4800016404
110070126	74200000	2320202008	240161	4000124614	4800016404
110070126	74200000	2320202009	240162	4000124614	4800016404
110000126	74200000	2320202008	240164	4000124614	4800016404

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- **Información de reservas o cambios presupuestales**

Se solicitó reserva presupuestal sobre el valor pendiente de pago, acorde con la Resolución CODFIS 136 – Radicado 202550095320 del 20 de noviembre de 2025.

Fondo	Centro gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	Registro Presupuestal	Valor
110070125	74200000	2320202009	240159	4800015891	$64.068.055
110090125	74200000	2320202008	240161	4800015891	$36.647.528
110000125	74200000	2320202008	240164	4800015891	$691.887.681
110090125	74200000	2320202009	240162	4800015891	$74.118.036
Total					**$866.721.301**

- **Relación de los pagos realizados a la fecha de elaboración de este informe:**

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4800015891	CC213	25.07.20225	5105617480	$ 7.844.022.508
4800015891	CC214	05.08.2025	5105617915	$ 1.229.019.360
4800015891	TA2490	09.09.2025	5105620693	$ 29.741.400
4800015891	CC 218	16.10.2025	5105623490	$ 221.821.034
4800015891	TA3119	09.10.2025	5105623112	$ 80.745.190
4800015891	TA3238	14.11.2025	5105625549	$109.863.000
4800015891	TA3292	25.11.2025	5105626433	$128.332.803
4800015891	TA3384	17.12.2025	5105630160	$ 150.675.432
4800015891	TA3388	17.12.2025	5105630284	$ 37.463.687
4800016404	CC230	17.03.2026	5105634642	$ 4.442.830.670
4800015891	TA3873	14.04.2026	5105636521	$ 474.803.723

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240159	Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad	717.526.399	699.147.759	18.378.640
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240161	Mejoramiento	413.083.782	413.083.782	0

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					de las condiciones de protección			
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares	1.398.637.591	1.398.637.591	1
4600105280	4800015891	218	Medio Ambiente	240164	Recuperación de la capacitad de abastecimiento	8.169.157.944	8.002.685.306	166.472.638
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240159	Implementación del plan de acción de la política de biodiversidad	358.763.200	311.532.938	47.230.262
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240161	Mejoramiento de las condiciones de protección	233.020.790	206.779.107	26.241.683
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares	1.000.000.000	891.928.595	108.071.405
4600105280	4800016404	218	Medio Ambiente	240164	Recuperación de la capacitad de abastecimiento	3.524.606.467	3.060.600.993	464.005.474

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$ 10.698.405.716
Adiciones	$ 5.116.390.457
Total valor del contrato más adiciones	$ 15.814.796.173
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 14.749.318.809
Pago autorizado Abril 2026	$ 225.081.410
Porcentaje de ejecución financiera	93,3%

- **Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

Descripción	Ejecutado en el periodo	Total ejecutado acumulado
Personal	$ 597.057.084	$ 5.393.793.404
Línea 1. Administración de cuencas abastecedoras	$ 308.493.706	$ 634.227.525
Línea 2. Aumento de la cobertura boscosa	$ 396.257.828	$ 1.391.447.335
Línea 3. Gestión Ambiental y de la Biodiversidad en los Ecosistemas	$ 120.556.041	$ 1.408.595.071

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Descripción	Ejecutado en el periodo	Total ejecutado acumulado
Estratégicos		
Línea 4. Sensibilización Ambiental y Apropiación Social	$ 10.616.228	$ 124.964.660
Transversal Logística	$ 21.973.284	$ 560.765.860
Costos financieros	$ 0	$ 0
Estampilla Justicia Familiar	$ 29.099.083	$ 190.275.877
Total ejecutado	**$ 1.484.053.254**	**$ 9.704.069.732**

- **Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración.**

Mes	Valor Ejecución	No. Factura	Honorarios
jul-25	$ 192.252.097	TA2490	$ 29.741.399
ago-25	$ 521.946.930	TA3119	$ 80.745.190
sep-25	$ 710.168.087	TA3238	$ 109.863.003
oct-25	$ 829.559.167	TA3292	$ 128.332.803
nov-25	$ 973.984.695	TA3384	$ 150.675.432
dic-25_10dias	$ 242.169.920	TA3388	$ 37.463.687
dic-25_20dias	$ 1.063.588.037	TA3873	$ 164.537.069
ene-26	$ 711.789.638	TA3873	$ 110.113.857
feb-26	$ 1.293.812.520	TA3873	$ 200.152.797
Total			**$ 1.011.625.237**

- **Relación de los informes de ejecución de recursos.**

Fecha de informe	Ejecución mensual	Ejecución Acumulada
31 de julio de 2025	$ 196.175.609	$ 196.175.609
31 de agosto de 2025	$ 532.385.868	$ 728.483.007
30 de septiembre de 2025	$ 724.371.449	$ 1.452.854.456
31 de Octubre de 2025	$ 846.150.351	$ 2.299.004.807
30 de Noviembre de 2025	$ 993.464.389	$ 3.292.469.196
31 de Diciembre de 2025	$ 1.331.873.115	$ 4.624.342.311
31 de Enero de 2026	$ 726.025.431	$ 5.350.367.741

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Fecha de informe	Ejecución mensual	Ejecución Acumulada
28 de Febrero de 2026	$ 1.319.688.770	$ 6.670.056.511
31 de Marzo de 2026	$ 1.549.959.967	$ 8.220.016.479
30 de Abril de 2026	$ 1.484.053.254	$ 9.704.069.732

- **Relación de los informes de reintegros financieros**

CORTE	CUENTA DE COBRO	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR POR REINTEGRAR	FECHA DE REINTEGRO
31/07/2025	230019394643	$ 2.120.193	$ 2.120.193	$ 0	28/08/2025
31/08/2025	240019458086	$ 18.063.350	$ 18.063.350	$ 0	15/10/2025
30/09/2025	235019595222	$ 16.689.756	$ 16.689.756	$ 0	21/11/2025
31/10/2025	220202130226	$ 16.091.889	$ 16.091.889	$ 0	4/12/2025
30/11/2025	245019699073	$ 14.247.345	$ 14.247.345	$ 0	23/12/2025
31/12/2025	240019736246	$ 12.371.512	$ 12.371.512	$ 0	9/02/2026
31/01/2026	220203663204	$ 10.361.119	$ 10.361.119	$ 0	19/03/2026
28/02/2026	230020346238	$ 7.333.314	$ 7.333.314	$ 0	29/04/2026
31/03/2026	235020394588	$ 9.976.294	$ 0	$ 9.976.294	
30/04/2026	En proceso	$ 12.473.174	$ 0	$ 12.473.174	
TOTALES		**$ 119.727.946**	**$ 97.278.478**	**$ 22.449.468**	

- **Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:**

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$ 9.294.862.902
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	$ 1.403.542.814
Adiciones	$ 5.116.390.457
Valor inicial más Adiciones	$ 15.814.796.173
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$ 13.737.693.573
Pagos realizados por honorarios	$ 1.011.625.236
Porcentaje de ejecución financiera	93,3%

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción.**

No se han presentado procesos sancionatorios, por lo tanto, el contratista no ha hecho

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

uso del derecho de contradicción durante la ejecución del contrato.

- **Relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.**

No se han presentado multas, sanciones, clausula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, por lo tanto, no ha sido necesario verificar el pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes.

- **Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:**

Iniciales

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Cumplimiento	08.07.2025	01.05.2026	11.07.2025	1.069.840.572
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	31.12.2028	11.07.2025	1.069.840.572
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	31.12.2025	11.07.2025	711.750.000

Modificación No. 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Cumplimiento	08.07.2025	30.06.2026	23.12.2025	1.069.840.572
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	28.02.2029	23.12.2025	1.069.840.572
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	28.02.2026	23.12.2025	711.750.000

Modificación No. 2

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
		Cumplimiento	08.07.2025	01.11.2026	13.02.2026	1.581.479.617,30

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Suramericana de Seguros	16656396	Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	08.07.2025	30.06.2029	13.02.2026	1.581.479.617,30
Suramericana de Seguros	14141758	Responsabilidad civil	08.07.2025	30.06.2026	13.02.2026	875.452.500

Atentamente,

CAROLINA PIZA TORRES
Supervisora Líder

FABIO SALDARRIAGA RIVERA
Supervisor de Apoyo

LUZ MARINA ZULUAGA GOMEZ
Supervisor de Apoyo

LIZETTE SILVANA GONZALEZ CASTIBLANCO
Supervisor de Apoyo

NATALIA ROA GIRALDO
Supervisor de Apoyo

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia