INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	18,29%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
2	20/05/2026	3/04/2026	2/05/2026	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	16,48%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
ERIKA MILENA ZIPA CASTILLO	Técnico Administrativo	1032487124	T	MEM-2026-00000319-1000	9/03/2026	29/08/2026

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	03-2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Razón social contratista	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S		Representante Legal	MIGUEL ANGEL MEJIA BRAVO	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900062917-9	Teléfono de Contacto	Correo electrónico de contacto	MARTINEZ ferney.franco@4-72.com.co TELEFONO:

Objeto Contractual	PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORREO A DIFERENTES DESTINOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 84.884.341,00	OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago mensual acorde a los servicios solicitados y efectivamente prestados durante el periodo, tomando como fecha de corte los 30 (o último día calendario) de cada mes. Para la acreditación del pago se requerirá por parte del contratista reporte general que contenga el detalle de los servicios efectivamente prestados, el cual debe ser avalado por el supervisor del contrato. Las facturas de servicios de mensajería deben ser radicadas en la oficina del COPNIA Nacional dentro de los diez (10) días siguientes al corte del objeto contratado.

Plazo de ejecución	12	MESES	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	30/01/2026

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	3/03/2026	Fecha de Inicio	3/03/2026	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	2/03/2027		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	29/08/2027	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
	Prórroga		DÍAS		N/A

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adición	N/A		
Totales		$ 0,00	0%	

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	POLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO ESTATAL	400071376	Cumplimiento	$ 8.488.434,10	3/03/2026	2/07/2027
			Calidad del servicio	$ 8.488.434,10	3/03/2026	2/07/2027
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 4.244.217,05	3/03/2026	2/03/2030

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Disponer y reservar el espacio necesario para almacenar la cantidad de correspondencia a enviar.	ACTAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO	N/A	3	16%	En ejecucion	Se realiza reunión de seguimiento del contrato y se allegan diferentes informes que permiten identificar posibles novedades o inconvenientes en cuanto a las condiciones de logística, conservación y tratamiento de los documentos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación
2	Suministrar a su costa, las bolsas, valijas, precintos, papel troquelado y las guías necesarias para el envío de la correspondencia	REQUERIMIENTOS DE INSUMOS	N/A	0	16%	En ejecucion	Durante el periodo presentado en este informe no se solicitaron o necesitaron insumos
3	Recoger a domicilio sin costo para el COPNIA la correspondencia que se genere atendiendo a más tardar el día hábil siguiente la solicitud de recolección.	CORRA CERTIFICADO ENCOMIENDA PAQUETERIA	$ 11.734.571	215	16%	En ejecucion	En el informe general adjunto, se analizan las imposiciones generadas y las diferentes novedades presentadas.
4	Contar con un sistema informático que permita controlar, visualizar la trazabilidad de los envíos y generar reportes (entre otras funcionalidades), asegurando su completa disponibilidad y perfiles de acceso al COPNIA.	SISTEMA DE INFORMACIÓN	N/A	1	16%	En ejecucion	El operador cuenta con el sistema de información SIPOST, mediante el cual se asegura la disponibilidad y perfiles de acceso al COPNIA.
5	Realizar seguimiento a cada envío realizado, a través del sistema informático dispuesto por el contratista reportando la trazabilidad del envío y cargando los soportes de entrega o devolución a más tardar dos días hábiles después de la ocurrencia.	SISTEMA DE INFORMACIÓN	N/A	1	16%	En ejecucion	El operador cuenta con el sistema de información SIPOST, mediante el cual se realiza seguimiento de cada uno de los envíos asi como la trazabilidad y el cargue de los soportes correspondientes
6	Realizar las devoluciones de envíos que superados los intentos de entrega no se puedan completar, en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles contados a partir del último intento de entrega comprometido en el contrato.	INFORMES DE SEGUIMIENTO	N/A	1	16%	En ejecucion	Se allegan informes de imposiciones, donde se evidencian las respectivas devoluciones de los envíos y los tiempos de entrega de las mismas.
7	Suministrar apoyo técnico y logístico por medio de ejecutivos de cuenta.	APOYO DE EJECUTIVO DE CUENTA	N/A	1	16%	En ejecucion	Se cuenta con el apoyo de la ejecutiva de cuenta Gina Paola Acevedo Ayala <gina.acevedo@4-72.com.co>
8	Instalar el Sistema de Información Postal (SIPOST) en las sedes y equipos que requiera EL COPNIA a fin de permitir el seguimiento y trazabilidad de los envíos y brindando la respectiva capacitación.	SISTEMA DE INFORMACIÓN	N/A	1	16%	En ejecucion	El operador cuenta con el sistema de información SIPOST, mediante el cual se asegura la disponibilidad y perfiles de acceso al COPNIA.
9	Responder las solicitudes de información realizadas por el supervisor del contrato en un plazo no mayor a un día hábil.	APOYO DE EJECUTIVO DE CUENTA	N/A	1	16%	En ejecucion	En conjunto con el contratista se han establecido diferentes sistemas de control y autocontrol, en los cuales a través del sistema de información se realiza el monitoreo de la entrega, digitalización de guías y entrega de reportes por medio de la ejecutiva de cuenta. Como soporte se anexa informe de imposiciones, reporte compilado de comunicaciones y requerimientos y acta de seguimiento. Así mismo, se reporta que el porcentaje de novedades no fue superior al 6% por lo que no fue necesario realizar procesos de alerta ante posibles incumplimientos.

10	Presentar los informes que se requieran para asegurar el correcto control del proceso de envíos.	INFORMES Y REQUERIMIENTO DE NOVEDADES	N/A	3	16%	En ejecucion	En conjunto con el contratista se han establecido diferentes sistemas de control y autocontrol, en los cuales a través del sistema de información se realiza el monitoreo de la entrega, digitalización de guías y entrega de reportes por medio de la ejecutiva de cuenta. Como soporte se anexa informe de imposiciones, reporte compilado de comunicaciones y requerimientos y acta de seguimiento. Así mismo, se reporta que el porcentaje de novedades no fue superior al 6% por lo que no fue necesario realizar procesos de alerta ante posibles incumplimientos.
11	Presentar para cada pago el anexo con el detalle de los envíos realizados por cada uno de los tipos de servicio utilizados en cada lugar de ejecución y él envió de la proforma de la factura de venta debe ser enviada al supervisor del contrato dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente.	INFORME Y CUADRO DE DETALLE DE IMPOSICIONES	N/A	3	16%	En ejecucion	Se adjunta el reporte detallado de envíos que soporta la ejecución del mes: Corra: 17, Encomienda Nacional: 42, Correo Certificado Nacional: 94, Paqueteria Empresarial Terrestre: 62
12	Disponer de los controles necesarios y de seguridad para asegurar la efectiva entrega de la correspondencia que traslada.	ACTAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO	N/A	4	16%	En ejecucion	Se realiza reunión de seguimiento del contrato y se allegan diferentes informes que permiten identificar posibles novedades o inconvenientes en cuanto a las condiciones de logística, conservación y tratamiento de los documentos que dan cuenta del cumplimiento de la obligación, la guia CT037758187CO esta en proceso de indemnizacion por perdida por parte de el prestador de servicio con número de caso 2026-ANS-000837

5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	01-526792	16/04/2026	$ 3.788.270,00	4,46%	7/04/2026	9502557923	YANETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ
2	01-527376	14/05/2026	$ 11.734.571,00	13,82%	4/05/2026	9503982355	YANETH PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Total Pagos Realizados			**$ 15.522.841,00**	**18,29%**			

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	N/A

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado		Pago de servicios de correo del periodo comprendido entre 03/04/2024 a 02/05/2026 - Correspondencia a la sede Nacional y Seccionales		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		01-527376, REN-2026-00016017-1301	Fecha de la factura	14/05/2026
Valor de la factura		$ 11.734.571,00	Saldo del valor del contrato	$ 69.361.500,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)		
Saldo no ejecutado				
Observaciones	Se realizaron por parte de 4-72 la relacion de los siguientes serivicios: Corra: 17, Encomienda Nacional: 42, Correo Certificado Nacional: 94, Paqueteria Empresarial Terrestre: 62, Por otra parte se lleva a cabo el proceso de indemnizacion con el operador con numero de caso 2026-ANS-000837 con relacion a la guia CT037758187CO, ya que al realizar el envio hubo una afectacion al paquete trasladado a la seccional Antioquia, este proceso sigue vigente ya que se paso concepto tecnico para arreglo del mismo			

NOMBRE SUPERVISOR:	**ERIKA MILENA ZIPA CASTILLO**	**FIRMA**	ERIKA MILENA ZIPA CASTILLO Firmado digitalmente por ERIKA MILENA ZIPA CASTILLO Fecha: 2026.05.20 14:29:04 -05'00'
CARGO:	**Técnico Administrativo**		
C.C.:	1032487124		