EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A

IP-EDU-LA-011

Barranquilla, 14 de mayo de 2026

Señores
AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA
Att: JEAN CARLOS CORCHO SARIEGO
Supervisor del contrato
Ciudad

Referencia: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. ADI-1849.-2025 "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE ARROYOS, CANALES Y CAÑOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Asunto: Solicitud de adición N°2 contrato interadministrativo ADI-1849-2025.

Cordial saludo,

De conformidad con la interventoría ejercida por Edubar S.A en el marco del contrato ADI-1847-2025 el cual tiene como objeto la LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE ARROYOS, CANALES Y CAÑOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA nos permitimos solicitar adición al contrato de la referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- Que el contrato interadministrativo tuvo inicio mediante acta firmada el día 10 de diciembre de 2025, con un valor de $261.246.650 y un plazo inicial hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Que el día 15 de diciembre de 2025 mediante el oficio CLA-003-2025 el contratista Consorcio Limpieza Arroyos 2025, solicito prorrogar el contrato ADI-1847-2025 por un plazo adicional de 3 meses con nueva fecha de terminación 31 de marzo de 2026, y la adición N°1 por un valor de $652.400.472.
- Que el día 30 de diciembre de 2025 se prorroga y adiciona el contrato interadministrativo ADI-1849-2025 con nueva fecha de terminación 31 de marzo de 2026 y con un valor adicional de $46.700.236 IVA INCLUIDO, constituyendo la prórroga y adición N°1.
- Que el día 16 de marzo de 2026 mediante el oficio CLA-008-2025 el Consorcio Limpieza Arroyos 2025 solicita ampliar el plazo del contrato de obra por un término de dos meses adicionales contados a partir de la fecha de terminación según prorroga N°1, con nueva fecha de terminación 31 de mayo de 2026.
- Que mediante el oficio EDU-LA-003 la interventoría avala y recomienda prorrogar el contrato de obra por el termino solicitado.
- Que mediante el oficio EDU-LA-004 la interventoría solicita prorroga N°2 por el termino de dos meses hasta el 31 de mayo de 2026 del contrato interadministrativo ADI-1849-2025.

- Que el día 22 de abril de 2026 el consorcio Limpieza Arroyos 2025 realizo la solicitud de adición N°2 por un valor de $1.094.299.764,00
- Que el día 29 de abril de 2026 mediante el oficio EDU-LA-010, la interventoría avala y recomienda adicionar el contrato de obra en mención.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y dado que el contrato de interventoría es accesorio al contrato de obra, colocamos a su consideración la adición por la suma de $83.923.089, dada la mayor permanencia en obra, con el fin de contar con el personal requerido para el control, verificación y cumplimiento del objeto contractual.

Cordialmente,

ANGELY MELISSA CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A

Proyectó: Ing. Jader Rebolledo
Reviso: Ing. Pedro Mora

Dirección: Vía 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800.091.140-4