INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACIÓN	**29 DE MAYO DE 2026**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	110-CPS-255-2026
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA DISENAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE PEDAGOGÍA, DIVULGACIÓN Y ORIENTACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE EL PBOT Y LA NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, CON ENFOQUE PREVENTIVO FRENTE A INFRACCIONES URBANÍSTICAS Y FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN CIUDADANÍA-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL
NOMBRE CONTRATISTA	ANDRÉS FELIPE ARANGO ARIAS
FECHA DEL CONTRATO	30 DE ENERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	7
VALOR INICIAL	28,665,000
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	16 de Febrero de 2026
ADICION	N/A
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	16 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PRORROGA N° 1	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	PAULA ANDREA MARTINEZ ALZATE

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	3
AVANCE PORCENTUAL	43%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	28,665,000
VALOR EJECUTADO	12,285,000
PORCENTAJE EJECUTADO	43%

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO


ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARMEN DE VIBORAL-SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Pago 1	6	1	4,095,000	4,095,000	14%
Pago 2	6	1	4,095,000	4,095,000	14%

Pago 3	6	1	4,095,000	4,095,000	14%
TOTAL				28,665,000	43%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES


GARANTIA	OMBRE ASEGURADOR	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
			N/A		


2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales	Cumplimiento de la Seguridad Social anexando Planilla Nro 4650369651 MAYO

REGISTRO FOTOGRAFICO







FIRMA SUPERVISOR

F:FT-GCT-023 **V:**1 **F:**Febrero 2025