EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	junio 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**29/05/2026**	**Acta No.**	**5**
Nombre del CONTRATISTA:	**TECNISEG DE COLOMBIA LTDA**	**Cédula o NIT:**	**830.063.683-1**
Nombre Representante Legal:	**YENNY KARINA BONILLA CRUZ**	**Cédula o NIT:**	**1.057.579.935**
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoria**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-17-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	**X**	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DISPONIBILIDAD LAS VENTICUATRO (24) HORAS DEL DIA LOS SIETE (7) DIAS DE LA SEMANA, ATRAVES DE CENTRAL DE MONITOREO Y ALARMA A LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P.**							
Fecha de suscripción	**19/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**	**19/01/2026** día - mes - año			**Fecha Terminación**	**31/12/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 185.442.400**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**$ 185.442.400**
Plazo Inicial:	**19/01/2026**		**Plazo Final:**	**31/12/2026**			**Vr.Final Ejecución:**	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, el contratista prestó apoyo en la ejecución de los servicios de seguridad y vigilancia en las instalaciones de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P.**
2	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, el contratista efectuó la recepción y verificación de las señales emitidas por el sistema de alarma electrónica durante domingos y festivos, sin presentarse novedades relevantes.
3	Se evidencia que, durante el mes de mayo, el contratista realizó seguimiento y monitoreo permanente al sistema de alarma de seguridad ubicado en las instalaciones de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P.**, el cual operó con normalidad durante el período reportado.
4	Se evidencia que, durante el período de rendición, el contratista llevó a cabo recorridos de inspección y vigilancia (patrulla motorizada) en el inmueble donde funciona la sede administrativa de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P.**, ubicada en la carrera 26 No. 24 - 08 del municipio de Tuluá.
5	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, el contratista garantizó el adecuado funcionamiento del sistema de alarma instalado en las dependencias de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P.**
6	Se evidencia que, durante el período de rendición, el personal asignado para la prestación del servicio de vigilancia en la sede administrativa de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ – EMTULUA E.S.P** portó de manera adecuada y permanente el uniforme y la placa de identificación que los acredita como personal autorizado; igualmente, se verificó que se encuentran registrados en la plataforma de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	junio 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.	14-40.101079251	NOMBRE ASEGURADORA:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)	(DÍA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	350.181.000	19/01/2026	31/12/2026	14/01/2026	19/01/2026
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CODIGO PRESUP. No		21.02.02.17
	(DÍA)-(MES)-(AÑO)		(DÍA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026023
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	13/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260027
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	19/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA		
Total Costos Directos presente acta	$	15.696.932
Administración 22,5 %	N/A	
Imprevistos 3%	N/A	
Utilidad 8 %	N/A	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	
Iva sobre la Utilidad %	N/A	
Incremento por Distancia 15 %	N/A	
Subtotal Costos Indirectos	N/A	
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$	15.696.932

RESUMEN DEL CONTRATO						
Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Vr. Inicial	185.442.400				185.442.400	
Adicion						
vr. Total	185.442.400				185.442.400	
vr. Anticipo						
Acta No. 1		$ 8.894.928		$ 8.894.928	$ 176.547.472	5%
Acta No. 2		$ 15.696.932		$ 15.696.932	$ 160.850.540	8%
Acta No. 3		$ 15.696.932		$ 15.696.932	$ 145.153.608	8%
Acta No. 4		$ 15.696.932		$ 15.696.932	$ 129.456.676	8%
Acta No. 5		$ 15.696.932		$ 15.696.932	$ 113.759.744	8%
Acta No. 6						
Acta No. 7						
Acta No. 8						
Acta No. 9						
Acta No. 10						
Acta No. 11						
VR. TOTAL		$ 71.682.656		$ 71.682.656		
Saldo		$ 113.759.744		$ 113.759.744		
Sumas igual		$ 185.442.400		$ 185.442.400		39%

A Facturar son:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE	$ 15.696.932

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el período 01 al 31 de MAYO de 2026, por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. 100-10-10.5-17-2026. , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que el contratista **TECNISEG DE COLOMBIA LTDA** ha realizado a satisfacción el objeto para él encomendado y presentó Planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR