EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	1 de 2

Fecha Actual:	29 MAYO DE 2026	Acta No.	5
Nombre del CONTRATISTA:	VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO	Cédula o NIT:	29.785.466
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A
Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	TATIANA TORO BUSTAMANTE	Cédula o NIT:	1.116.252.967
Nombre Representante Legal:	N/A	Cédula o NIT:	N/A

Tipo de Contrato	Obra Civil		Orden de Trabajo		Interventoría		No. CONTRATO	100-10-10.5-21-2026
	Consultoría		Prestación Servicio	X	Convenio Interadmin.		Otro:	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG							
Fecha de suscripción	15/01/2026 día - mes - año		Fecha de Inicio		15/01/2026 día - mes - año		Fecha Terminación	30/06/2026 día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	$ 21.967.328		Adición Contrato:				Valor Final Contr.:	$ 21.967.328
Plazo Inicial:	15/01/2026		Plazo Final:		30/06/2026		Vr.Final Ejecución:	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, la contratista participó en la capacitación denominada **"ESTADO ABIERTO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA"**, con el fin de fortalecer conocimientos relacionados con la transparencia, el acceso a la información pública y el fortalecimiento de la relación entre la entidad y la ciudadanía.
2	Se evidencia que, durante el período de rendición, la contratista realizó la socialización de la **DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el seguimiento, la evaluación y la mejora institucional.
3	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, la contratista brindó apoyo en el seguimiento a los mapas de riesgo de los diferentes procesos de la entidad, con el fin de identificar y mitigar los riesgos asociados a cada uno de ellos.
5	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, la contratista brindó apoyo en la elaboración del informe correspondiente al **COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL.**
7	Se evidencia que, durante el mes de mayo de 2026, la contratista brindó apoyo en la realización de ajustes a la Guía de Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Dirección Administrativa y Financiera. Asimismo, realizó el informe de seguimiento a los mapas de riesgo de la entidad.
9	Se evidencia que, durante el periodo de rendición, la contratista realizó el diligenciamiento y cargue de los once (11) indicadores correspondientes al mes de abril de 2026 en la plataforma SUIT. Asimismo, realizó el informe de seguimiento al Menú de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención y Servicios a la Ciudadanía y Menú Participa de la página web de **EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ- EMTULUÁ E.S.P.** Adicionalmente, brindó apoyo en el desarrollo de la auditoría de contratos, contribuyendo a la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

PÓLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		21010203
	(DIA)-(MES)-(AÑO)		(DIA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026029
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	14/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260023
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	15/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$ 3.970.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A	Vr. Inicial	$ 21.967.328				$ 21.967.328	100%
Imprevistos 3%	N/A	Adicion						
Utilidad 8 %	N/A	vr. Total	$ 21.967.328				$ 21.967.328	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A	vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A	Acta No. 1		$ 2.117.328		$ 2.117.328	$ 19.850.000	10%
Incremento por Distancia 15 %	N/A	Acta No. 2		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 15.880.000	18%
		Acta No. 3		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 11.910.000	18%
		Acta No. 4		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 7.940.000	18%
		Acta No. 5		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 3.970.000	18%
		Acta No. 6						
		Acta No. 7						
		Acta No. 8						
		Acta No. 9						
		Acta No.10						
		Acta No. 11						
		Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos	N/A	VR. TOTAL		$ 17.997.328		$ 17.997.328		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$ 3.970.000	Saldo		$ 3.970.000		$ 3.970.000		
		Sumas igual		$ 21.967.328		$ 21.967.328		

A Facturar son:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	$ 3.970.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 31 de mayo 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. **100-10-10.5-21-2026** , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los veintinueve (29) días del mes mayo 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR