ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO MC-MGA-018-2026 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER Y OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ

CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO MC-MGA-018-2026
FECHA DEL CONTRATO	DIEZ (10) DE ABRIL DE 2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER
NIT	890.205.229-1
REPRESENTANTE LEGAL	RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ
IDENTIFICACIÓN	91.255.736 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA	OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 13.928.394 DE MÁLAGA
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARTE ALTA EL VISO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE LA VEREDA BARZAL SECTOR EL VISO MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER**
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.740.000,00)
C.D.P.	03-41-26 DEL 18 DE MARZO DE 2026
R.P.	04-9-26 DEL 13 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL	DIECISIETE (17) DE ABRIL DE 2026
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	400-47-994000114317 DE ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DOMICILIO CONTRACTUAL	MÁLAGA, SANTANDER
SUPERVISOR	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el municipio de Málaga Santander a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron **OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 13.928.394 de Málaga – Santander en calidad de Contratista y **ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** identificado con cédula de ciudadanía número 13.927.110 de Málaga-Santander, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial y Supervisor del presente contrato, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL,** debido a las siguientes consideraciones.

CONSIDERANDOS

PRIMERO: Que, entre **EL MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER** identificado con NIT 890.205.229-1 y **OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 13.928.394, se suscribió el Contrato de Suministro MC-MGA-018-2026 cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARTE ALTA EL VISO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE LA VEREDA BARZAL SECTOR EL VISO MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER".**

SEGUNDO: Que, una vez aprobadas las pólizas exigidas, se suscribió Acta de Inicio para la ejecución de las actividades el día trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026).

TERCERO: Que, a la fecha los insumos que son objeto del presente contrato de suministro MC-MGA-018-2026 se encuentran recibidos a satisfacción por parte del municipio y entregados a la comunidad beneficiaria.

CUARTO: Que, **OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ**, en calidad de Contratista y **ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA** Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial de Málaga-Santander, en calidad de Supervisor del contrato, verificaron las especificaciones y cantidades de los insumos entregados y acordados en el contrato de suministro MC-MGA-018-2026:

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PARTE ALTA EL VISO PARA MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE LA VEREDA BARZAL SECTOR EL VISO MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER"							
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIDAD**	**VALOR ANTES DE IVA**	**VALOR IVA**	**VALOR TOTAL**
1	CEMENTO GRIS X 50 KG	UNIDAD	410,00	$ 39.000,00	$ 32.773,11	$ 6.226,89	$ 15.990.000,00
2	VARILLA CORRUGADA DE REFUERZO DE G-60 DIAMETRO 3/8" X 6 M	UNIDAD	653,00	$ 19.000,00	$ 15.966,39	$ 3.033,61	$ 12.407.000,00
3	ALAMBRE NEGRO	KG	45,00	$ 8.600,00	$ 7.226,89	$ 1.373,11	$ 387.000,00
4	ARENA LAVADA DE RIO	M3	17,00	$ 166.000,00	$ 139.495,80	$ 26.504,20	$ 2.822.000,00
5	TRITURADO DE 1/2"	M3	49,00	$ 166.000,00	$ 139.495,80	$ 26.504,20	$ 8.134.000,00
						TOTAL	**$ 39.740.000,00**

SEXTO: Que, el Municipio de Málaga cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: pagos parciales, según la cantidad de insumos suministrados y una vez recibidos a satisfacción por parte del supervisor; ello, previa presentación de las facturas y/o cuentas de cobro, acompañadas de un informe con evidencias de entrega al municipio.

SÉPTIMO: Que según informe financiero se acuerda:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO SUMINISTRO MC-MGA-018-2026	**VALORES**	
R.P. No. 04-9-26 DEL 13/04/2026		$ 39.740.000,00
VALOR DEL CONTRATO		**$ 39.740.000,00**
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL	$ 39.740.000,00	
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 39.740.000,00**	**$ 39.740.000,00**

A la fecha el Contratista no ha realizado ningún cobro parcial, motivo por el cual, el valor total del contrato se cancelará mediante la suscripción del Acta de Pago Final seguida del Acta de Liquidación.

OCTAVO: Que, el **CONTRATO DE SUMINISTRO MC-MGA-018-2026** se ejecutó en su totalidad por el valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($39.740.000,00).**

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDAN

PRIMERO: Dar por terminado el Contrato de Suministro MC-MGA-018-2026, el día diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026).

SEGUNDO: Declarar recibidos, a satisfacción de la Administración Municipal de Málaga, los insumos suministrados por **OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 13.928.394 de Málaga, en el marco del Contrato de Suministro MC-MGA-018-2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de Terminación y Recibo Final, por los que en ella intervinieron, a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

POR EL MUNICIPIO,	**POR EL CONTRATISTA,**	**SUPERVISOR,**
RUBÉN DARÍO MORENO MÉNDEZ	**OMAR VILLAMARÍN SUÁREZ**	**ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA**
Alcalde Municipal	Contratista	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial - Supervisor

	NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
PROYECTÓ	VIVIANA CAROLINA MARTÍNEZ GARCÍA	Profesional de Apoyo - Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	Martínez García V.
REVISÓ	ALEJANDRO MELGAREJO ZAPATA	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Ordenamiento Territorial	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual bajo nuestra responsabilidad se presenta para la firma.			